
IZVJEŠTAJ 
o realizaciji strateških i drugih projekata iz ekonomskog sektora 

za period 01.01.2018.-31.12.2018. godine  
 
 Prema Odluci o osnivanju i djelokrugu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine 
Bosanska Krupa, projekte ekonomskog sektora provode i prate tri organizacione jedinice, i to: 
Služba za upravljanje razvojem; Služba za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo i Služba za 
komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove. Svaka organizaciona 
jedinica uradila je Plan rada za 2018. godinu i Izveštaj o radu za 2018. godinu u skladu sa PPVI 
procedurama. Kako bi se dobio godišnji izvještaj o realizaciji projekata ekonomskog sektora, 
valjalo je iz pojedinačnih izvještaja ove tri službe i Izvještaja o ostvarenju godišnjeg plana 
implementacije Strategije integriranog razvoja Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu izdvojiti 
dio koji se odnosi na projekte iz ekonomskog sektora i objediniti ih u jedinstven izvještaj.  

Što se tiče strateških projekata, Planom implementacije Strategije razvoja općine 
Bosanska Krupa (1+2) za period 2018-2020. godina, u sektoru ekonomskog razvoja za 2018. 
godinu planirano je 6 projekata, od kojih su 4 realizovana u planiranoj fazi iz prethodne godine a 
2 su u toku realizacije. Za realizaciju projekata iz ovog sektora je planirano 3.466.168 KM a 
izdvojeno je 3.092.119 KM što je 89% od planiranog. U ovom sektoru sredstva koja su 
namijenjena za realizaciju projekata su bila realizirana iz općinskog budžeta 777.640 KM (79%) 
te iz eksternih izvora 2.314.480 KM (94%).  

U toku 2018. godine, pored planiranih projekata, realizirana su i 4 nova projekta koja 
doprinose ispunjenu strateških i sektorskih ciljeva, tako da je za realizaciju projekata iz 
ekonomskog sektora izdvojeno ukupno 6.097.077 KM što u odnosu na planirana sredstva iznosi 
156%. Od toga, iz općinskog budžeta je izdvojeno 2.766.716 KM (45%) te iz eksternih izvora 
3.330.361 KM (55%). Ovako visok procent realizacije u odnosu na planirano se pojavio iz 
razloga što je Općina Bosanska Krupa iz kreditnih sredstava izdvojila dio na projekte koji su kao 
novi uključeni u realizaciju tokom 2018. godine i projekat rekonstrukcije i izgradnje putne 
infrastrukture na koju je utrošeno 2.490.530 KM. Tokom izvještajnog perioda realizirano je 
djelimično ili u potpunosti 9 projekata i to podrška poljoprivredi (podsticaji), Projekat ”ILO” 
(Povećanje konkurentnosti radne snage na području općine Bosanska Krupa), nastavak 
izgradnje infrastrukture poslovne zone “Pilana” u okviru projekta “Izgradnja infrastrukture 
poslovnih zona”, Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH, izgradnja pijace u 
Bosanskoj Otoci, kao i dodatna 4 projekta koji nisu bili planirana Planom implementacije 
strategije (Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalne putne mreže, BFC certificiranje, dovršetak 
izgradnje PŠ Pištaline, zamjena stolarije u PŠ Veliki Badić). Od ukupno realiziranih 6.097.077 
KM za realizaciju planiranih projekata je utrošeno 3.092.119 KM te dodatnih 3.004.957 KM za 
četiri projekta koji su realizirana u izvještajnom periodu a nisu bila planirana. 

 
  



Tabelarni pregled stanja realizacije strateških projekata u 2018. godini  

Veza sa 
strateškim i 
sektorskim 
ciljem i 
programom 

Projekat /mjera 

Status projekta 
(u toku, 
završen, 
prolongiran, 
otkazan, 
zaustavljen) 

Ostvareni rezultat 
Plan za 
2018 

Izvori finansiranja 

Sektor 
Budžet 
Općine Eksterni izvori Ukupno 

SC1/SEC1.1 
1.1.1.1. Projekat: Izgradnja 
infrastrukture poslovnih zona 
(2017-2020) 

realiziran 

1. MEG –Nasatavak radova na završetku 
interne saobraćajnice PZ Pilana(408m) – 
201.109 KM 
2. Nabavka zemljjišta za proširenje PZ Pilana – 
389.330 KM 
3. Rušenje objekata u PZ Vatreni mlin – 
101.739 KM 

850.000 546.176 146.002 692.178 ES 

SC1/SEC1.1 1.1.1.5. Program poticaja obrtima i 
srodnim djelatnostima u toku objavljen javni poziv, nije bilo finansijske 

realizacije 80.000 0 0 0 ES 

SC1/SEC1.2 

1.2.1.1. Projekat: Povećanje 
konkurentnosti radne snage na 
području općine Bosanska Krupa-
ILO (2017-2018) 

u toku 
Poboljšani tehnički kapaciteti MSŠ za 
edukaciju i prekvalifikaciju zavarivača; 52 
polaznika uspješno završila program obuke 

268.000 32.861 254.696 287.557 ES 

SC1/SEC1.3 1.3.1.1. Program podrške razvoju 
poljoprivrede  (2017-2020)  realiziran 

Izrađen Pravilnik o kriterijima za izbor 
korisnika podsticaja za poljoprivrednu 
proizvodnju i isplata poticaja 

2.130.000 175.813 1.851.604 2.027.416 ES 

SC1/SEC1.3 1.3.1.2.Izgradnja pijace i 
parkirališta u Bosanskoj Otoci realiziran Asfaltirana parking površina i formirana pojaca 

na otvorenom 75.968 22.790 53.178 75.968 ES 

SC1/SEC1.3 

1.3.1.3. Projekat ekonomsko 
osnaživanje žrtava mina i njihovih 
porodica  
 

realiziran 

Pokrenuta dva projekta ASB i WOLD VISION, 
realizovane sve aktivnosti, za iznos prikazanih 
sredstava u 2018. nabavljena planirana 
oprema i alati za samozapošljavanje 

62.200 0 9.000 9.000 ES 

    3.466.168 777.640 2.314.480 3.092.119  
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Projekti koji su realizirani u 2018. godini a nisu planirani Planom implementacije 2018-2020 

Veza sa 
strateškim i 
sektorskim 
ciljem i 
programom 

Projekat /mjera 

Status projekta 
(u toku, 
završen, 
prolongiran, 
otkazan, 
zaustavljen) 

Ostvareni rezultat 
Plan za 
2018 

Izvori finansiranja 

Sektor 
Budžet 
Općine Eksterni izvori Ukupno 

S.C. 4.  
BFC certifikat- Unapređenje 
poslovnog okruženja i poslovne 
infrastrukture 

novi Izvršena preliminarna procjena općine 0 15.400 0 15.400 ES 

SC1/SEC1.3 Rekonstrukcija i asfaltiranje 
lokalne putne mreže novi Izvršena rekonstrukcija i asfaltiranje putne 

mreže u dužini od 16,7 km 0 1.924.649 565.881 2.490.530 ES 

SC1/SC1.2. Dovršetak izgradnje objekta OŠ 
Pištaline novi Završeni radovi na objektu škole 0 35.054 450.000 485.054 ES 

SC1/SC1.2. Izvođenje radova na zamjeni 
stolarije PŠ Veliki Badić novi Zamjena stolarije 0 13.973 0 13.973 ES 

     1.989.076 1.015.881 3.004.957  

 
 

 Plan za 
2018 

Budžet 
Općine Eksterni izvori Ukupno  

Strateški projekti planirani Planom implementacije strategije razvoja općine za 2018. godinu 3.466.168 777.640 2.314.480 3.092.119  

Realizirani projekti koji nisu bili planirani za 2018. godinu a doprinose ispunjenju strateških i sektorskih ciljeva 0 1.989.076 1.015.881 3.004.957  

UKUPNO REALIZIRANO U EKONOMSKOM SEKTORU 3.466.168 2.766.716 3.330.361 6.097.076  
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Graf 1. Realizacija strateških projekata prema izvorima finansiranja 

 

 
 
Graf 2. Projekti koji su realizirani u 2018. godini a nisu planirani Planom implementacije 2018-2020 
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Graf 3. Ukupno projekti iz ekonomskog sektora 
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Ekonomski razvoj 

Sektorski cilj 1.1. Pobolјšano poslovno okruženje na području općine do 2020. godine, 
nastavljena je realizacija projekata za ostvarenje ovog cilja i to u pogledu stvaranja uslova za 
unapređenje poslovnog okruženja, odnosno privlačenja novih investicija uspostavljanjem 
poslovne zone i usklađivanja rada administracije sa zahtjevima BFC standarda, zatim 
usklađivanja ponude radne snage sa potrebama lokalne privrede (Projekat ILO- završen proces 
prekvalifikacije i edukacije 54 nezaposlenih za zanimanje zavarivač te certificiranje 46 
zavarivača – potrebnih lokalnom tržištu rada). Tokom 2018. godine se nastavlja sa daljnjim 
unapređenjem poslovnog okruženja, tako što su usvojene Izmjene i dopune regulacionog plana 
“Industrijska zona”, kao i proširenje Poslovne zone ”Pilana” kupovinom dodatne površine za 
nove poslovne subjekte unutar iste. Završeno je i asfaltiranje interne komunikacije u PZ Pilana. 

Sektorski cilj 1.2. Osigurano prilagođavanje znanja i vještina potrebama tržišta rada i 
lokalnog razvoja do 2020. godine – Nastavlja se obrazovanje kadra za CNC operatere i CNC 
programere uz podršku Savjetodavnog vijeća Mješovite srednje škole, Privrednog vijeća i 
Općine Bosanska Krupa u okviru nastavnog procesa u Mješovitoj srednjoj školi “Safet Krupić” 
Bosanska Krupa. 

Sektorski cilj 1.3. Povećan plasman poljoprivrednih proizvoda na tržište do 2020. godine 
– Realiziran je Pravilnik o vrsti, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na novčane podrške u 
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu. Kako se Pravilnik donosi na godišnjem 
nivou u okviru prethodno planiranih budžetskih sredstava, stepen realizacije planiranih 
podsticaja je bio 97% za poljoprivredne proizvođače. Kod proizvodnje mlijeka nivo je ostao isti. 
Proizvodnja povrća u plastenicima je povećana, nivo proizvodnje krastavaca ostao je isti, dok je 
kod proizvodnje maline osjetno smanjenje. Razlog ovakvoj situaciji je migracija stanovništva i 
odlazak u druge zemlje iz ekonomskih ili drugih razloga, čime se uočljivo smanjuje broj 
poljoprivrednih proizvođača. Negativan uticaj imalo je uvođenje limita od 6.000,00 KM/godišnje 
na novčane podrške za proizvođače koji nisu registrovali djelatnost po zakonu o obrtu i srodnim 
djelatnostima, izmjene uslova za novčane podrške u toku same proizvodnje, izmjene pravilnika 
kao i komplikovane procedure za apliciranje zbog čega nerijetko proizvođači odustaju od 
podnošenja zahtjeva. Interes za korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države se 
smanjuje. Sjetvene površine na području općine su manje u odnosu na prethodne godine i broj 
odjavljenih djelatnosti i radnji fizičkih i pravnih lica je veći u odnosu na broj prijavljenih. 
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Aktivnosti proizašle iz strateških i drugih programskih dokumenata – ekonomski sektor 

R.br. Projekat Organizaciona 
jedinica Realizirane aktivnosti 

1.1. PPVI Služba za 
upravljanje 
razvojem 

Najznačajnije strateško-programske aktivnosti u kojim je 
Služba za upravljanje razvojem aktivno učestvovala su 
bile priprema Izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana 
implementacije (GPI) za 2017. godinu i Plana 
implementacije 1+2 za period 2018-2020, te koordinacija 
u pripremi polugodišnjih i godišnjih planova i izvještaja u 
suradnji s ORT-om i drugim službama. 

1.2. BFC 
recertifikacija 

Služba za 
upravljanje 
razvojem 

Općina Bosanska Krupa je početkom godine ušla u 
postupak BFC recertifikacije. Služba je bila nosilac svih 
aktivnosti u ovom procesu što je podrazumijevalo: 
organizaciju sastanaka,  koordinaciju u ažuriranju 
postojećih dokumenata i podataka prema definiranim 
kriterijama te dostavljanje istih putem elektronske 
aplikacije. Posjeta evaluatora je bila u mjesecu julu 
2018. godine. U periodu august-decembar Služba je 
koordinirala aktivnosti na prikupljanju, dopuni i izradi 
nedostajućih dokumenta iz Preliminarnog izvještaja 
evaluatora.  

1.3. Projekt MEG Služba za 
upravljanje 
razvojem 

1.3.1.U periodu januar – mart su se nastavile aktivnosti 
u procesu procjene u okviru MEG projekta: prikupljanje i 
dostava podataka i dokumenata. U mjesecu januaru 
uradjena je samoprocjena. Završna  procjena je 
provedena u mjesecu martu. Ostvareni indikator 
napretka od 68% je omogućio Općini Bosanska Krupa 
da povuče maksimalni iznos grant sredstava u 
vrijednosti od 136.000 CHF. Udruživanjem sredstava 
UNDP-a i Općine Bosanska Krupa u istom obimu su 
realizirana dva projekta: Izgradnja interne saobraćajnice 
u Poslovnoj zoni Pilana i Poboljšanje vodosnabdijevanja 
na području općine Bosanska Krupa. Ove aktivnosti je 
pratio imenovani projektni Tim i Služba za komunalne 
djlatnosti. 

U mjesecu oktobru 2018. je rađena samoprocjena II 
ciklusa projekta i nastavljene aktivnosti na pripremi 
dokumanata za procjenu u januaru 2019.  

1.3.2. U saradnji sa Službom za obrt i poduzetništvo 
Služba je za Javni poziv za poticaje poslodavcima 
pripremila aplikacioni paket i učestvala u procesu 
odabira korisnika. 
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1.3.3. Nakon objavljivanja Rezultata ankete o 
zadovoljstvu građana javnim uslugama, Služba je 
sačinila Analizu rezultata mjerenja zadovoljstva građana 
javnim uslugama dobivenih u anketama provedenim u 
decembru 2016. godine unutar projekta MEG i u 
decembru 2017. godine kao aktivnost JLS. Analiza je 
objavljena na web stranici Općine Bosanska Krupa i 
proslijeđena putem e-maila svim pružaocima javnih 
usluga te je traženo mišljenje i prijedlozi za poboljšanje 
usluga koje pružaju. 

U mjesecu decembru 2018. su pripremljeni anketni 
upitnici  i dokumentacija za provođenje ankete, koje je 
započeto u zadnjoj sedmici mjeseca decembra. 

1.3.4. U izvještajnom periodu je Služba bila 
koordinarator u organizaciji radionica za uposlenike 
Uprave i njenih partnera, kako u Bosanskoj Krupi, tako i 
na drugim lokacijama u projektnom području. 

1.4 Projekt ILO Služba za 
upravljanje 
razvojem 

Projekt  je realiziran prema odobrenom akcionom planu. 
Uokviru planiranih aktivnosti izvršena je potpisan 
sporazum o realizaciji projekta sa partnerima, izvršena 
nabavka opreme za provođenje praktičnog dijela obuke, 
proveden je postupak odabira kandidata za I- VI ciklus 
obuke, pokrenuti postupci za instaliranje centralnog 
grijanja i ventilacionog sistema u objektu BSC. U 
mjesecu martu je održana Konferencija „Partnerstvo za 
zapošljavanje općine Bosanska Krupa doprinosi razvoju 
radne snage u skladu sa potrebama metalne industrije“, 
na kojoj su učešće uzeli prestavnici privatnog sektora, 
Ministarstva obrazovanja USK, MSŠ. Na osnovu 
zaključaka Konferencije je od strane angažovanih 
konsultanata urađen Pravilnik o načinu izvođenja 
praktične nastave u strukovnim školama u USK i Analiza 
i preporuke za unapređenje modela izvođenja praktične 
nastave u srednjem stručnom obrazovanju u unsko-
sanskom kantonu koji su upućeni Ministarstvu 
obrazovanja USK uz prijedlog za donošenje. 
 
U mjesecu junu je, nakon potpisivanja ugovora, započeo 
proces nastave u MSŠ i BSC-u. 
 
Obzirom da se na I poziv nije prijavio dovoljan broj 
kandidata, pozivi su ponovljeni još tri puta. Nakon toga 
su izmijenjeni uslovi poziva i objavljena su tri poziva za 
certifikaciju za zanimanje zavarivač. U mjescu decembru 
je obuka bila privedena kraju. 
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1.5. Projekt MOS Služba za 
upravljanje 
razvojem 

Tokom  2018. su nastavljene aktivnosti u projektu 
međuopćinske saradnje u oblasti upravljanja otpadom. 
Zajedno sa općinama Cazin i Bužim je održano više 
sastanaka na temu formiranja Centra za upravljanje 
otpadom. 

Predstavnica Službe je od strane Ministarstva okoliša 
imenovana u Radnu grupu koja koja će pratiti realizaciju 
projekta  Svjetske Banke „Tehnička pomoć za 
unapređenje integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u 
BIH" , koji se izvodi uz podršku Švedske agencije za 
međunarodni razvoj (Sida). U 2018. Godini je održano 
nekoliko sastanaka i terenskih posjeta u okviru 
planiranih aktivnosti. 

Služba je pripremila prijavu projekta na Jedinstvenu listu 
prioritetnih infrastrukturnih projekata u Bosni i 
Hercegovini u sektoru okoliša. Prema informacijama 
koje su dostupne službi projekt se nalazi na 2. mjestu na 
listi kandidiranih projekata.  

1.6. 
Projekt Parart 
– Zeleni otoci 
II 

Služba za 
upravljanje 
razvojem 

Služba je u saradnji sa partnerima iz Hrvatske i Crne 
Gore, Gradom Bihać i PLOD centrom na otvoreni poziv 
za Interreg IPA CPC pripremila aplikaciju za projekt 
Parart – Zeleni otoci II. 

1.7. Projekat 
WHAM 

Služba za 
upravljanje 
razvojem 

Služba je ispred Općine Bosanska Krupa u saradnji sa 
USAID i Privrednom komorom USK učestvovala u 
realizaciji projekta WHAM – podrška privrednim 
društvima u aktivnostima obuke radne snage, 
certificiranja i dr. 

1.8. PKI Služba za 
upravljanje 
razvojem 

Služba je u periodu oktobar-decembar 2018. godine 
vodila sve aktivnosti na izradi Programa kapitalnih 
investicija općine Bosanska Krupa za period 2019-2013 

1.9. Privredni 
savjet 

Služba za 
upravljanje 
razvojem 

Služba je u periodu oktobar–decembar 2018. godine 
vodila sve aktivnosti na ponovnoj uspostavi Privrednog 
savjeta općine u kom periodu su i održana dva sastanka 
Privrednog savjeta. 

2.1. Organizovanje 
sajmova 

Služba za obrt, 
poljoprivredu i 
poduzetništvo 

-Sajam organske proizvodnje, juli mjesec u saradnji sa 
Asocijacijom proizvođača organske hrane USK 
-Sajam pčelarstva, august mjesec u saradnji sa 
Uduženjem pčelara „Lipa“ Bosanska Krupa 

2.2. 

Anketiranje 
privrednika o 
uslovima za 
poslovanje 

Služba za obrt, 
poljoprivredu i 
poduzetništvo 

- Urađen upitnik o mišljenju privrednog sektora o 
uslovima za poslovanje na lokalnom i nacionalnom nivou 
i provedeno anketiranje 50 privrednika sa teritorije naše 
općine 
- Urađena analiza rezultata istraživanja po provedenom 
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anketiranju privrednog sektora o uslovima poslovanja 
- Urađena Analiza kadrovskih potreba privrede sa 
urađenim procentom i brojem zaposlenih po privrednim 
granama 
- Urađena Analiza godišnje ankete stavova privrednika o 
dostupnosti kvalitetu i cijenama komunalnih usluga, 
informacija o privrednim društvima izvoznicima i 
zemljama izvoza 

3.1. PROJEKAT 
MEG 

Služba za 
komunalne 
djelatnosti, 
vode, zaštitu 
okoliša i 
inspekcijske 
poslove 

Završetak interne saobraćajnice u PZ Pilana  
 

 

Zaključci: 

 

GENERALNE PREPORUKE su da se: 

 
- popune upražnjena mjesta unutar Službe za upravljanje razvojem, Službe za konumalne 

djelatnosti, vode zaštitu okoliša i inspekcijske poslove te Službe za obrt, poljoprivredu i 
poduzetništvo, prvestveno radna mjesta šefa organizacione jedinice; 

- osigura svakodnevna i dosljedna primjena PPVI procedura; 
- uvede redovna praksa tematskih (mjesečnih/kvartalnih) sastanka o implementaciji Strategije; 
- kontinuirano jača interna i eksterna komunikacija po pitanju implementacije, praćenja i 

izvještavanja realizacije Strategije; 
- popunjavanje i redovno ažuriranje PROreg aplikacije; 
- razvija koordinacija sa partnerskom grupom unapređenjem puteva komunikacije i većim 

uključenjem civilnog sektora i privrednika; 
- izvrši revitalizacija partnerske grupe te redovno (periodično) organiziraju konsultacije o godišnjim 

planovima i ostvarenim rezultatima implementacije Strategije; 
- osnažuju kapaciteti lokalne uprave i aktera iz užeg i šireg okruženja kako za pisanje projekata, 

tako i lobiranje i druge oblike privlačenja vanjskih izvora finansiranja implementacije Strategije. 
- uvede redovna praksa objavljivanja općinskoj web stranici godišnjih planova i izvještaja o 

realizaciji strateških prioriteta. 

 
 


