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1. IZVRŠNI SAŽETAK 

 

Sistemsko praćenje i vrednovanje (monitoring i evaluacija) realizacije Strategije omogućava mjerenje 

ostvarenja postavljenih ciljeva te poduzimanje pravovremenih mjera u cilju eventualnih korekcija.  U 

dokumentu Strategije integriranog lokalnog razvoja Općine Bosanska Krupa 2011.-2020. (u daljem tekstu 

Strategija) planirano je vrednovanje (srednjoročna evaluacija) Strategije1, koja je realizirana u periodu 

februar-april 2016. godine. Evaluacija je izvršena kroz ocjenu osnovnih aspekata vrednovanja Strategije 

koji se odnose na relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost.  U nastavku su sumirani ključni 

nalazi evaluacije. 

 

Relevantnost 

Usljed široko postavljenih definicija, strateški fokusi (izuzev proizvodnje vode) su još uvijek relevantni u 

odnosu na prvobitne, ali i trenutne probleme i prioritete zajednice. Također, pod uticajem sve 

učestalijih prirodnih nepogoda, prvenstveno klizišta, i njihovog štetnog uticaja na lokalnu zajednicu došlo 

je do značajnih promjena kada su u pitanju potrebe i prioriteti građana. U ovom kontekstu, neophodno je 

tokom revizije strategije prilagoditi stratešku platformu i u skladu s tim revidirati  strateške ciljeve i 

prioritete kako bi se sanirale i prevenirale posljedice nastale usljed budućih elementarnih nepogoda. 

S druge strane, neuvezanost, nemjerljivost i nerelevantnost pojedinih sektorskih ciljeva i ishoda 

predstavljali su ograničavajući faktor u implementaciji i praćenju realizacije Strategije i značajno su 

otežali evaluaciju rezultata. Neophodno je da općinski organi upravljanja tokom revizije Strategije u obzir 

uzmu ove činjenice i pažljivo razmotre sektorske ciljeve i očekivane ishode, kao i projekte (čije su 

manjkavosti detaljno objašnjene u nastavku dokumenta) i na osnovu preporuka evaluacije izvrše 

promjenu istih ili odustanu od njihove realizacije. 

 

Efektivnost 

Analizom efektivnosti strateških ciljeva utvrđeno je da su, primjetna postignuća u okviru dva strateška 

cilja (SC 1 i SC 3), dok su postignuća u okviru SC 2, SC 4 i SC 5 simbolična. Strateški ciljevi su suštinski 

dobro postavljeni i potrebno ih je zadržati u narednom periodu, uz eventualno proširenje jednog cilja 

koje bi se odnosilo na uvođenje komponente smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća.  

Analizom je utvrđeno da su od 17 potpuno ostvarena 4 sektorska ciljeva, djelimično ostvarenih ciljeva 

je 10, 2 sektorska cilja nisu ostvarena, dok procjena jednog cilja nije bila moguća (usljed nedostaka 

podataka za mjerenje rezultata). Da bi se ubuduće postigli bolji rezultati, neophodno je izvršiti reviziju i 

izmjenu pojedinih ciljeva, u skladu sa preporukama ovog izvještaja. 

Kada je riječ o efektivnosti programsko-projektnog nivoa, od ukupno 157 planiranih  projekata, u 38,9 % 

strateških intervencija nije uopće implementirano (prolongirano/otkazano), što je  neposredno uticalo 

na manju efektivnost sektorskih ciljeva. Stoga je potrebno osigurati realnije planiranje projekta u skladu 

sa preporukama ovog izvještaja. Prilikom razmatranja postojećih i uvođenja novih sektorskih ciljeva, 

ishoda i projekata, neophodno je obezbjediti njihovu logičku povezanost (koherentnost). 

 

Efikasnost 

Ukupan postotak realiziranih projekata u okviru Strategije integriranog lokalnog razvoja je 

zadovoljavajući. Od ukupno 157 projekta finansijske vrijednosti 75.724.544 KM, u potpunosti je završeno 

                                                           
1
 Srednjoročna evaluacija se organizuje u sklopu priprema za predstojeću reviziju lokalne razvoje strategije. Podršku provođenju 

neovisne evaluacije pruža UNDP-ov „Projekat integriranog planiranja lokalnog razvoja” (ILDP), kao zajednička inicijativa Vlade 
Švicarske i UNDP-a. U tu svrhu, Projekat ILDP je angažirao vanjskog/u evaluatoricu/a. 



39 projekata (24,84 %), dok za 57 projekata (36,31 %) implementacija je u toku. Zbog ograničenih 

razvojnih sredstava iz općinskog budžeta, visok je stepen planiranih sredstava za sufinansiranje projekata 

iz vanjskih izvora 64.528.842 KM (85,21 %). Planirana sredstva realizirana su u iznosu od 20.534.066,59 

KM (27,12%) što ukazuje na neadekvatno planiranje finansijskih sredstava. Preporuka za povećanje 

efikasnosti strateških intervencija je da se u narednom periodu planiraju sredstava iz budžeta i vanjskih 

izvora uz detaljnu analizu svih faktora koji mogu uticati na implementaciju projekata. Projekte sa 

visokim učešćem vanjskih izvora potrebno je planirati fazno na realnim osnovama. Važno je nastaviti 

usklađivanje projekata u planu implementacije s planovima budžeta, kao i organiziranje i jačanje 

kapaciteta za privlačenje vanjskih izvora kako bi se unaprijedio stepen realizacije u odnosu na planove. 

 

Utjecaj 

Analiza je utvrdila da je  implementacija Strategije imala djelimičan (srednji) uticaj na lokalnu i širu 

zajednicu.  Najveći uticaj Strategije se uočio u dijelu koji se tiče ekonomskog i turističkog razvoja. 

Najmanji uticaj zabilježen je u oblasti održivog upravljanja čvrstim otpadom, poljoprivrede, održivog 

upravljanja šumskim resursima, kreiranja povoljnog ambijenta za ostanak mladih i uključivanja građana u 

razvojne i društvene procese. Poboljšanje uticaja Strategije na ostvarenje strateških ciljeva i fokusa 

mogli bi se ostvariti boljim planiranjem u pogledu izvora finansiranja i aktivnijim uključivanjem lokalnih 

aktera u implementaciju Strategije.  

 

Održivost 

Generalna ocjena je da je postignut zadovoljavajući nivo održivosti Strategije. U cilju postizanja veće 

održivosti strateških intervencija i Strategije, preporuka je da se i dalje unapređuju institucionalni 

kapaciteti Općine za upravljanje razvojem. Kroz sistematski pristup potrebno je aktivnije uključiti 

relevantne socio-ekonomske aktere u implementaciju strateških intervencija. Važno je studiozno 

pristupiti planiranju projekata, posebice vanjskih izvora finansiranja i osigurati potrebna finansijska 

sredstva za funkcioniranje novih sistema. U tom kontekstu, tokom planiranja i nakon realizacije 

projekata, treba primjeniti praksu analize troškova naspram dobivene koristi (Cost-benefit analiza) i 

nalaze iskoristiti za efikasnije upravljanje razvojem. 

 

Institucionalni kapaciteti  

Izmjenom unutrašnje organizacije organa uprave uspostavljena je Služba za upravljanje razvojem (JURA) 

koja ima ključnu ulogu u koordinaciji strateških aktivnosti. Izrada Planova implementacije Strategije se od 

uspostave JURA-e vrši redovno, na godišnjem nivou, dok se njihova operacionalizacija vrši putem 

godišnjih planova službi i organa uprave. Sistem interne i eksterne komunikacije za efikasno upravljanje 

razvojem je potrebno jačati. Još uvijek nedostaje dosljedna primjena procedure o planiranju, praćenju, 

vrednovanju i izvještavanju (PPVI procedura). Preporuka je da se u narednom periodu JURA suštinski 

stavi u funkciju upravljanja razvojem te dosljedno primjeni PPVI procedura u svakodnevnoj praksi. 

Također, potrebno je dalje graditi kapacitete lokalne uprave i aktera iz lokalne zajednice za pisanje 

projekata, lobiranje i privlačenje vanjskih izvora za finansiranje implementacije Strategije.  

 

Nalazi evaluacije prezentirani u Izvršnom sažetku, zajedno sa strukturiranim zaključcima i 

preporukama koje se nalaze u zadnjem poglavlju ovog dokumenta, biće korišteni kao "ulazni" 

materijal u procesu predstojeće revizije Strategije. 

 



2. POZADINA 

 

Strategija integriranog lokalnog razvoja općine Bosanska Krupa za period 2011.-2020. godina usvojena je 

od strane Općinskog vijeća Bosanska Krupa u februaru 2011. godine. Strategija definira strateške ciljeve i 

strateške fokuse za dugoročni period od 10 (deset) godina, dok sektorski razvojni planovi (Ekonomski 

razvoj, Društveni razvoj i Zaštita okoliša) definiraju sektorske ciljeve, rezultate, programe, projekte i 

mjere za period od pet godina. Na osnovu srednjoročnih sektorskih razvojnih planova, Općinski razvojni 

tim od 2013.g. redovno priprema Plan implementacije (princip 1+2), koji sadržava prioritetne projekte sa 

detaljnom finansijskom analizom i izvorima za prvu godinu, te planske vrijednosti za naredne dvije 

godine. Plan implementacije se koristi u pripremi planova rada po Službama, a planiranje izdvajanja iz 

budžeta općine za implementaciju planiranih projekata je vršeno u skladu sa definiranim strateškim 

prioritetima. Ipak, može se reći da su ograničenost budžetskih sredstava i neizvjesnost eksternih izvora s 

viših nivoa vlasti, donatora i fondova bili glavna prepreka za kvalitetno planiranje i dosljednu 

implementaciju planova. 

Općinski razvojni tim je vršio redovan monitoring realizacije planiranih projekata na godišnjem nivou. Na 

osnovu podataka iz monitoringa planova implementacije, u Općini su pripremani Godišnji izvještaji o 

implementaciji koji su dostavljani Općinskom razvojnom timu, Načelniku i Općinskom vijeću. U 2015. 

godini organiziran je sastanak Partnerske grupe, gdje su prezentirani rezultati do tada implementiranih 

projekata iz Strategije. Sastanci partnerske grupe su bili redovno organizirani u proteklim godinama. 

Nosilac praćenja implementacije Strategije je Služba za upravljanje razvojem (JURA) i ORT, dok JURA 

priprema godišnje izvještaje o implementaciji projekata iz Strategije.  

U proteklom periodu implementacije Strategije nije vršena kontrolna evaluacija ostvarenja sektorskih 

ciljeva, koja je planom evaluacije bila predviđena da se uradi nakon 3 godine implementacije Strategije. 

Imajući u vidu da je potrebno pristupiti procesu revizije Strategije, u smislu prilagođavanja sektorskih 

ciljeva za naredni petogodišnji period (2016-2020.), Općina Bosanska Krupa je započela sa pripremnim 

aktivnostima za reviziju, a nalazi i preporuke iz ovog Izvještaja će biti korišteni u procesu revizije 

Strategije.  

3. METODOLOŠKI PRISTUP 

 
Metodologija srednjoročne evaluacije Strategije integriranog lokalnog razvoja Općine Bosanska Krupa je 

usmjerena na sljedeće ključne aspekte: 

 

 Koliki napredak je postignut u pravcu ostvarenja sektorskih i strateških ciljeva? 

 U kojoj mjeri su definirani strateški ciljevi i programski prioriteti još uvijek relevantni s obzirom 

na utjecaj u međuvremenu izmijenjenih i nepredviđenih okolnosti u periodu od usvajanja 

Strategije razvoja (naprimjer, poplava i klizišta u BiH)? 

 U kojoj mjeri su strateške intervencije (realizirani prioritetni programi i projekti) učinkovite za 

realiziranje planiranih strateških i sektorskih ciljeva? 

 U kojoj mjeri su resursi efikasno planirani i iskorišteni za realiziranje projekata i postizanje 

ciljeva? 



 Koliko su efekti strateških intervencija korisni za ciljne grupe i da li odgovaraju na potrebe lokalne 

i šire zajednice (u smislu šire procjene planiranih i neplaniranih utjecaja koji mogu biti pozitivni i 

negativni)? 

 U kojoj mjeri su rezultati strateških intervencija (pozitivne promjene) održivi? 

 U kojoj mjeri su postojeći institucionalni i organizacioni kapaciteti adekvatni za uspješnu 

implementaciju Strategije? 

 U kojoj mjeri je sistematski pristup strateškom planiranju i implementaciji integriranih Strategija 

lokalnog razvoja zaživio u svakodnevnoj praksi općinskih upravnih organa i šire lokalne 

zajednice? 

Evaluacija je provedena kroz analizu podataka iz sekundarnih izvora, odnosno planova, izvještaja, 

pregleda i slično, te kroz primarno istraživanje i prikupljanje podataka kroz razvijene alate tabela i 

intervjuiranje predstavnika Općine, kao i zainteresiranih strana lokalne zajednice.  

U procesu evaluacije korištene su klasične metode prikupljanja podataka iz sekundarnih i primarnih 

izvora, uz osiguranje participacije ključnih aktera, odnosno, predstavnika Općinskog razvojnog tima, 

načelnika, predstavnika Općinskog vijeća, predstavnika Partnerske grupe te ostalih socio-ekonomskih 

aktera (privatni sektor) koji nisu obuhvaćeni zvanično formiranim tijelima za procese strateškog 

planiranja.   

 

3.1 Pregled relevantne dokumentacije, korišteni alati i radionice 

Za potrebe pregleda relevantne dokumentacije, Služba za upravljanje razvojem je dostavila inicijalne 

neophodne dokumente za pokretanje procesa evaluacije koji su obuhvatili slijedeće: (i) Strategiju, (ii) 

Planove implementacije 1+2, (iii) Godišnji izvještaji o implementaciji Strategije, (iv) Izvještaje o izvršenju 

budžeta, (v) ostale podatke koji se odnose na realizaciju projekata i mjera. 

Za procjenu institucionalnih i organizacionih kapaciteta, izvršen je pregled slijedeće dokumentacije: (i) 

Procjena postojećih funkcija upravljanja lokalnim razvojem Općine Bosanska Krupa; (ii) Preporuke za 

uspostavljanje Jedinice za upravljanje lokalnim razvojem (JURA) u Općini Bosanska Krupa. 

Pored općinske dokumentacije, za potrebe evaluacije Strategije, pregledani su i statistički izvještaji koje 

publikuje Federalni zavod za programiranje razvoja (Socioekonomski pokazatelji po općinama u FBiH). 

U pogledu postojanja i kvaliteta jedinstvene baze podataka koja bi se trebala kontinuirano ažurirati za 

sistemsko praćenje i mjerenje ostvarenja sektorskih i strateških ciljeva definiranih u Strategiji uočeno je 

da postoji jedinstvena baza „APIS“. 

U svrhu prikupljanja informacija za procjenu ostvarenja sektorskih ciljeva, u procesu evaluacije Strategije 

razvoja općine Bosanska Krupa, korištena je tabela Sektorskih i makro indikatora razvoja (SMI). 

Općinski razvojni tim je obezbijedio djelimične informacije popunjavanjem SMI tabele sa podacima i 

kumulativnom ocjenom stanja u ostvarenju sektorskih ciljeva zaključno sa 2015. godinom. (Aneks 1: SMI 

tabela) 

Za ocjenu napretka na programsko-projektnom nivou, pripremljena je i korištena tabela sa podacima o 

implementaciji projekata, planiranim i ostvarenim finansijskim sredstvima, razlozima odstupanja i 

doprinosu završenih projekata ostvarenju programsko-projektnih indikatora.  



Općinski razvojni tim je obezbijedio informacije za postignuća na projektnom nivou,  prema definisanoj 

formi programsko-projektne tabele. (Aneks 2: Programsko-projektna tabela) 

Za potrebe primarnog prikupljanja podataka za srednjoročnu evaluaciju Strategije, korišten je upitnik za 

intervjuiranje ključnih predstavnika Općine koji sadrži pitanja vezana za ključne aspekte implementacije 

Strategije. Poseban dio upitnika se odnosi na pitanja za procjenu institucionalnih i organizacionih 

kapaciteta za realizaciju Strategije.  

Tokom intervjua sa predstavnicima Općine korištena je i matrica za procjenu kapaciteta općine koja je 

ranije korištena za snimanje stanja prilikom definiranja preporuka za uspostavljanje JURA u sklopu 

UNDP/ILDP asistencije. U toku evaluacije su razmatrane nastale promjene u raspodjeli odgovornosti po 

fazama planiranja, provođenja i praćenja, vrednovanja i revizije Strategije. 

Odgovori i informacije prikupljene u toku intervjua su korišteni za pripremu nalaza i preporuka u ovom 

Izvještaju. (Aneks 3: Lista intervjuisanih aktera) 

Poseban upitnik je kreiran i korišten za intervjuiranje predstavnika ključnih zainteresiranih aktera, 

uključujući i predstavnike sektorskih radnih grupa i Partnerske grupe za razvoj. Upitnik sadrži pitanja koja 

se odnose na proces uključenosti u izradu i/ili implementaciju Strategije, informisanost o implementaciji 

Strategije te daje prostor za preporuke za poboljšanja u realizaciji Strategije. Identifikacija ključnih 

vanjskih aktera za intervjuiranje je izvršena u saradnji sa predstavnicima Općinskog razvojnog tima. 

Odgovori i informacije prikupljene u toku intervjua su korišteni za procjenu saradnje Općine i  

zainteresiranih strana u procesu implementacije Strategije. 

U svrhu informiranja i prikupljanja sugestija i komentara članova proširenog sastava Općinskog razvojnog 

tima o metodologiji i izvještaju o evaluaciji Strategije održane su sljedeće radionice: 

- Uvodna radionica o metodologiji procesa evaluacije, 10.03.2016. godine; 

- Radionica o izvještaju o evaluaciji Strategije, 16.06.2016. godine. 

4. NALAZI EVALUACIJE 

 

Nalazi nezavisne srednjoročne evaluacije Strategije bazirani su na pet ključnih aspekata koji se odnose na 

relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost te institucionalne i organizacione kapacitete 

lokalne zajednice. 

4.1. Relevantnost 

 
Relevantnost, kao ključni aspekt evaluacije Strategije, se odnosi na procjenu obima u kojem su strateški 

ciljevi i prioriteti definirani u dokumentu Strategije bili relevantni te koliko su i dalje relevantni za potrebe 

lokalne zajednice, odnosno definiranih ciljnih grupa, a uzimajući u obzir promjene u okruženju.  

U tom pogledu općina Bosanska Krupa je definirala 4 strateška prioriteta čijoj realizaciji doprinose 4 

strateška cilja, 17 sektorskih ciljeva i 157 projekata i mjera.  

Svi intervjuirani ključni akteri (ukupno 17 intervjuiranih) stajališta su da su definirani strateški prioriteti 

Strategijom razvoja općine 2011-2020. godine uglavnom još uvijek relevantni za razvoj, što potvrđuju i 

nalazi evaluacije. 



Za realizaciju ciljeva vezanih za prvi strateški fokus „Rast ukupnih javnih i privatnih prihoda kroz razvoj 

novih ekonomskih vrijednosti u poljoprivredi, preradi mesa, drvnoj industriji, proizvodnji vode i turizmu“, 

Općina Bosanska Krupa je napravila značajan napredak. Stvoreni su uslovi za unaprjeđenje poslovnog 

okruženja uspostavljanjem funkcionalne poslovne zone, usklađivanjem rada administracije sa zahtjevima 

BFC standarda i usklađivanjem ponude radne snage sa potrebama lokalne privrede. Promocijom i 

iskorištavanjem turističkih potencijala i osposobljavanjem turističke infrastrukture, stvoreni su uslovi za 

dalji razvoj turizma. U proteklom periodu su iskorišteni otkupni potencijali koji egzistiraju na području 

općine, te je uvećan broj poljoprivrednih proizvođača povezanih sa tržištem, posebice u segmentu 

otkupa mlijeka, povrća i jagodičastog voća. Pred navedenih, na području općine se intenzivno vrši otkup 

mesa i meda. Kada je riječ o iskorištavanju bogatih vodnih resursa, posebno pitke vode, u proteklom 

periodu nije došlo do iskorištavanja ovih resursa u smislu organizovanja proizvodnje i pakovanja pitke 

vode (Strategijom nije planiran niti jedan sektorski cilj, ishod ili projekat namijenjen realizaciji ovog dijela 

fokusa). Također, navodi intervjuiranih aktera ukazuju da proizvodnja i pakovanje pitke vode nije 

prioritet lokalnog razvoja u narednom periodu. Imajući u vidu navedeno i uzimajući u obzir da se općina 

još uvijek suočava sa visokom stopom nezaposlenosti (60,47%), kao i da većina intervjuiranih aktera 

implementacije strategije smatra razvojnim prioritetima upravo jačanje malih i srednjih preduzeća, 

otvaranje novih radnih mjesta, unaprjeđenje turističke ponude i povezivanje poljoprivrednih proizvođača 

sa tržištem, zaključak je da je ovaj strateški fokus i dalje relevantan, izuzev dijela koji se odnosi na 

proizvodnju vode. 

U okviru drugog strateškog fokusa „Aktivni, obučeni i informisani mladi ljudi, fleksibilni na tržištu rada i 

otvoreni za profesionalni razvoj i inovativnost“, također su postignuti značajni rezultati. To se prije svega 

odnosi na iskorištavanje edukacijskih potencijala za usklađivanje obrazovne ponude sa tržištem rada kroz 

uvođenje novih studijskih smjerova (tri nova smjera koje pohađa više od 90 polaznika) i 

prekvalifikacija/osposobljavanje deficitarnog kadra (Operateri na CNC mašinama i dr.). Stoga, uzimajući u 

obzir visok stepen nezaposlenosti kao i potrebe poslodavaca za novim deficitarnim kadrovima, može se 

zaključiti da je ovaj strateški fokus i dalje relevantan. 

U okviru trećeg strateškog fokusa „Optimalna participacija građana u donošenju odluka na lokalnom 

nivou kroz različite oblike organizovanja i saradnje“ nisu postignuti značajni rezultati. Pored uvođenja 

transparentnih procedura za odabir OCD projekata za finansiranje iz općinskog Budžeta, u pogledu  

osposobljavanja i motiviranja građana da aktivno učestvuju u procesima planiranja i odlučivanja nisu 

napravljeni vidljivi pomaci. Naime, formirani su savjeti u svim MZ i povećan je broj NVO ali nivo njihovih 

aktivnosti nije na zadovoljavajućem nivou. Uzimajući u obzir stav većine intervjuiranih aktera 

implementacije strategije da iskorištavanje postojećih kapaciteta općine u jačanju aktivizma i učešća 

građana i OCD u razvojnim aktivnostima  i dalje predstavlja razvojni prioritet, može se zaključiti da je ovaj 

strateški fokus i dalje relevantan. 

 

U realizaciji ciljeva vezanih za četvrti strateški prioritet „Održivo upravljanje zemljištem, šumama i vodnim 

resursima, uz stratešku integraciju sa ekonomskim razvojem i relevantnu plansku dokumentaciju“ 

postignuti su zapaženi rezultati. U pogledu unaprijeđenja komunalne infrastrukture, došlo je do 

povećane pokrivenosti stanovnika vodosnabdjevanjem (uvećanje od 5% u odnosu na 2010.) i postignut je 

napredak u izgradnji nove kanalizacione mreže i regulacije oborinskih i otpadnih voda. Također je 

napravljen iskorak u pogledu unaprijeđenja energetske efikasnosti, obezbjeđenja uslova za praćenje i 

kontrolu stanja okoliša i povećanja znanja građana o potrebama zaštite okoliša. Međutim, nije napravljen 

iskorak u uspostavljanju efikasnog sistema upravljanja otpadom i nisu sanirane deponije čvrstog otpada. 

Imajući u vidu navedeno, može se zaključiti da je implementacija Strategije u prethodnom periodu u 



fokusu imala održivo upravljanje prirodnim resursima, ali također potrebno dodatno raditi na njegovom 

unaprijeđenju. Stoga je ovaj strateški fokus i dalje relevantan. 

U sklopu razmatranja relevantnosti strateških fokusa važno je istaći sve češće negativne posljedice 

prirodnih nepogoda. Ovo se prvenstveno odnosi na klizišta uzrokovana obilnim padavinama, koje su u 

2014. godini rezultirale prekidom glavnih putnih komunikacija, štetama na stambenim i privrednim 

objektima kao i komunalnoj infrastrukturi, te degradaciji zemljišta. Za rješavanje ovih problema općina je 

djelimično uspjela obezbjediti sredstva iz budžetskih sredstava ili iz donatorskih izvora, ali to nije bilo 

dovoljno da se sveukupni negativni efekti saniraju. Stoga se nameće zaključak da se Strategija u 

narednom periodu treba dodatno fokusirati na saniranje dosadašnjih posljedica kao i smanjenje 

budućih rizika od katastrofa (te u tom pogledu uvesti odgovarajuće ciljeve i strateške intervencije).  

Analiza relevantnosti, u kombinaciji sa analizom efektivnosti, utvrdila je problem neuvezanosti 

(nekoherentnosti) dijela strateških intervencija. Naime, pojedini projekti nisu u vezi sa sektorskim 

ciljevima. Također, pojedini sektorski ciljevi su definirani identično kao i sektorski ishodi ili su na „nižem“ 

nivou od sektorskih ishoda (nekoherentnost u pogledu „kaskadne logike“ ciljeva). Problem 

nekoherentnosti je dodatno usložnjen činjenicom da je dio sektorskih ishoda definiran na nivou 

projektnog outputa tj. direktnog izlaza iz projektnih aktivnosti.  

Zaključci i preporuke 
 
Svi strateški fokusi, su još uvijek relevantni u odnosu na prvobitno definirane probleme i potencijale, 

izuzev segmenta koji se odnosi na proizvodnju vode.  

 

Kada je riječ o relevantnosti i uvezanosti (koherentnosti) sektorskih i programsko-projektnih 

intervencija, analiza ukazuje da dio sektorskih ciljeva/ishoda i projekata nisu usklađeni. Preporuka je da 

se tokom revizije Strategije relevantnost i koherentnost adresiraju u skladu sa preporukama za svaki 

pojedinačni sektorski cilj, kao što je elaborirano u dijelu 1.2 Efektivnost.  

 

Postoji i potreba da se u procesu revizije Strategije prioriteti sagledaju u odnosu na uticaj sve češćih 

pojava klizišta i u skladu s tim prilagodi strateška platforma kao osnova za definiranje novih ili 

modifikovanje postojećih sektorskih ciljeva, programa, projekata i mjera. 

 

4.2. Efektivnost 

 

Efektivnost se odnosila na procjenu utjecaja strateških intervencija (implementiranih programa i 

projekata) na postignuća definiranih sektorskih ciljeva.  

 

4.2.1. Procjena postignuća u ispunjenju sektorskih ciljeva ekonomskog razvoja 

 

U okviru sektora ekonomskog razvoja definirano je 3 sektorska cilja.   

Sektorski cilj 1.1 „Postignuti viši stepen finalizacije proizvoda i privučeno najmanje tri nove investicije u 

prerađivačke kapacitete do kraja 2012.god.“ 



Usljed nepostojanja adekvatnih sektorskih ishoda putem kojih bi bilo moguće analizirati u kojoj je mjeri 

povećan stepen finalizacije proizvoda, sveobuhvatna procjena ostvarenja ovog sektorskog cilja nije 

moguća. Stoga, analiza ostvarenja u sklopu ovog sektorskog cilja će se ograničiti na kvantitativnu i 

kvalitativnu procjenu ostvarenja očekivanih sektorskih ishoda (koji su definirani uže od samog sektorskog 

cilja i time ne omogućavaju sveobuhvatnu ocjenu njegovog ostvarenja).  

Imajući u vidu navedeno, u proteklom srednjoročnom periodu Sektorski cilj  1.1 je ostvaren, i to samo u 

pogledu: stvaranja uslova za unapređenje poslovnog okruženja i privlačenje novih investicija u 

prerađivačke kapacitete a na šta ukazuje analiza promjena u indikatorima očekivanih ishoda u okviru 

ovog sektorskog cilja. 

 Očekivani sektorski ishod 1: Privučene najmanje tri nove investicije do 2012.god.. 

Ocjena: Ostvaren. Općina je izradila i potencijalnim investitorima distribuirala 100 kataloga za 

promociju investicija u oblasti metaloprerađivačke  djelatnosti, voćarstva i uzgoja povrća u 

zatvorenom prostoru. Općina je uspostavila i u potpunosti infrastrukturno uredila poslovnu zonu 

„Pilana“ (interna saobraćajnica, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura, elektro mreža) u kojoj 

je 6 novih poslovnih subjekata započeo sa radom (većinom u metaloprerađivačkoj djelatnosti). 

Pored izgrađene poslovne zone „Pilana“, Općina je započela pripreme (rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa) za uspostavu dodatne poslovne zone „Vatreni mlin“. Općina je dodatno 

doprinjela unaprijeđenju poslovnog okruženja kroz usvajanje odluke (od strane Općinskog 

vijeća) o olakšicama za otvaranje obrtničkih radnji u zanatskom centru sa akcentom na stare 

zanate te provođenjem preporuka u skladu sa zahtjevima BFC standarda2, čime je stekla BFC 

certifikat.  Navedena ostvarenja su rezultat implementacije strateških intervencija, a doveli su 

do  realizacije najmanje 6 novih investicija i povećanja zaposlenosti u odnosu na 2010.g., čime je 

ovaj sektorski ishod ispunjen. 

 Očekivani sektorski ishod 2: Pred(do)kvalifikovano najmanje 100 radnika i otvoreno najmanje 

200 novih radnih mjesta u privredi do kraja 2014. godine. 

Ocjena: Ostvaren. U periodu 2011-2015. Općina je obnovila prostorije i ponovno uspostavila 

Centar za promociju i razvoj poduzetništva (CPRP), u okviru kojeg je obučeno 30 lokalnih 

poduzetnika i 10 NVO za pokretanje malog biznisa. Također je kroz Program stručnog 

osposobljavanja i zapošljavanja educirano 11 nezaposlenih lica za zanimanje zavarivača i CNC 

operatera, od kojih je 7 zaposleno. Pored navedene, proveden je niz drugih prekvalifikacija i 

dokvalifikcija nezaposlenih, te ukupan broj prekvalifikovanih i dokvalifikovanih lica u periodu 

2011-2015. iznosi 152. U istom periodu u lokalnoj privredi registrovano je 231 novootvoreno 

radno mjesto. Stoga se može zaključiti da je ovaj sektorski ishod ostvaren prevashodno 

stvaranjem kvalitetne radne snage, kreiranjem povoljnog poslovnog okruženja i privlačenjem 

novih investicija, što predstavlja rezultat implementacije Strategije. 

 

Za realizaciju ovog sektorskog cilja Strategijom je planirana realizacija 12 projekata, od kojih su završena 

4 projekta, u provedbi se nalazi 7 projekata dok samo jedan projekat nije implementiran jer nisu stečeni 

                                                           
2
 BFC (Business Friendly Certificate) je Program certifikacije općina sa povoljnim poslovnim okruženjem  i 

predstavlja instrument koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu investicionih potencijala, 
infrastrukture, usluga i informacija koje nude potencijalnim investitorima i postojećoj privredi. Certifikat o 
povoljnom poslovnom okruženju je svojevrsna garancija investitorima da određena lokalna samouprava pruža visok 
nivo usluga kompanijama u sve tri faze značajne za razvoj biznisa: (a) predinvesticiona, (b) investiciona i (c) post-
investiciona 



uslovi za njegovu implementaciju („Priprema studije o potrebama za izgradnjom prerađivačkih kapaciteta 

u poljoprivredi“). 

S obzirom na uočen problem nekoherentnosti u pogledu „nisko“ definisanog cilja (privlačenje investicija 

rezultira zapošljavanjem, što bi značilo da sektorski cilj doprinosi ostvarenju drugog sektorskog ishoda, a 

trebalo bi biti obratno), zatim nedostatka adekvatnih sektorskih ishoda i podataka za mjerenje ostvarenja 

dijela sektorskog cilja koji se odnosi na povećanje stepena finalizacije proizvoda, tokom predstojeće 

revizije je potrebno detaljno redefinisati Sektorski cilj iz perspektive povećanja zaposlenosti, a ne stepena 

finalizacije proizvoda. Buduću formulaciju cilja je potrebno izvršiti u skladu sa SMART principima i uz 

odabir adekvatnih sektorskih ishoda koji će omogućiti mjerenje ostvarenja sektorskog cilja. 

Uvažavajući prethodno analizirane rezultate, može se zaključiti da je u proteklom srednjoročnom 

periodu, iz perspektive očekivanih sekorskih ishoda Sektorski cilj 1.1 ostvaren, i to primarno u pogledu 

stvaranja uslova za unapređenje poslovnog okruženja, privlačenja novih investicija i usklađivanja ponude 

radne snage sa potrebama lokalne privrede (prekvalifikacija i dokvalifikacija), što je u konačnici 

rezultiralo sa 231 novo zaposlenim. Do ocjene ostvarenja sektorskog cilja došlo se kroz kvantitativnu i 

kvalitativnu analizu ostvarenja postavljenih sektorskih ishoda pod ciljem 1.1. 

Tabela 1.1. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.1.1. Postignuti viši stepen finalizacije proizvoda i privučeno najmanje tri nove investicije u 
prerađivačke kapacitete do kraja 2012.god. 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 

Prekvalifikovano i zaposleno 100 nezaposlenih U periodu 2011-2015. prekvalifikovano je 152 i 
zaposleno 231 lice, čime je planirani indikator ostvaren 

Otvoreno 200 novih radnih mjesta u tehnološki 
naprednijih industrijama; 

Otvoreno 231 radno mjesto u tehnološi naprednim 
industrijama 

Infrastrrukturno uređene dvije industrijske zone. Infrastrukturno uređena jedna poslovna zona „Pilana“ 

 

Sektorski cilj 1.2 „Unaprijeđen sektor turizma sa najmanje dvije nove turističke destinacije 

osposobljene i uvrštene u općinsku turističku ponudu do kraja 2014. god“ 

U proteklom srednjoročnom periodu Sektorski cilj  1.2 je ostvaren, na šta ukazuje analiza promjena u 

indikatorima očekivanih ishoda u okviru ovog sektorskog cilja.  

 Očekivani sektorski ishod 1: Najmanje dvije nove turističke destinacije osposobljene i uvrštene u 

općinsku turističku ponudu do kraja 2014. godine. 

Ocjena: Ostvaren. U proteklom petogodišnjem periodu je osposobljeno i uređeno izletište 

Šujnovac kao i kapaciteti motela "ZAH". Nabavljena i stavljena u upotrebu „Eko lađa“ za obilazak 

Krušničkog vrela. Također su završeni radovi na uređenju izletišta "Malih ada" u Bos.Krupi, dok 

su radovi na izgradnji spomen kuće Reisa Džemaludina Čauševića u Arapuši još uvijek u fazi 

realizacije. Sve navedene turističke destinacije uvrštene su u turističku ponudu općine, koja je 

zvanično objavljena na Web stranici. 

Iako je za realizaciju ovog sektorskog cilja Strategijom planirana realizacija čak 64 projekta, u analizu 

postignuća ovog sektorskog cilja uzeto je u razmatranje 14 projekta grupiranih pod programom „Podrška 

razvoju turizma“. Od 14 projekata završena su 4 projekta, 3 projekta se nalaze u fazi realizacije, dok 7 



projekata nije realizirano usljed nedostatka sredstava i/ili izostanka realizacije aktivnosti koje su bile 

uslov za početak njihove realizacije.3 

Ostalih 50 projekata grupisanih u programe „Podrška razvoju poljoprivrede“, „Unaprijeđenje ruralne 

infrastrukture“ i „Unapređenje poslovnog okruženja i poslovne infrastrukture“ nisu uzeti u razmatranje 

jer su analizirani u okviru drugih sektorskih ciljeva ekonomskog i društvenog razvoja.  

Potrebno je naglasiti da je SEC 1.2 definisan na nivou projektnog izlaza (identično kao i sektorski ishod) te 

je analiza ostvarenja ovog sektorskog cilja prevashodno u obzir uzela kvalitativnu procjenu u kojoj mjeri 

je općina doprinijela osposobljavanju turističkih destinacija. U pogledu uticaja implementiranih projekata 

na sveukupni razvoj turizma Općine, došlo je do povećanja smještajnih kapaciteta registrovanih u 

turističkoj zajednici i njihove popunjenosti sa 18% u 2013. na 22% u 2016.g. Procjene su da će ovi 

trendovi rezultirati povećanjem prihoda od turizma za 25% u privatnom sektoru, odnosno za 40% će biti 

povećan prihod od naplate turističkih taksi. Očekivana indirektna korist razvoja turističke ponude je i 

povećanje budžetskih sredstava namijenjenih za razvoj turizma od 50% do 2017.g. 

Uvažavajući prethodno analizirano, može se konstatirati da je sektorski cilj 1.2 ostvaren.  

Tabela 1.2. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.1.2. Unaprijeđen sektor turizma sa najmanje dvije nove turističke destinacije osposobljene i 
uvrštene u općinsku turističku ponudu do kraja 2014. god 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 

Broj novih turističkih destinacija osposobljenih i 
uvrštenih u općinsku turističku ponudu 

U periodu 2010-2015. 4 nove turističke destinacije 
uvrštene su u turističku ponudu općine 

Broj kvalifikovanih turističkih radnika Nije vršena prekvalifikacija u ovoj oblasti 

Uređenje obale rijeka Une i Unadžik Uređeno 300 m obale 

Promovisani turistički potencijali Općine Izrađen: Postavljeno 7 tabli turističke signalizacije,  
Web portal; turistički vodić, spota i kataloga 

 

Sektorski cilj 1.3 „Podržan ruralni razvoj kroz osavremenjavanje poljoprivredne proizvodnje za 

najmanje 100 poljoprivrednih proizvođača do kraja 2013.god.“ 

Usljed nepostojanja adekvatnih sektorskih ishoda putem kojih bi bilo moguće analizirati u kojoj je mjeri 

osavremenjena poljoprivredna proizvodnja, sveobuhvatna procjena ostvarenja ovog sektorskog cilja nije 

moguća. Stoga, analiza ostvarenja u sklopu ovog sektorskog cilja će se ograničiti na kvantitativnu i 

kvalitativnu procjenu ostvarenja očekivanih sektorskih ishoda koji su definirani uže od samog sektorskog 

cilja i time ne omogućavaju sveobuhvatnu ocjenu ostvarenja ovoga sektorskog cilja. 

Imajući u vidu navedeno, u proteklom srednjoročnom periodu Sektorski cilj 1.3 je djelimično ostvaren, i 

to samo u pogledu: povećanja broja poljoprivrednih proizvođača uvezanih sa tržištem i stvaranju uslova 

za unapređenje poljoprivredne proizvodnje a na šta ukazuje analiza promjena u indikatorima očekivanih 

ishoda u okviru ovog sektorskog cilja.  

                                                           
3
 Projekti koji nisu implementirani: Prekvalifikacija  i školovanje za turističke radnike, Seoski eko turizam-Arapuša- 

turističko selo do 2015, Podrška razvoju poljoprivrednih gazdinstava u funkciji seoskog turizma, Izgradnja 
biciklističkih i planinarskih staza, Pokretanje i jačanje smještajnih kapaciteta u seoskom turizmu, Projekat izrade 
strategije za razvoj turizma u općini Bos.Krupa, Izgradnja vodenice „Hozdićki mlin” 



 Očekivani sektorski ishod 1: Obezbjeđena kontinuirana saradnja preduzeća iz prehrambeno -

prerađivačke industrije sa najmanje 100 poljoprivrednih proizvođača do kraja 2013.god. (broj 

sklopljenih ugovora) 

Ocjena: Ostvaren. Do kraja 2015. god. 584 poljoprivredna proizvođača (45% od ukupno 1.299 

registriranih poljoprivrednih gazdinstava) su uz pomoć i posredovanje općinske Službe za 

poljoprivredu, sklopilo ugovore i obezbjedilo plasman svojih proizvoda prerađivačima. Od 

pomenutog broja  412 se odnose na proizvođače mlijeka, 43 na proizvodnju povrća, a 127 na 

proizvodnju jagodičastog voća. Ovim brojem (584) obuhvaćeni  su i proizvođači koji su ostvarili 

novčanu podršku u poljoprivrednoj proizvodnji sa kantonalnog nivoa, dakle radi se o značajnijim 

proizvodnjama i proizvođačima koji su ispunili propisane uslove. Povećanju broja 

poljoprivrednih proizvođača nesumnjivo je indirektno doprinjela realizacija poljoprivrednih 

sajmova u okviru manifestacije „„Bos.Krupa – grad malih sajmova“ (strateška intervencija).  

 Očekivani sektorski ishod 2: Osnovan otkupni i distributivni centar 

Ocjena: Nije ostvaren (odustalo se od realizacije jer cilj nije više relevantan). Na lokalnom 

nivou postoje prerađivački kapaciteti za meso i mesne prerađevine (Mesna industrija Muminović 

doo), koji su sklopili kooperantske ugovore sa 15 stalnih proizvođača na nivou USK-a (uključujući 

i područje općine Bosanska Krupa). Dio proizvođača meda, ljekovitog bilja i gljiva svoje 

proizvode plasiraju direktno na tržište putem maloprodajnih mjesta, dok dio proizvođača svoje 

proizvode plasira putem prerađivača meda i ljekovitog bilja („ABC Mahić“ doo Bosanska Krupa i 

OR „Tim med“ Bosanska Krupa). Zbog svega navedenog nije došlo do formiranja otkupnog i 

distributivnog centra jer je plasman poljoprivrednih proizvoda obezbjeđen. 

 Očekivani sektorski ishod 3: Uspostavljena funkcionalna zadruga 

Ocjena: Djelimično ostvaren. U 2014. godini je formirano udruženje proizvođača voća i povrća, 

koje još uvijek nije funkcionalno. Međutim, iako je Strategijom planirano, zbog 

nezainteresovanosti poljoprivrednih proizvođača mesa i ljekovitog bilja, nije došlo do formiranja 

Udruženja proizvođača mesa i Udruženja proizvođača i sakupljivača ljekovitog bilja. 

Za realizaciju Sektorskog cilja 1.3 Strategijom je planirana realizacija 14 projekta, od kojih je djelimično 

završen 1 projekat (Osnivanje udruženja proizvođača voća i povrća), 1 projekat se nalazi u fazi 

implementacije (Jačanje sajamskih manifestacija u okviru projekta  „Bos.Krupa – grad malih sajmova“), 

dok 12 projekata nije implementirano.  

Sektorski cilj je formulisan na način da sadrži očekivanu vrijednost ishoda i identičan je prvom 

sektorskom ishodu (ovakvu praksu planiranja potrebno je ubuduće izbjegavati). Drugi i treći sektorski 

ishodi postavljeni su na nivou projektnog output-a tj. projektnog izlaza i formulisani su „niže“ u odnosu 

na prvi sektorski ishod (nekoherentnost u pogledu “kaskadne logike“ ciljeva), što bi također trebalo 

izbjegavati tokom budućeg planiranja strategije. S obzirom na uočen problem nekoherentnosti (u 

pogledu nedostatka adekvatnih sektorskih ishoda i “kaskadne logike“ ciljeva), tokom predstojeće revizije 

potrebno je preformulisati i doraditi ovaj sektorski cilj (u pogledu definiranja adekvatnih sektorskih 

ishoda i indikatora za mjerenje budućih ostvarenja). 

U skladu sa prethodno analiziranim, može se zaključiti da je SEC 1.3 djelimično ostvaren i to primarno 

zahvaljujući značajnom povećanju broja poljoprivrednih gazdinstava (za 5 puta  više u odnosu na 2010.g.) 

i broja povezanih proizvođača sa tržištem/kooperantskih ugovora (za 2,5 putra više u odnosu na 2010.g.). 

Međutim, kako nisu implementirani projekti koji po svojoj prirodi i sadržini direktno doprinose povećanju 

broja poljoprivrednih proizvođača koji su uvezani sa tržištem, može se zaključiti da su ostvarenju cilja 

doprinjele redovne aktivnosti poljoprivredne službe, a ne realizacija Strategije. 



Tabela 1.3. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.1.3. Podržan ruralni razvoj kroz osavremenjavanje poljoprivredne proizvodnje sa najmanje 100 
poljoprivrednih proizvođača do kraja 2013.god. 

 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 

Broj sklopljenih ugovora sa prehrambeno -
prerađivačkom industrijom /  

584 ugovora u 2015.g. (za 2,5 puta više u odnosu na 
2010.) 

Broj polj. gazdinstva 1299 u 2015.g. (za 5 puta više u odnosu na 2010.) 

Broj osnovanih udruženja/zadruga 1 (ali nije funkcionalna) 

Osnovan otkupni i distributivni centar Nije ostvareno (odustalo se od realizacije) 

Broj poljoprivrednih proizvođača uvezanih sa novo 
osnovanim distributivnim centrom 

Nije osnovan distributivni centar te nije došlo do 
uvezivanja proizvođača sa ovim centrom 

Izrađen program razvoja poljoprivrede Nije ostvaren 

 

Sektorski cilj 1.4 „Lokalna uprava osposobljena za efikasno pružanje podrške ekonomskom razvoju i 

vrijeme za rješavanje zahtjeva privrednika smanjeno na najviše pet dana do kraja 2011.god“ 

U proteklom srednjoročnom periodu Sektorski cilj  1.4 je ostvaren, na šta ukazuje analiza promjena u 

indikatorima očekivanih ishoda u okviru ovog sektorskog cilja.  

 Očekivani sektorski ishod 1: Vrijeme za rješavanje zahtjeva privrednika smanjeno na najviše 5 

dana do kraja 2011.god. 

Ocjena: Ostvaren. Kroz projekat GAP su unaprjeđeni procesi i procedure za skraćivanje vremena 

rješavanja podnesaka i izdavanja akata. Zakonom propisan rok je 15 dana, međutim ukoliko  je 

zahtjev potpun i popunjen u skladu sa smjernicama, izdavanje akata se vrši u roku od tri dana. 

Unaprijeđenju povoljnog poslovnog okruženja doprinosi i činjenica da je općina Bosanska Krupa 

certificirana u skladu sa BFC standardom. Stoga se može zaključiti da je sektorski ishod ostvaren. 

 Očekivani sektorski ishod 2: Pripremljena najmanje 2 kompletna projektna prijedloga za 

apliciranje na EU fondove do kraja 2013.god. 

Ocjena: Ostvaren. U proteklom periodu pripremljena su dva projektna prijedloga za EU fondove, 

i to u 2012. godini je pripremljen i realiziran projekat prekogranične suradnje za ruralni razvoj i u 

2013. godini  pripremljen i realiziran projekat "Zeleni otoci". Također, LAG Una-Sana je u 2014. 

godini pripremio i podnio zahtjev za finansiranje dva projektna prijedloga (još uvijek se čeka 

odgovor da li su odobreni). Stoga se može zaključiti da je sektorski ishod ostvaren. 

 Očekivani sektorski ishod 3: Najmanje 20 polaznika prošlo obuku za izradu projekata za 

apliciranje na EU fondove 

Ocjena: Ostvaren. U proteklom periodu za izradu projekata za apliciranje na EU fondove 

educirano je 38 polaznika. Trenutno se (u okviru realizacije aktivnosti predviđenih BFC 

standardom) radi na dodatnoj edukaciji svih uposlenih u Općini na temu unaprijeđenja 

efikasnosti administracije, a u cilju obezbjeđivanja kvalitetnijih usluga privrednicima i 

investitorima na području Općine.  Stoga se može zaključiti da je sektorski ishod ostvaren. 

 Očekivani sektorski ishod 4: Uspostavljeno odjeljenje za turizam u općini 

Ocjena: Nije ostvaren. Na području općine je uspostavljen Turistički info centar, a uspostava 

Odjeljenja za turizam nije bila moguća iz razloga nepostojanja zakonske regulative koja bi to 

omogućavala.  

Za realizaciju Sektorskog cilja 1.4 Strategijom je planirana realizacija 4 projekta, od kojih su 2 projekta  

završena 1 (Osposobljavanje tima lokalne uprave za pružanje podrške privrednicima i BFC Certifikat), 1 



projekat se kontinuirano nalazi u fazi implementacije (Osposobljavanje tima za izradu projekata za 

predpristupne fondove EU), dok 1 projekat nije implementiran (Uspostava općinskog odjeljenja za sektor 

turizma).  

Sektorski cilj je formulisan na način da sadrži očekivanu vrijednost ishoda, što bi ubuduće trebalo 

izbjegavati. Drugi, treći i četvrti sektorski ishodi postavljeni su na nivou projektnog output-a tj. 

projektnog izlaza pri čemu je pod svakim sektorskom ishodom definisan isključivo po jedan projekat čime 

je sužen prostor za ostvarenja postavljenih ishoda. 

Iako nije uspostavljeno odjeljenje za turizam, na bazi analize rezultata u ostvarenju sektorskih ishoda 

može se zaključiti da je SEC 1.4 ostvaren, prvenstveno u pogledu osposobljavanja uprave za efikasno 

pružanje podrške ekonomskom razvoju i smanjenju vremena za rješavanje zahtjeva privrednika. 

Tabela 1.4. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.1.4. Lokalna uprava osposobljena za efikasno pružanje podrške ekonomskom razvoju i vrijeme za 
rješavanje zahtjeva privrednika smanjeno na najviše pet dana do kraja 2011.god 

 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 

Broj dana potrebnih za rješavanje zahtjeva 
privrednika 

3 dana 

Broj pripremljenih projektnih prijedloga za 
apliciranje na EU fondove 

5 

Broj polaznika koji su prošli obuku za izradu 
projekata za apliciranje na EU fondove 

38 

Uspostavljeno odjeljenje za turizam u općini  Nije ostvareno 

 

Zaključci i preporuke 

Sektorski cilj 1.1. je ostvaren i to u pogledu stvaranja uslova za unapređenje poslovnog okruženja, 

odnosno privlačenja novih investicija uspostavljanjem poslovne zone i usklađivanja rada administracije sa 

zahtjevima BFC standarda, zatim usklađivanja ponude radne snage sa potrebama lokalne privrede 

(prekvalifikacija i dokvalifikacija), što je u konačnici rezultiralo sa 231 novim radnim mjestom. U pogledu 

povećanja stepena finalizacije proizvoda, procjena nije bila moguća usljed nepostojećih sektorskih ishoda 

putem koji bi bilo moguće izvršiti procjenu ostvarenja ovog široko postavljenog cilja. Obzirom na važnost 

ekonomskog razvoja (posebno razvoja MSP ali i povećanja stepana finalizacije proizvoda lokalne 

privrede) preporuka je da se ovaj sektorski cilj zadrži s tim da se tokom predstojeće revizije pravilno 

programiraju sektorski i projektni ishodi kako bi se osigurala uvezanost (koherentnost) strateških 

intervencija.  

Sektorski cilj 1.2. je ostvaren. Postignuća se primarno ogledaju u stvaranju uslova za unapređenje 

turističke ponude osposobljavanjem četiri turističke destinacije i promocije turističkih potencijala Općine, 

što je rezultiralo povećanjem smještajnih kapaciteta, kao i njihove popunjenosti. Također se u narednom 

trogodišnjem periodu očekuje, da kao rezultat provedenih strateških intervencija, dođe do povećanja 

prihoda od turizma, odnosno naplate turističkih taksi.  Obzirom na važnost turizma za razvoj općine, 

preporuka je da se ovaj sektorski cilj zadrži ali da se tokom predstojeće revizije pravilno programiraju 

sektorski i projektni ishodi kako bi se osigurala uvezanost (koherentnost) strateških intervencija. 

Sektorski cilj 1.3. je djelimično ostvaren. Postignuća se primarno ogledaju u povećanju broja 

poljoprivrednih gazdinstava (za 5 puta  više u odnosu na 2010.g.) i broja povezanih proizvođača sa 



tržištem, odnosno broja kooperantskih ugovora. U pogledu procjene osavremenjavanja poljoprivredne 

proizvodnje, procjena nije bila moguća usljed nepostojećih sektorskih ishoda putem koji bi bilo moguće 

izvršiti procjenu ostvarenja ovog široko postavljenog cilja. Međutim, ostvarenju cilja nije doprinjela 

realizacija Strategije već redovne aktivnosti poljoprivredne službe općine.  Obzirom da je razvoj 

poljoprivrede važan ne samo za razvoj ruralnog područja već predstavlja osnovu daljeg razvoja turizma 

baziranog na domaćim proizvodima i uslugama, preporuka je da se ovaj sektorski cilj zadrži ali da se 

tokom predstojeće revizije sektorski cilj adekvatno formulira i da se pravilno programiraju sektorski i 

projektni ishodi (uz primjenu „kaskadne logike“ uvezanosti ishoda svih nivoa, realnu procjenu izvora 

finansiranja projekata i definisanja indikatora koji će omogućiti mjerenje i procjenu ostvarenosti 

sektorskog cilja).  

Sektorski cilj 1.4. je ostvaren u pogledu osposobljavanja uprave za efikasno pružanje podrške 

ekonomskom razvoju, kroz uspostavljanje BFC certifikata i bržeg rješavanja zahtjeva privrednika za 

izdavanje potrebnih dozvola i akata. Obzirom da je sektorski cilj ostvaren preporuka je da se sektorski 

fokusi u sklopu ovog cilja detaljno analiziraju, te utvrdi pravac i obim novih (mogućih) strateških 

intervencija usmjerenih na unaprijeđenje efikasnosti uprave u drugim oblastima. 

 

4.2.2. Procjena postignuća u ispunjenju sektorskih ciljeva društvenog razvoja 

 

U okviru sektora društvenog razvoja definirano je 7 sektorskih ciljeva.   

Sektorski cilj 2.1 „Osigurano proaktivno prilagođavanje znanja i vještina potrebama tržišta rada i 

lokalnog razvoja, sa unapređenom infrastrukturom sa realizacijom plana do 2015.god.“ 

Usljed nepostojanja adekvatnih sektorskih ishoda putem kojih bi bilo moguće analizirati u kojoj je mjeri je 

osigurano proaktivno prilagođavanje znanja i vještina potrebama tržišta rada, sveobuhvatna procjena 

ostvarenja ovog sektorskog cilja nije moguća. Stoga, analiza ostvarenja u sklopu ovog sektorskog cilja će 

se ograničiti na kvantitativnu i kvalitativnu procjenu ostvarenja očekivanih sektorskih ishoda koji su 

definirani uže od samog sektorskog cilja i time ne omogućavaju sveobuhvatnu ocjenu ostvarenja ovoga 

sektorskog cilja. 

Imajući u vidu navedeno, u proteklom srednjoročnom periodu Sektorski cilj 2.1 je djelimično ostvaren, i 

to samo u pogledu: unapređenja obrazovne infrastrukture i stvaranja uslova za prilagođavanje znanja i 

vještina nezaposlenih potrebama tržišta rada,  na šta ukazuje analiza promjena u indikatorima očekivanih 

ishoda u okviru ovog sektorskog cilja.  

 Očekivani sektorski ishod 1: Do kraja 2015 sanirani svi školski objekti u općini. 

Ocjena: Djelimično ostvaren.  U toku proteklog perioda, strateškim intervencijama urađena je 

sanacija i izgradnja 7 školskih i predškolskih objekata (Objekat predškolske ustanove – 

utopljavanje, Prva OŠ i PŠ Baštra - sanacija i grijanje, PŠ Pištaline, OŠ Jezerski i PŠ Mahmić Selo - 

stolarija i grijanje, Druga OŠ - kotlovnica). Projekti unaprijeđenja obrazovne infrastrukture se 

kontinuirano provode u skladu sa finansijskom sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Obzirom 

da nisu svi školski objekti na području općine sanirani, može se zaključiti da je ovaj sektorski 

ishod djelimično ostvaren. 

 Očekivani sektorski ishod 2: Do kraja 2012.god. izrađena Strategija osnovnog obrazovanja u 

općini 



Ocjena: Nije ostvaren. Strategija osnovnog obrazovanja nije rađena jer nije u nadležnosti lokalne 

samouprave kao što se očekivalo da će biti.  

 Očekivani sektorski ishod 3: Do septembra mjeseca 2013. otvorena tri (3) nova odjeljenja 

(zanimanja) u srednjoškolskom centru i u njima se školuje 75 učenika u skladu sa potrebama  

tržišta rada 

Ocjena: Ostvaren.  Kao odgovor na potražnju tržišta rada, u srednjoškolskom centru su školske 

2011/12. uvedena dva nova zanimanja, Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje i 

Mašinski tehničar programer na CNC mašinama. Školske 2015/16. uvedeno je novo zanimanje 

Drvoprerađivački tehničar dizajner CNC programer. U okviru ovih odjeljenja trenutno se školuje 

90 učenika, čime je ispunjen planiran broj odjeljenja i premašen planirani broj učenika koji se 

školuju za nova zanimanja. Također je potrebno naglasiti da je kroz Program stručnog 

osposobljavanja i zapošljavanja educirano 11 nezaposlenih lica za zanimanje zavarivača i CNC 

operatera, od kojih je 7 zaposleno. 

 Očekivani sektorski ishod 4: Do 2015 godine dodjeljeno po 20 stipendija za deficitarna zanimanja 

Ocjena: Ostvaren. Općina, u skladu sa planom realizacije budžeta, svake godine stipendira 

najbolje studente i đake, a naročito studente koji se edukuju za deficitarna zanimanja. U periodu 

2011-2015. stipendirana su 52 đaka i studenta (u prosjeku 10 stipendija godišnje), čime je ovaj 

sektorski ishod ostvaren.   

Za realizaciju ovog sektorskog cilja Strategijom je planirana realizacija 9 projekata, od kojih su završena 4 

projekta, u provedbi se nalaze 4 projekta, dok 1 projekat „Izrada strategije razvoja predškolskog i 

osnovnog obrazovanja u općini“ zbog nenadležnosti općine nije implementiran.  

Važno je istaći da se jedan od realiziranih projekata odnosi na obučavanje i osposobljavanje 14 osoba sa 

invaliditetom za samozapošljavanje, pri čemu su obezbjeđena inicijalna sredstva i materijalna podrška za 

započinjanje vlastitog biznisa. Ovaj projekat je naknadno uveden u Plan implementacije i direktno 

doprinosi ostvarenju sektorskog cilja. 

Svi sektorski ishodi postavljeni su na nivou projektnog output-a tj. projektnog izlaza čime je sužen 

prostor za ostvarivanje šireg konteksta očekivanih rezultata ovog široko postavljenog sektorskog cilja. 

Na bazi analiziranih sektorskih ishoda, zaključak je da je sektorski cilj 2.1 djelimično ostvaren. To se prije 

svega odnosi na vidljiv napredak u pogledu sanacije i izgradnje obrazovne infrastrukture, dodjele 

stipendije đacima, studentima (naročito onima koji se školuju za deficitarna zanimanja) i usklađivanju 

obrazovne ponude sa tržištem rada kroz uvođenje tri nova studijska smjera koje pohađa oko 90 učenika. 

Tabela 2.1. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.2.1. Osigurano proaktivno prilagođavanje znanja i vještina potrebama tržišta rada i lokalnog razvoja, 
sa unapređenom infrastrukturom sa realizacijom plana do 2015.god. 

 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 
Broj saniranih školskih objekata u općini 7 

Izrađena Strategija osnovnog obrazovanja u općini 
Nije ostvareno zbog nenadležnosti općine nad 
osnovnim obrazovanjem 

Broj učenika novoformiranih odjeljenja 90 
Broj novih odjeljenja (zanimanja) u srednjoškolskom 
centru  

3 

Broj dodjeljenih stipendija za deficitarna zanimanja U periodu 2011-2015. dodjeljene su 52 stipendije  
Broj osposobljenih OSI za pokretanje vlastitog biznisa 14 



 

Sektorski cilj 2.2 „Stvorena sredina s visoko razvijenim kulturnim, sportskim i rekreativnim sadržajima i 

promocijom tradicije, nasljeđa i multietičnosti sa utrostručenim brojem sportskih i kulturnih 

manifestacija u 2015. u odnosu na 2010.god.“ 

U proteklom srednjoročnom periodu Sektorski cilj 2.2 je djelimično ostvaren, na šta ukazuje analiza 

promjena u indikatorima očekivanih ishoda u okviru ovog sektorskog cilja.  

 Očekivani sektorski ishod 1: Do 2013. god. sanirani svi kulturni, sportski i rekreativni objekti u 

općini 

Ocjena: Djelimično ostvaren.  U toku implementacije Strategije sanirana su dva najvažnija 

objekta kulture (Domovi kulture u Jezerskom i Bosanskoj otoci), otvorena Gradska galerija te 

provedeni projekti sanacije na kulturno-istorijskim spomenicima (ukupno 5 objekata). Također 

je sanirano 7 sportskih terena od kojih posebno treba istaći SRC "Ade", stadion NK "Sloga" Otoka 

i "Gimanzijsko igralište", teretana na otvorenom u Malim adama, čime je stvoren preduslov za 

povećanje broja mladih koji se aktivno i rekreativno bave sportom. Zbog nedostatka finansijskih 

sredstava i ekonomske krize na globalnom nivou nije bilo moguće ostvariti planiranu sanaciju 

svih sportskih i objekata kulture. 

 Očekivani sektorski ishod 2: Do 2015.god. broj sportskih i kulturnih manifestacija veći tri puta u 

odnosu na 2010.god. 

Ocjena: Djelimično ostvaren. Na ostvarenje sektorskog ishoda prevashodno je uticala sanacija, 

rekonstrukcija i izgradnja sportskih i kulturnih objekata. Obzirom da nisu sanirani svi kulturni i 

sportski objekti, nije došlo do ostvarenja ovog očekivanog ishoda. Naime, broj sportskih i 

kulturnih manifestacija uvećan je za 13,5% što je značajno manje od planiranog uvećanja od tri 

puta. Svake godine se izrađuje kalendar kulturno-sportskih manifestacija. 

 Očekivani sektorski ishod 3: Broj mladih koji se aktivno bave sportom i broj rekreativaca do 

2015.god. uvećan za 100% u odnosu na 2010.god. 

Ocjena: Nije ostvaren. Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja kulturnih i sportskih objekata stvorila 

je preduslov za povećanje broja mladih koji se aktivno bave sportom. Iako su saznanja 

opštinskog razvojnog tima da je došlo do povećanja obuhvata mladih sportskim i kulturnim 

aktivnostima, u proteklih pet godina se apsolutni broj aktivnih sportista i rekreativaca smanjivao 

usljed velike migracije mladih u veće centre i smanjenja nataliteta se u protekli pet godina. Stoga 

je i došlo do smanjenja broja aktivnih sportista i rekreativaca sa 2.200 u 2010.g. na 2.000 u 

2015.godini. Zaključak je  da je sektorski ishod bio preambiciozno definisan (jer se nije provela 

detaljna analiza i anticipiranje migracijskih i demografskih trendova tokom faze planiranja).  

 Očekivani sektorski ishod 4: Broj građana koji prisustvuju kulturnim i sportskim manifestacijama 

do 2015. god. povećan tri puta u odnosu na 2010.god. 

Ocjena: Nije bilo moguće procijeniti ostvarenost ishoda. Broj građana koji prisustvuju kulturnim 

i sportskim manifestacijama se nije mjerio jer se iste odvijaju najčešće na otvorenom prostoru 

bez naplate ulaznica (alternativne metode procjene/aproksimacije broja posjetioca nisu 

provođene). Evidentno je da se broj posjetilaca povećava iz razloga što su i kapaciteti za prijem 

posjetilaca prošireni i vrlo često popunjeni do posljednjeg mjesta, ali se tačan broj nezna (ne 

mjeri se).  



Za realizaciju sektorskog cilja 2.2 Strategijom je planirana realizacija 14 projekata, od kojih su završena 2 

projekta, 6 projekata se nalazi u realizaciji, dok 6 projekata nije implementirano (zbog nedostatka 

finansijskih sredstava ali i dijelom zbog nezainteresiranosti ciljnih grupa)4.  

Sektorski cilj je formulisan na način da sadrži očekivanu vrijednost ishoda (odnosno ishode bi trebalo 

definisati posebno a u skladu sa SMART pristupom i „kaskadnom logikom“). Svi sektorski ishodi 

definisani preambiciozno (i da je došlo do realizacije svih planiranih projekata, ne bi se postigli očekivani 

rezultati). 

Na bazi analiziranih sektorskih ishoda, zaključak je da je sektorski cilj 2.2 djelimično ostvaren. To se prije 

svega odnosi na napredak u pogledu unaprijeđenja kulturne i sportske infrastrukture i povećanja broja 

kulturno-sportskih manifestacija. Međutim, sa aspekta povećanja broja mladih koji se aktivno bave 

sportom i broja rekreativaca usljed migracijskih i demografskih faktora, nisu ostvareni željeni rezultati. 

Tabela 2.2. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.2.2. Stvorena sredina s visoko razvijenim kulturnim, sportskim i rekreativnim sadržajima i 
promocijom tradicije, nasljeđa i multietičnosti sa utrostručenim brojem sportskih i kulturnih 

manifestacija u 2015. u odnosu na 2010.god. 
 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 

Broj saniranih  kulturnih objekata 5 

Broj saniranih  sportskih objekata 7 

Broj sportskih i kulturnih manifestacija U 2015.g. je registrovano 40 manifestacija 

Broj mladih koji se aktivno bave sportom/broj rekreativaca 

U 2015. je registrirano 2000 što je za 200 manje u 
odnosu na 2010.g. 

Broj građana koji prisustvuju kulturnim i sportskim 
manifestacijama 

Nije se vršilo mjerenje ovog indikatora 

 

Sektorski cilj 2.3 „Unapređena socijalna sigurnost stanovništva s posebnom brigom o 

marginalizovanim grupama stanovništva sa ciljem zapošljavanja 50 lica iz posebno ugroženih 

kategorija do 2015.god.“ 

Usljed nepostojanja adekvatnih sektorskih ishoda putem kojih bi bilo moguće analizirati u kojoj je mjeri je 

unaprijeđena socijalna sigurnost građana, sveobuhvatna procjena ostvarenja ovog sektorskog cilja nije 

moguća. Stoga, analiza će se izvršiti samo u pogledu ostvarenja očekivanih sektorskih ishoda koji su 

definirani uže od samog sektorskog cilja, pri čemu će se analiza ograničiti na kvalitativnu procjenu u kojoj 

mjeri je općina doprinijela stvaranju uslova za unaprjeđenje socijalne sigurnosti građana, dok će se 

procjena zaposlenosti lica iz posebno ugroženih (marginaliziranih) kategorija procijeniti na osnovu 

kvantitativne analize ostvarenja trećeg sektorskog ishoda.  

Imajući u vidu navedeno, u proteklom srednjoročnom periodu Sektorski cilj 2.3 je (iz perspektive 

dostupnih očekivanih ishoda) djelimično ostvaren, na šta ukazuje analiza promjena u indikatorima 

očekivanih ishoda u okviru ovog sektorskog cilja.  

 Očekivani sektorski ishod 1: Izrađena socijalna karta stanovnika općine. 

                                                           
4
 Projekti koji nisu implementirani: Pokretanje kulturno-sportske manifestacije međureligijskih susreta „Tri vjere na 

jednom dlanu“; „Trim olimpijada u gradu“ internacionalnog karaktera; Osnivanje muzeja na otvorenom „Una“; 
Opremanje Doma kulture u Bosanskoj Krupi za modernu kino salu; Dječije odjeljenje grad. bibloteke, 
obezbjeđivanje dodatnog prostora; Izgradnja kulturno zabavnog centra MZ Stari grad-Unadžik. 



Ocjena: Nije ostvaren.  Socijalna karta stanovnika nije izrađena jer je 2013. godine izvršen popis 

stanovništva koji sadrži potrebne podatke za socijalnu kartu. Međutim, rezultati Popisa iz 2013. 

godine još uvijek nisu objavljeni, te se još uvijek ne zna tačan broj stanovnika u stanju socijalne 

potrebe. 

 Očekivani sektorski ishod 2: U 2011.god. definirane posebno ugrožene grupe stanovnika (Romi, 

lica sa posebnim potrebama i sl., utvrđen način njihovog zbrinjavanja i pomoći i realizovana 

kontinuirana pomoć ovim licima 

Ocjena: Ostvareno. U Akcionom planu vezanim za „Dekadu Roma“ koje je provodilo 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice,  JU "Centar za socijalni rad" Bosanska Krupa sačinilo je 

bazu podataka o Romima. Isti centar raspolaže evidencijama sa podacima o broju lica sa 

posebnim potrebama, koji u skladu sa zakonskim propisima imaju određena primanja i druge 

vidove pomoći. JU Centar za socijalni rad je također sačinio i bazu podataka o potrebama ovih 

kategorija na osnovu kojih su se u okviru LOD III programa realizirali projekti pomoći djeci sa 

posebnim potrebama. U okviru ovog poziva JU “Dječije obdanište i dom učenika” i NVO “PLOD” 

implementirali su projekat “I mi smo tu”, a odnosi se na uključivanje Roma u predškolski odgoj 

uz podršku stručnih lica (pedijatar, logoped, pedagog). U istoj ustanovi realiziran je projekat 

“Otvoreni vrtić” pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja koji  je omogućio tri 

mjeseca besplatnog pohađanja vrtića za djecu Rome. Također je izgrađen objekat sa 6 

stambenih jedinica namjenjenih za smještaj Roma. 

 Očekivani sektorski ishod 3: Kroz posebne programe zapošljavanja do kraja 2015.god. zaposleno 

50 lica iz posebno ugroženih kategorija stanovništva 

Ocjena: Ostvareno. U pogledu zapošljavanja lica posebno ugroženih (marginaliziranih) kategorija 

ostvareni su značajni rezultati. Naime, kroz posebne programe zapošljavanja posebno ugroženih 

(marginaliziranih) grupa koje je provodio Zavod za zapošljavanje FBiH zaposleno je 78 lica, dok je 

kroz projekat „Socio ekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica kroz poslovnu 

obuku i zapošljavanje“ samozaposleno 14 preživjelih od mina. 

 

Za realizaciju ovog sektorskog cilja Strategijom je planirana realizacija 5 projekata, od kojih je 1 završen, 3 

se nalaze u fazi realizacije dok projekat „Socijalna karta za bolju budućnost“ nije implementiran jer se 

očekuje da će se podaci prikupljeni popisom stanovništva iz 2013.g. koristiti u ove svrhe.   

Sektorski cilj je formulisan na način da sadrži očekivanu vrijednost ishoda, što bi ubuduće trebalo 

izbjegavati jer sužava prostor za ostvarenje cilja (odnosno ishode bi trebalo definisati posebno, a u skladu 

sa SMART pristupom i „kaskadnom logikom“).  

Na bazi analiziranih sektorskih ishoda, zaključak je da je sektorski cilj 2.3 djelimično ostvaren. To se prije 

svega odnosi na napredak u pogledu poboljšane brige o Romima i licima sa posebnim potrebama. 

Međutim, još uvijek nisu dostupni podaci sa popisa stanovništva na osnovu kojih bi se izradila socijalna 

karta. Sa aspekta zapošljavanja lica posebno ugroženih (marginaliziranih) kategorija ostvareni su željeni 

rezultati (zaposlena su 92 lica, pripadnika marginaliziranih grupa stanovništva). 

Tabela 2.3. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.2.3. Unapređena socijalna sigurnost stanovništva s posebnom brigom o marginalizovanim grupama 
stanovništva sa ciljem zapošljavanja 50 lica iz posebno ugroženih kategorija do 2015.god. 

 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 



Izrađena socijalna karta stanovnika općine Nije ostvaren 
Definirane posebno ugrožene grupe stanovnika (Romi, lica 
sa posebnim potrebama i utvrđen način njihovog 
zbrinjavanja i pomoći 

Ostvaren 

Kroz posebne programe zapošljavanja do kraja 2015.god. 
zaposleno 50 lica iz posebno ugroženih kategorija 
stanovništva 

Zaposleno 92 lica koja pripadaju marginaliziranim 
(posebno ugroženim) kategorijama stanovništva 

Adaptirana i opremljena humana kuće / Centar za djecu s 
posebnim potrebama 

Djelimično  ostvaren (djelimična adaptacija i sanacija 
prostorija) 

Broj zaposlenih lica koja pripadaju kategoriji 
marginaliziranih grupa stanovništva 

92 

 

Sektorski cilj 2.4 „Osposobljeni i motivisani građani, civilno društvo i lokalna uprava za saradnju u 

planiranju i odlučivanju za potrebe razvoja lokalne zajednice sa osnivanjem 10 novih NVO do kraja 

2015.god. i izgrađenim kapacitetima 16 MZ-a do kraja 2012.god.“ 

Usljed nepostojanja adekvatnih sektorskih ishoda putem kojih bi bilo moguće analizirati u kojoj mjeri su 

građani i OCD motivisani i osposobljeni da učestvuju u razvojnim procesima i u kojoj mjeri su izgrađeni 

kapaciteti MZ, sveobuhvatna procjena ostvarenja ovog sektorskog cilja nije moguća. Stoga, analiza će se 

izvršiti samo u pogledu ostvarenja očekivanih sektorskih ishoda koji su definirani uže od samog 

sektorskog cilja i time ne omogućavaju sveobuhvatnu ocjenu ostvarenja ovoga sektorskog cilja. Pri tome, 

analiza će se ograničiti na kvalitativnu procjenu u kojoj mjeri je općina doprinijela stvaranju uslova za 

uključivanje građana i OCD u procese planiranja i odlučivanja, dok će se procjena broja NVO procijeniti na 

osnovu kvantitativne analize ostvarenja trećeg sektorskog ishoda. Unaprjeđenje kapaciteta MZ će se 

kvalitativno procijeniti na bazi rezultata strateških intervencija.  

Imajući u vidu navedeno, u proteklom srednjoročnom periodu Sektorski cilj 2.4 je djelimično ali 

skromno ostvaren (iz perspektive dostupnih očekivanih ishoda), na šta ukazuje analiza promjena u 

indikatorima očekivanih ishoda u okviru ovog sektorskog cilja.  

 Očekivani sektorski ishod 1: U 2011.god. sačinjen i usvojen Sporazum o saradnji lokalne uprave, 

građana i organizacija civilnog društva 

Ocjena: Nije ostvaren.  Općina ima sporazum o saradnji lokalne uprave i NVO potpisan 2009.g. 

sa manjim brojem NVO-a. Aktivnosti na potpisivanju novog Sporazuma koji bi obuhvatio veći 

broj NVO nisu implementirane u proteklom periodu. Prema navodima intervjuiranih 

predstavnika općine,  u toku je izrada novog Sporazuma o suradnji lokalne samouprave i OCD, a 

potpisivanje istog se očekuje tokom 2016. godine. 

 Očekivani sektorski ishod 2: Do kraja 2012.god. saniran, adaptiran i opremljen prostor u 16 MZ-

a, obezbjeđeno osoblje za rad i formirani Savjeti MZ-a. 

Ocjena: Djelimično ostvareno.  Implementacijom dijela strateških intervencija za 6 mjesnih 

zajednica je obezbijeđen prostor za rad, dok za ostale nije zbog nedostatka sredstava i 

raspoloživih prostora. U toku 2015. godine provedeni su izbori u 24 MZ (od ukupno 25) kada su 

izabrani predstavnici mjesnih zajednica, te formirani  savjeti mjesnih zajednica. 

 Očekivani sektorski ishod 3: Do kraja 2015.god. inicirano osnivanje i podržan rad 10 novih NVO 

Ocjena: Djelimično ostvareno. Prema podacima iz sudskog registra, broj novoformiranih 

nevladinih organizacija na području općine iznosi 31. Međutim, rad novoformiranih NVO još 

uvijek nije na zadovoljavajućem nivou (mjereno kroz implementirane projekte u NVO sektoru). U 

budućnosti je potrebno potencirati aktivnosti i educirati nove NVO u  pripremi i implementaciji 

projekata Strategije. U skladu sa LOD metodologijom Općina svake budžetske godine raspisuje 



javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata nevladinih organizacija, ali broj podržanih 

novoformiranih NVO nije na zadovoljavajućem nivou. 

 Očekivani sektorski ishod 4: Do kraja 2015.god. razrađena kampanja za participaciju građana u 

donošenju odluka i realizovana svake godine do kraja 2015. broj građana obuhvaćenih 

kampanjom svake godine veći za 5%. 

Ocjena: Nije ostvareno.  Kampanja za participiranje građana u donošenju odluka nije 

provedena, usljed čega nije ni došlo do povećanja obuhvata građana ovom kampanjom. 

Međutim, putem lokalnih medija i web portala građani su informisani o organizovanju javnih 

rasprava i aktivno se uključuju u proces donošenja odluka. Broj uključenih građana u procese 

donošenja odluka se nije pratio te je nemoguće procijeniti njihov broj. 

 

Za realizaciju ovog sektorskog cilja Strategijom je planirana realizacija 7 projekata, od kojih niti jedan nije 

završen, 2 se nalaze u fazi realizacije dok 5 projekata nije implementirano (većinom zbog nedostatka 

finansijskih sredstava)5.   

Sektorski cilj je formulisan na način da sadrži očekivanu vrijednost ishoda, što bi ubuduće trebalo 

izbjegavati (odnosno ishode bi trebalo definisati posebno a u skladu sa SMART pristupom i „kaskadnom 

logikom“). Uočen je problem nekoherentnosti u pogledu nedostatka adekvatnih sektorskih ishoda i 

podataka za mjerenje ostvarenja sektorskog cilja.  

Tokom predstojeće revizije je potrebno detaljno analizirati stanje u oblasti participatornog učešća 

građana i NVO u razvojnim procesima kako bi općina razmotrila da li je ovaj cilj aktuelan (te ako jeste da 

ga doradi uz definiranje adekvatnih sektorskih ishoda i indikatora za mjerenje budućih ostvarenja). 

Generalna ocjena je da nisu zabilježeni značajni rezultati na osposobljavanju i motiviranju građana da 

aktivno učestvuju u razvojnim procesima. S druge strane, došlo je do unaprijeđenja ljudskih kapaciteta 

MZ, ali je u svega 6 MZ unaprijeđena infrastruktura i stvoreni preduslovi za kvalitetniji rad savjeta 

mjesnih zajednica. Također je došlo do povećanja broja NVO, ali nivo njihovih aktivnosti nije na 

zadovoljavajućem nivou. Stoga je ocjena da je Sektorski cilj 2.4 djelimično (skromno) ostvaren. 

Tabela 2.4. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.2.4. Osposobljeni i motivisani građani, civilno društvo i lokalna uprava za saradnju u planiranju i 
odlučivanju za potrebe razvoja lokalne zajednice sa osnivanjem 10 novih NVO do kraja 2015.god. i 

izgrađenim kapacitetima 16 MZ-a do kraja 2012.god. 
 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 
Sporazum o saradnji lokalne uprave, građana i organizacija 
civilnog društva 

Nije potpisan novi sporazum koji bi obuhvatio veći broj 
NVO 

Broj saniranih, adaptiranih i opremljenih prostora u MZ-
a/Broj MZ u kojima su sanirani adaptirani i opremljeni 
objekti 

6 

Broj MZ u kojima su formirani savjeti 24 
Broj novih NVO 31 
Broj građana obuhvaćenih kampanjom za participaciju u 
donošenju odluka 

Nije provedena kampanja stoga nije bilo obuhvata 
građana ovom kampanjom 

 

                                                           
5
 Projekti koji nisu implementirani: Izrada kodeksa suradnje lokalne uprave i organizacija  civilnog društva; Izgradnja 

terapijske zajednice; Otvaranje i opremanje kancelarija MZ Jasenica; Izgradnja prostorija za potrebe MZ Zalug; 
Izgradnja objekra za potrebe građana MZ Ivanjska 



Sektorski cilj 2.5 „Stvorena sredina s proaktivnim pristupom zapošljavanju mladih na bazi održivog 

iskorištavanja potencijala i pogodnosti lokalne zajednice do kraja 2015.god.“ 

U proteklom srednjoročnom periodu Sektorski cilj 2.5 nije ostvaren, na šta ukazuje analiza promjena u 

indikatorima očekivanih ishoda u okviru ovog sektorskog cilja.  

 Očekivani sektorski ishod 1: Do kraja 2012.god.osnovana stambena štedionica za mlade bračne 

parove. 

Ocjena: Nije ostvareno.  Zbog nedostatka finansijskih sredstava projekat „Stambena štedionica 

u Bosanskoj Krupi za mlade bračne parove“ nije implementiran. 

 Očekivani sektorski ishod 2: U period 2012-2015 mladim bračnim parovima obezbjeđeno 100 

kredita pod povoljnim uslovima za stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova. 

Ocjena: Nije ostvareno.  Nije planiran projekat koji bi doprinjeo ostvarenju ovog sektorskog 

ishoda.  

 Očekivani sektorski ishod 3: Do kraja 2015 god. obezbjeđeno zaposlenje za 50 mladih bračnih 

parova 

Ocjena: Nije ostvareno.  Nije planiran projekat koji bi ciljano obezbjedio zaposlenje bračnim 

parovima. 

 Očekivani sektorski ishod 4: Do kraja 2015 za 50 mladih poljoprivrednika obezbjeđeno povoljno 

kreditiranje poljoprivredne proizvodnje i njihov ostanak na selu 

Ocjena: Nije ostvareno. Nije planiran projekat koji bi obezbjedio povoljno kreditiranje za mlade 

koji žele da se bave poljoprivredom. 

Za realizaciju sektorskog cilja 2.5 Strategijom je planirana realizacija 6 projekata, od kojih su samo dva 

projekta mogla da suštinski doprinesu ostvarenju sektorskog cilja. Međutim, projekat „Stambena 

štedionica u Bosanskoj Krupi za mlade bračne parove“ nije implementiran dok su na projektu „Razvoj 

općinske omladinske politike/akcionog plana“ zabilježene određene aktivnosti ali zbog 

nezainteresovanosti organizacija mladih, Strategija za mlade još uvijek nije izrađena (Imenovana je 

Komisija za izradu strategije mladih, te je imenovano Vijeće mladih pri kabinetu općinskog načelnika ali 

nije bilo daljih aktivnosti).  

Također je potrebno navesti da je uz podršku fondacije Mozaik, 2014.g. formirana omladinska banka koja 

je do sada podržala 33 projekta mladih (ovaj projekat nije uveden u Plan implementacije i ne predstavlja 

dio strateških intervencija) i ovi projekti nisu rezultirali njihovim zapošljavanjem već su ciljali 

unaprjeđenje statusa mladih na području općine Bosanska Krupa. Uz podršku organizacije KULT kroz 

start-up biznise podržana su 2 projekta mladih (također projekat nije dio strateških intervencija). 

S obzirom na uočen problem nekoherentnosti (u pogledu nedostatka projekata za ostvarenje sektorskih 

ishoda), tokom predstojeće revizije je potrebno detaljno analizirati stanje u oblasti podrške mladim kako 

bi Općina razmotrila da li je ovaj cilj aktuelan (te ako jeste da ga doradi uz definiranje adekvatnih 

strateških intervencija za postizanje definisanih ishoda). 

Na bazi analize ostvarenja sektorskih ishoda, generalna ocjena je da nisu zabilježeni značajni rezultati na 

kreiranju sredine s proaktivnim pristupom zapošljavanju mladih, čime se može zaključiti da Sektorski cilj 

2.5 nije ostvaren.  

Tabela 2.5. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.2.5. Socijalna i sigurnosna podrška ugroženim kategorijama stanovništva 



 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 
Osnovana stambena štedionica za mlade bračne parove Nije osnovana štedionica 
Broj kredita pod povoljnim uslovima za stambeno 
zbrinjavanje mladih bračnih parova 

Nije uspostavljena kreditna linija za stambeno 
zbrinjavanje mladih  

Broj zaposlenih mladih bračnih parova  0 
Broj mladih poljoprivrednika kojima je obezbjeđeno 
povoljno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje i njihov 
ostanak na selu 

Nije ostvaren jer nije uspostavljen servis za podršku 
starim i iznemoglim osobama 

Broj podržanih projekata udruženja i neformalnih grupa 
mladih 

35  

 Nije ostvaren 

 

Sektorski cilj 2.6 „Postignuto veliko zadovoljstvo građana unapređenjem komunalne infrastrukture“ 

Usljed ne provođenja ankete o zadovoljstvu građana komunalnim uslugama, nije bilo moguće procijeniti 

ostvarenje očekivanog sektorskog ishoda „Provedena anketa u 25 MZ, a zadovoljstvo građana podignuto 

za 20%.“, čime se nije moglo procijeniti ostvarenje sektorskog cilja 2.6 

Obzirom da za ovaj sektorski cilj nisu bili programirani projekti a da je sam sektorski cilj formulisan kao 

sektorski ishod, tokom predstojeće revizije potrebno ga je ukinuti. Mjerenje zadovoljstva građana 

komunalnom infrastrukturom potrebno je provesti u okviru sektorskog cilja koji se odnosi na 

unaprjeđenje komunalne infrastrukture (pri čemu bi željeni stepen povećanja zadovoljstva građana 

komunalnim uslugama trebalo biti jedan od ključnih ishoda toga cilja a procenat zadovoljstva građana bi 

bio indikator na osnovu kojeg će lokalna uprava mjeriti kvalitet svojih usluga građanima).   

Tabela 2.6. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.2.6. Postignuto veliko zadovoljstvo građana unapređenjem komunalne infrastrukture 
 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 
Broj MZ u kojima je provedena anketa Anketa nije provedena u 25 MZ 

% zadovoljstva građana 

Obzirom da anketa nije provedena nije bilo moguće 
procijeniti zadovoljstvo građana 

 

Sektorski cilj 2.7 „Postignuto veliko zadovoljstvo građana razvojem i do kraja 2015.god. procjenjeno 

povećanje kvaliteta i kvantiteta emitovanog programa lokalnih medija za 40%.“ 

Usljed neadekvatno definisanih sektorskih ishoda (jer su sektorski ishodi definisani kao projektni ishodi i 

obratno) te nedostatka mjerenja ostvarenja ishoda putem kojih bi bilo moguće analizirati da li je 

postignut očekivani stepen zadovoljstva građana razvojem lokalnih medija kao i povećanja kvaliteta i 

kvantiteta emitovanog programa lokalnih medija (ciljna vrijednost oba ishoda je bila 40%), sveobuhvatna 

procjena ostvarenja ovog sektorskog cilja nije moguća.  

Imajući u vidu navedeno, u proteklom srednjoročnom periodu je Sektorski cilj 2.7 djelimično ali 

skromno ostvaren, i to samo u pogledu tehničkog opremanja lokalnog radija kroz projekat koji je 

rezultirao nabavkom i instaliranjem nove opreme u studijsko -režijskom prostoru, zatim novim 

predajnikom i poboljšanjem kvalitete signala. 

Za realizaciju sektorskog cilja 2.7 Strategijom je planirana realizacija 2 projekta, od kojih je samo jedan 

implementiran. 



S obzirom na uočene nedostatke sektorskog cilja i ishoda (nekoherentnost) u pogledu nedovoljne 

„jasnoće“ i „specifičnosti“ sektorskog cilja kao i usljed zamjene sektorskih i projektnih ishoda te 

nepostojećeg sistema mjerenja ostvarenja sektorskog cilja), tokom predstojeće revizije je potrebno 

detaljno analizirati da li je ovaj cilj aktuelan (te ako jeste, potrebno je programirati adekvatne strateške 

intervencije za postizanje definisanih ishoda). U slučaju zadržavanja cilja potrebno ga je temeljito 

preformulisati jer nije bio jasan (da li se odnosi na razvoj lokalnih medija ili nešto drugo). Prema prirodi 

definisanog cilja je potrebno utvrditi adekvatne očekivane sektorske ishode te utvrditi način mjerenja, 

kao i indikator kojim će se pratiti ostvarenje sektorskog ishoda (npr. povećanje stepena zadovoljstva 

građana lokalnim radijskim programima kao ishod a procenat povećanja kao indikator).  

Tabela 2.7. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.2.7. Postignuto veliko zadovoljstvo građana razvojem i do kraja 2015.god. procjenjeno povećane 
kvaliteta i kvantiteta emitovanog programa lokalnih medija za 40%. 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 
Tehnički opremaljen studijsko-režijski prostor Djelimično ostvaren 
Osavremenjena i proširena medijska programska politika Nije ostvareno  

 

 

Zaključci i preporuke 

Sektorski cilj 2.1. je djelimično ostvaren, i to samo u pogledu sanacije i izgradnje obrazovne 

infrastrukture, dodjele stipendije đacima i studentima (naročito onima koji se školuju za deficitarna 

zanimanja) i usklađivanju obrazovne ponude sa tržištem rada kroz uvođenje novih studijskih smjerova. 

Međutim, usljed nepostojanja očekivanih sektorskih ishoda kao i sistema za njihovo mjerenje nije bilo 

moguće izmjeriti u kojoj je mjeri osigurano proaktivno prilagođavanje znanja i vještina potrebama tržišta 

rada. Obzirom da se značajan broj aktivnosti koje doprinose ostvarenju ovog sektorskog cilja nalaze u fazi 

implementacije,  preporuka je da se ovaj sektorski cilj zadrži, s tim da se tokom predstojeće revizije 

sektorski ishodi definišu u skladu sa SMART principom i na nivou uticaja projekata, a ne na nivou 

projektnog rezultata, kako je to do sada bio slučaj (uz primjernu „kaskadne logike“ uvezanosti ishoda svih 

nivoa).  

Sektorski cilj 2.2. je djelimično ostvaren. To se prije svega odnosi na napredak u pogledu unaprijeđenja 

kulturne i sportske infrastrukture i povećanja broja kulturno-sportskih manifestacija. Međutim, sa 

aspekta povećanja broja mladih koji se aktivno bave sportom i broja rekreativaca nisu zabilježeni značajni 

pomaci.  Obzirom da je razvoj sportske i kulturne infrastrukture važan za integrirani razvoj lokalne 

zajednice, preporuka je da se ovaj sektorski cilj zadrži ali da se tokom predstojeće revizije izvrši detaljnija 

analiza uticaja demografiskih i migracionih tokova na stanje populacije i broja mladih  a kako bi se 

realnije definisali očekivani sektorski ishodi. Pri tome je potrebno sektorski cilj i ishode pravilno definisati 

(na način da se izbjegne formulacija cilja sa očekivanim mjerljivim vrijednostima unutar samog cilja) te da 

se pravilno programiraju sektorski i projektni ishodi (u skladu sa SMART principom), kako bi se osigurala 

uvezanost (koherentnost) strateških intervencija. 

Sektorski cilj 2.3. je djelimično ostvaren, što se primarno ogleda u poboljšanju brige o Romima i licima sa 

posebnim potrebama, i u dijelu koji se odnosi na povećanu zaposlenost posebno ugroženih 

(marginaliziranih) grupa Ipak, još uvijek nije izrađena socijalna karta, koja bi omogućila planiranje 

efikasnijih usluga socijalne zaštite stanovništva. Međutim, sveobuhvatna procjena ostvarenja ovog cilja 



nije moguća usljed nepostojanja očekivanih sektorskih indikatora kojima bi se moglo izmjeriti stanje 

socijalne sigurnosti građana.    Preporuka je da se ovaj sektorski cilj zadrži ali da se tokom predstojeće 

revizije preformuliše (na način da se izbjegne formulacija sa očekivanim rezultatima) i da se pravilno 

programiraju sektorski i projektni ishodi (uz primjenu „kaskadne logike“ uvezanosti ishoda svih nivoa i 

definisanja indikatora koji će omogućiti mjerenje i procjenu ostvarenosti sektorskog cilja).  

Sektorski cilj 2.4. je djelimično (skromno) ostvaren i to samo u pogledu unaprijeđenja ljudskih 

kapaciteta MZ i stvaranju preduslova za kvalitetniji rad savjeta mjesnih zajednica. Također je došlo do 

povećanja broja NVO, ali nivo njihovih aktivnosti nije na zadovoljavajućem nivou. Ipak, nisu zabilježeni 

značajni rezultati na osposobljavanju i motivisanju građana da aktivno učestvuju u procesima planiranja i 

odlučivanja. Međutim, sveobuhvatno mjerenje osposobljenosti građana i OCD da učestvuju u razvojnim 

procesima kao i stanja kapaciteta MZ nije bilo moguće usljed nepostojanja adekvatnih očekivanih 

vrijednosti ishoda putem kojih bi mjerenje bilo moguće. Obzirom da je fokus cilja još uvijek relevantan, 

preporuka je da se ovaj sektorski cilj detaljno analizira i preispita, te utvrdi pravac i obim novih 

(mogućih) strateških intervencija usmjerenih na uključivanje građana u procese planiranja i odlučivanja. 

Sektorski cilj 2.5. nije ostvaren. Nisu zabilježeni značajni rezultati na kreiranju sredine s proaktivnim 

pristupom zapošljavanju mladih (niti jedan očekivani ishod nije ostvaren). Obzirom da je problematika 

ostanka i opstanka mladih u fokusu lokalnog razvoja, preporuka je da se ovaj sektorski cilj detaljno 

analizira i preispita, te utvrdi pravac i obim novih (mogućih) strateških intervencija usmjerenih ka 

proaktivnijem pristupu zapošljavanja mladih i stvaranju povoljnog okruženja u kojem bi mladi ostajali. 

Također je neophodno pravilno programirati sektorske i projektni ishode (uz primjenu „kaskadne logike“ 

uvezanosti ishoda svih nivoa i realnog finansijskog planiranja strateških intervencija). 

Procjena ostvarenja Sektorskog cilja 2.6. nije moguća. Usljed ne provođenja ankete o zadovoljstvu 

građana komunalnim uslugama, nije bilo moguće procijeniti ostvarenje ovog sektorskog cilja. S obzirom 

na uočen problem nekoherentnosti (za ovaj sektorski cilj nisu bili programirani projekti a da je sam 

sektorski cilj definisan kao sektorski ishod), preporuka za predstojeću reviziju je da se ovaj sektorski cilj 

ukine. Mjerenje zadovoljstva građana stanjem komunalne infrastrukture se u tom slučaju može uključiti 

u sektorski cilj koji se odnosi na unaprjeđenje komunalne infrastrukture (s tim da se mjerenje ne treba 

planirati kao zasebna strateška intervencija nego kao redovna aktivnost u sklopu praćenja ostvarenja 

sektorskog cilja. 

Sektorski cilj 2.7. djelimično ali skromno ostvaren. Postignuća se primarno ogledaju u unaprijeđenju 

tehničke opremljenosti studija i nabavke novog predajnika lokalnog radija, međutim, nisu vršena 

mjerenja o zadovoljstvu građana radijskim signalom i programskim sadržajem. Preporuka za reviziju je da 

se ovaj sektorski cilj detaljno preispita, te utvrdi pravac i obim novih (mogućih) strateških intervencija 

usmjerenih ka unaprijeđenju programskog sadržaja lokalnih medija. Također je potrebno temeljito 

preformulisati sektorski cilj (jer nije bio jasan niti je bio specifičan) te definisati odgovarajući sektorski 

ishod (jer je došlo do zamjene sektorskih sa projektnim ishodima) kao i definisati način i indikator za 

mjerenje ostvarenja ishoda (a sve uz primjenu SMART pravila i principa „kaskadne logike“ uvezanosti 

ishoda svih nivoa). 

 

 



4.2.3. Procjena postignuća u ispunjenju sektorskih ciljeva u sektoru okoliša 

 

U okviru sektora okoliša definirano je 6 sektorskih ciljeva.   

Sektorski cilj 3.1 „Povećanje pokrivenosti kvalitetnim vodosnabdjevanjem u seoskim područjima do 

2015.god.“ 

U proteklom srednjoročnom periodu Sektorski cilj 3.1. je djelimično ostvaren, na šta ukazuje analiza 

promjena u indikatorima očekivanih ishoda u okviru ovog sektorskog cilja.  

 Očekivani sektorski ishod 1: Broj stanovnika koji koristi usluge vodosnabdjevanja na području 

općine u periodu do 2015.god. povećan na 90% 

Ocjena: Djelimično ostvaren. Implementacijom dijela strateških intervencija usmjerenih na 

izgradnju primarne i sekundarne vodovodne mreže, pokrivenost stanovnika uslugama 

vodosnabdjevanja je sa 80% u 2012.g. povećan na 85% u 2014. godini 

 Očekivani sektorski ishod 2: Procenat stanovništva seoskog područja koje koristi usluge 

vodosnabdjevanja u periodu do 2015 povećan za 60% 

Ocjena: Djelimično ostvaren. Izgradnjom vodovodnog sistema u MZ Jezerski, Mahmić Selo i 

Pištaline (u potpunosti završena primarna mreža u dužini od 35 km i sekundarna mreža u dužini 

15 km) i vodovoda u podrgmečkim selima (Završen potisni cjevovod, dvije pumpne stanice, 

rezervoari i gravitaciona mreža), stvoreni su preduslovi za povećanje broja stanovnika seoskog 

područja koje koriste usluge vodosnabdjevanja, čime je zabilježen rast pokrivenosti  

stanovništva ovim uslugama sa 3% u 2012. na 15% u 2014. Međutim, ovaj rast nije bio dovoljan 

da bi se ostvario očekivani rezultat. 

 Očekivani sektorski ishod 3: Dužina vodovodne mreže na području općine do 2015.god. 

Povećana za 30% u odnosu na 2010. god. 

Ocjena: Ostvaren. Strateškim intervencijama u MZ Mahmić Selo, Pištaline i Jezerski izgrađena je 

primarna vodovodna mreža u dužini od 35 km i sekundarna vodovodna mreža u dužini od 15 

km, dok je za Podgrmečka sela izgrađeno 19,0km (uključujući potisni cjevovod dvije pumpne 

stanice, rezervoare i gravitacionu mrežu), a za Zalin i Petroviće 8,0 km primarne mreže. Ukupna 

dužina izgrađene vodovodne mreže je 77 km, što predstavlja povećanje dužine vodovodne 

mreže za više od 41%, čime je ovaj sektorski ishod ostvaren. 

 Očekivani sektorski ishod 4: Broj zaštićenih strateških izvorišta na općini povećan za 2 do kraja 

2015.god 

Ocjena: Nije ostvaren. Zbog nedostatka finansijskih sredstava projekat „Zaštita strateških 

izvorišta na općini Bosanska Krupa - Crno jezero i Vrelo Krušnice“ nije implementiran čime su 

izostali rezultati na postizanju ovog sektorskog ishoda.   

 Očekivani sektorski ishod 5: Zaštita izvorišta vodosnabdijevanja 

Ocjena: Djelimično ostvaren. Kada se radi o zaštiti izvorišta vode za piće u 2015. godini je 

proveden projekat čišćenja, postavljanja nove zaštitne ograde i sanacije objekata na izvorištu 

ADA u Bosanskoj Krupi. Obzirom da ishodom nije preciziran broj izvorišta koje će se zaštiti (što 

nije u skladu sa SMART principima), ishod je ocijenjen kao djelimično ostvaren. 

 

Za realizaciju sektorskog cilja 3.1 Strategijom je predviđena realizacija 14 projekata od kojih su 3 projekta 

završena, 6 projekata se nalazi u fazi realizacije, dok 5 projekata nije implementirano većinom zbog 



nedostatka finansijskih sredstava.6 Od 14 projekata, dva projekta uvedena u Plan implementacije  

(Izgradnja kolektivnog stambenog objekta za Rome i Projekat deminiranja kontaminiranih površina 

minama na području općine Bosanska Krupa) suštinski i sadržajno ne doprinose ostvarenju SEC 3.1, te 

nisu razmatrana u ovom dijelu analize.   

Sektorski ishodi 4 i 5 suštinski predstavljaju jedan sektorski ishod te je preporuka da se tokom revizije 

izvrši njihovo objedinjavanje. 

Na bazi analize ostvarenja sektorskih ishoda, generalna ocjena je da su zabilježeni značajni rezultati na 

izgradnji vodovodne infrastrukture (77 km izgrađene vodovodne mreže) i povećanju pokrivenosti 

stanovništva uslugama vodosnabdjevanja (85% stanovništva je pokriveno vodosnabdjevanjem, što je za 

55 više u odnosu na 2010.). Opštinski razvojni tim očekuje da će do 2018. godine sistem za praćenje 

vodosnabdjevanja stanovništva biti potpuno funkcionalan i održiv, čime će se moći vršiti procjena uticaja 

implementacije strateških intervencija na kvalitet vodosnabdjevanja. Iako su postignuti značajni rezultati, 

očekivani ishodi nisu u potpunosti ostvareni, stoga se može zaključiti da je Sektorski cilj 3.1 djelimično 

ostvaren.  

Tabela 3.1. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.3.1. Povećanje pokrivenosti kvalitetnim vodosnabdijevanjem na cjelokupno stanovništvo općine do 
2015. godine 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 
% stanovnika koji koristi usluge vodosnabdijevanja na 
području općine 

85%  

% stanovništva seoskog područja koje koristi usluge 
vodosnabdijevanja. 

15% 

Dužina izgrađene nove vodovodne mreže na području 
općine.  

77 km 

Broj zaštićenih strateških izvorišta na općini Nije ostvaren. Zaštićeno je samo jedno nestrateško  
izvorište 

 

Sektorski cilj 3.2 „Regulisano 60% otpadnih i oborinskih voda do 2015.god.“ 

Usljed nedostatka baznih podataka o ukupnoj količini oborinskih i otpadnih voda i ne provođenja 

mjerenja količine regulisanih oborinskih i otpadnih voda, sveobuhvatna procjena ostvarenja ovog 

sektorskog cilja nije moguća. Stoga, analiza ostvarenja u sklopu ovog sektorskog cilja će se ograničiti na 

kvantitativnu i kvalitativnu procjenu ostvarenja očekivanih sektorskih ishoda (koji su definirani uže od 

samog sektorskog cilja i time ne omogućavaju sveobuhvatnu ocjenu ostvarenja ovoga sektorskog cilja). 

Imajući u vidu navedeno, u proteklom srednjoročnom periodu Sektorski cilj 3.2 je djelimično ostvaren i 

to samo u pogledu unapređenja infrastrukturnih i drugih preduslova za povećanje regulacije oborinskih i 

otpadnih voda, na šta ukazuje analiza promjena u indikatorima očekivanih ishoda u okviru ovog 

sektorskog cilja.  

 Očekivani sektorski ishod 1: Broj stanovnika općine priključenih na kanalizacionu mrežu povećan 

na 60% do 2015.god. 

Ocjena: Djelimično ostvaren. U 2015. godini završena je izvedbena tehnička dokumentacija za 

projekt "Odvodnje otpadnih voda" za grad Bosansku Krupu i prigradska naselja. U istoj godini je 

                                                           
6
 Projekti koji nisu implemeentirani: Zaštita strateških izvorišta na općini Bosanska Krupa - Crno jezero i Vrelo 

Krušnice; Utvrđivanje kvaliteta i kvantiteta podzemnih voda novih i starih izvorišta; Izgradnja vodovodne mreže u 
naselju Baštra; Sanacija i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Ivanjska; Izgradnja vodovoda u MZ Ivanjska 



izgrađeno ukupno 8.606 m nove kanalizacione mreže u naseljima Stara Govedarnica, Krušnica, 

Bužimkići, Aleja, Halkići, Ljusina, Mujagići i Manda, čime se broj stanovnika priključenih na 

kanalizacionu mrežu povećao sa 3.254 u 2012. na 3.321 u 2014.g. (povećanje od  2,5%). S 

obzirom da je trenutna pokrivenost stanovništva kanalizacionom mrežom tek 11,12% a 

planirana pokrivenost 60%, sektorski ishod je ocijenjen kao djelimično ostvaren. 

 Očekivani sektorski ishod 2: Dužina izgrađene kanalizacione mreže  do 2015.god. povećana za 10 

km 

Ocjena: Djelimično ostvaren. Djelimičnom implementacijom projekta „Fazna izgradnja 

kanalizacionog sistema u Bosanskoj Krupi i Otoci“ izgrađeno je 8.606,54 m nove kanalizacione 

mreže u naseljima Stara Govedarnica, Krušnica, Bužimkići, Aleja, Halkići, Ljusina, Mujagići i 

Manda. Obzirom da je planirano izgraditi 10 km kanalizacione mreže, sektorski ishod je ocijenjen 

kao djelimično ostvaren.  

 Očekivani sektorski ishod 3: Fizičko -hemijski parametri vode rijeke Une poboljšani za 30% do 

2015.god. 

Ocjena: Ostvaren. Mjerenjima uzoraka vode rijeke Une utvrđeno je da došlo do poboljšanja 

kvalitete vode. Mjerenjima u 2013.g. zabilježeno je 0,55% negativnih uzoraka vode (Fizičko-

hemijski parametri vode nisu u dozvoljenim vrijednostima) što je manje u odnosu na 2012.g. 

kada je zabilježeno 1,67% negativnih uzoraka vode (poboljšanje od 72%). Međutim, smanjenju 

zagađenosti vode rijeke Une nije doprinjela implementacija strateških intervencija koje su imale 

za cilj regulaciju i odvodnju otpadnih voda. Naime iste su implementirane nakon vršenih 

mjerenja zagađenosti rijeke, tako da je sadašnje stanje nepoznato. 

Za realizaciju ovog sektorskog cilja Strategijom je predviđena realizacija 5 projekata od kojih se 3 nalaze u  

fazi realizacije, dok je implementacija projekata „Izgradnja centralnog općinskog uređaja za prečišćavanje 

otpadnih voda“ i „Izgradnja decentraliziranog kanalizacionog sistema u naselju Arapuša“ prolongirana do 

daljnjeg. Važno je istaći da realizacija projekta „Završetak izgradnje regulacije potoka "Kalender" direktno 

doprinosi ostvarenju SEC 3.3, te je u skladu s tim analiza rezultata ovog projekta urađena pod ovim 

ciljem.  

Sektorski cilj je formulisan na način da sadrži očekivanu vrijednost ishoda, što bi ubuduće trebalo 

izbjegavati (odnosno ishode bi trebalo definisati posebno a u skladu sa SMART pristupom i „kaskadnom 

logikom“). Analizom je također uočena nelogičnost prilikom planiranja Strategije. Naime, zbog „nisko“ 

definiranog SEC 3.2, njegovom realizacijom se doprinosi ostvarenju trećeg očekivanog ishoda, a trebalo 

je biti obrnuto (nekoherentnost u smislu „kaskadne logike“ ciljeva). Ovake razlike upućuju na nedostatak 

kontrole „logičke i sadržajne uvezanosti ishoda“. 

U vezi sa kvalitativnom i kvantitativnom analizom postignutih rezultata u ostvarenju očekivanih ishoda 

(8.606 m nove kanalizacione mreže, fizičko hemijski parametri vode rijeke Une poboljšani za 72%), može 

se zaključiti da je došlo do određenog napretka u reguliranju otpadnih i oborinskih voda na području 

općine Bosanska Krupa, odnosno da je Sektorski cilj 3.2 djelimično ostvaren. Međutim, u pogledu 

pokrivenosti stanovništva kanalizacionom mrežom (svega 43,18% domaćinstava priključeno na 

kanalizacionu mrežu) rezultati nisu zadovoljavajući. Zbog nedostatka baznih podataka o ukupnoj količini 

oborinskih i otpadnih voda i ne provođenja mjerenja količine regulisanih i tretiranih oborinskih i otpadnih 

voda, sveobuhvatna procjena ostvarenosti cilja nije bila moguća. 

Tabela 3.2. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.3.2. Regulisano 60% otpadnih i oborinskih voda do 2015.god. 



 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 

Broj stanovnika općine priključenih na kanalizacionu 
mrežu 

3321 

Dužina izgrađene kanalizacione mreže  8.606 

Fizičko -hemijski parametri vode rijeke Une U 2013. registrovano 0,55% negativnih uzoraka 
(poboljšanje od 725 u odnosu na 2012.) 

Dužina regulisanih vodotoka Nije vršeno mjerenje 

Izgrađen centralni općinski prečistač otpadnih voda Nije ostvareno 

 

 

Sektorski cilj 3.3 „Uređenje obala i korita vodotoka u dužini od 6 km do 2015.god.“ 

U proteklom srednjoročnom periodu Sektorski cilj 3.3 je djelimično ostvaren, na šta ukazuje analiza 

promjena u indikatorima očekivanih ishoda u okviru ovog sektorskog cilja.  

 Očekivani sektorski ishod 1: Dužina regulisanih vodotoka povećana za 5 km do 2015.god. 

Ocjena: Nije ostvaren. Implementacijom redovnih aktivnosti na sanaciji riječnih korita a ne 

strateškim intervencijama u proteklom periodu regulisano je svega 375 m riječnih vodotoka, što 

predstavlja simboličnih 7,5% od planiranih 5.000 m. S obzirom na simboličan i zanemarljiv uticaj 

postignutih rezultata u okviru sektorskog ishoda, ocjena je da on nije ostvaren. 

 Očekivani sektorski ishod 2: Dužina izgrađenih odvodnih kanala povećana za 1 km do 2015.god. 

Ocjena: Nije ostvaren. U periodu 2011-2015. nije došlo do izgradnje odvodnih kanala. 

 Očekivani sektorski ishod 3: Finansijska vrijednost štete od poplava na području općine 

smanjena za 50% do 2015. god. 

Ocjena: Nije bilo moguće procijeniti ostvarenost ishoda. U 2014.godini i 2015.god je izvršeno 

čišćenje i uređenja dijela vodotoka druge kategorije u ukupnoj dužini od 2.200 m čime je 

otklonjena opasnost od plavljenja navedenih pripadajućih naselja i pojave šteta. Međutim, 

stvarni stepen smanjenja šteta od poplava se nije mogao utvrditi jer u proteklom periodu nisu 

vršene procjene šteta od poplava.7   

 

Za realizaciju ovog sektorskog cilja Strategijom je predviđena realizacija samo jednog projekta koji se još 

uvijek nalazi u fazi implementacije („Završetak izgradnje regulacije potoka Kalender“). Iako inicijalno nije 

bilo predviđeno, u okviru ovog projekta izvršeno je čišćenje drugih vodotoka (Bukovska, Svetinja i 

Voloder) u dužini od 2.200 m. 

Strategijom nisu planirani projekti koji bi doprinjeli realizaciji sektorskih ishoda 1 i 2. što predstavlja 

propust prilikom planiranja Strategije.  Također, Sektorski cilj je formulisan na način da sadrži očekivanu 

vrijednost ishoda, što bi ubuduće trebalo izbjegavati (odnosno ishode bi trebalo definisati posebno a u 

skladu sa SMART pristupom i „kaskadnom logikom“). Analizom je također uočena nelogičnost prilikom 

planiranja Strategije. Naime, zbog „nisko“ definiranog SEC 3.3, njegovom realizacijom (uređenjem obala i 

korita rijeka) se doprinosi ostvarenju trećeg očekivanog ishoda (smanjenje visine šteta od poplava), a 

trebalo je biti obrnuto (nekoherentnost u smislu „kaskadne logike“ ciljeva). Navedene razlike upućuju na 

nedostatak kontrole „logičke i sadržajne uvezanosti ishoda na svim nivoima“.   

U vezi sa kvalitativnom i kvantitativnom analizom postignutih rezultata u ostvarenju strateških 

intervencija utvrđeno je da je došlo do određenog napretka u pogledu uređenja obala i riječnih korita  (u 
                                                           
7
 Potvrdio Šef službe civilne zaštite putem telefonskog razgovora 



ukupnoj dužini od 2.375 m) i u tom kontekstu se može zaključiti da je SEC 3.3 djelimično ostvaren. 

Međutim, željeni rezultat u pogledu unaprijeđenja infrastrukture za odvodnju površinskih voda nije 

postignut. Iako je evidentno da su navedeni rezultati implementacije Strategije imali uticaja na smanjenje 

šteta od poplava, stvarni stepen smanjenja se nije mogao utvrditi. Rezultati ostvarenja sektorskog cilja 

nisu na željenom nivou prvenstveno zbog izostanka projekata koji mu doprinose ali i zbog nedostatka 

tehničke dokumentacije koja predstavlja preduslov izvođenja radova na uređenju i regulaciji vodotokova. 

Općina će u narednom periodu morati izdvojiti finansijska sredstva za izradu tehničke dokumentacije 

kako bi bila spremna za prijave na javne pozive domaćih i međunarodnih institucija.  

Tabela 3.3. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.3.3. Uređenje obala i korita vodotoka u dužini od 6 km do 2015.god 
 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 

Dužina regulisanih vodotoka (m) 375 m reguliranih vodotokova 

Dužina izgrađenih odvodnih kanala Nije bilo izgradnje odvodnih kanala  

Iznos šteta od poplava na području općine Nisu vršene procjene šteta od poplava 

 

Sektorski cilj 3.4 „Sanacija napuštenih općinskih deponija i unapređenje sistema upravljanja otpadom 

do 2015.god.“ 

U proteklom srednjoročnom periodu Sektorski cilj 3.4 nije ostvaren, na šta ukazuje analiza promjena u 

indikatorima očekivanih ishoda u okviru ovog sektorskog cilja.  

 Očekivani sektorski ishod 1: Broj i površina divljih i napuštenih deponija na području općine 

smanjen za 80% do 2015.god.deponija 

Ocjena: Nije ostvaren. Projekti koji su predviđeni da doprinesu ostvarenju sektorskog ishoda 

nalaze se u početnoj fazi tokom koje se vrši izrada projektne dokumentacije za: Sanaciju 

napuštene deponije komunalnog otpada „Krivodol“ (finansira Svjetska banka) i Sanaciju 

deponije "Meždre-Vlaški do". Potpuna realizacija ovih projekata se očekuje u narednom periodu 

kada će i rezultati njihove implementacije imati uticaj na ostvarenje ovog sektorskog ishoda. 

 Očekivani sektorski ishod 2: Broj lokacija za selektivno prikupljanje otpada na području općine 

povećan na 10 do  2015.god 

Ocjena: Nije ostvaren. Trenutno se realizira projekt međuopćinske saradnje u kom učestvuju 

općine Cazin, Bužim i Bosanska Krupa, i trenutno se radi projektna dokumentacija za izgradnju 

pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta na području lokacije Meždre i Vlaški Do. Izgradnjom 

pretovarne stanice do 2018. stvoriti će se preduslovi za uspostavljanje lokacija za selektivno 

prikupljanje otpada. Trenutno ne postoje lokacije za selektivno prikupljanje otpada. 

Za realizaciju ovog sektorskog cilja Strategijom je predviđena realizacija 9 projekata od kojih se 5 nalaze u  

početnoj fazi realizacije, dok zbog nedostatka finansijskih sredstava i ne obezbjeđivanja potrebnih 

preduslova 5 projekata nije implementirano.8 

S obzirom da nije došlo do sanacije napuštenih općinskih deponija i da nisu postignuti rezultati u 

unaprjeđenju sistema upravljanja otpadom (nije uspostavljen sistem selektivnog prikupljanja i obrade 

čvrstog otpada), zaključak je da sektorski cilj 3.4 nije ostvaren.  

                                                           
8
 Projekti koji nisu implementirani: Sanacija “divljih” deponija; Sanacija napuštene deponije komunalnog otpada 

„Vranjska“; Izgradnja općinske reciklažne i pretovarne stanice; Unapređenje selekcije čvrstog otpada na području 
općine 



Tabela 3.4. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.3.4. Sanacija napuštenih općinskih deponija i unapređenje sistema upravljanja otpadom do 2015.god. 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 
Broj i površina divljih i napuštenih deponija Nije ostvareno 
Broj lokacija za selektivno prikupljanje otpada na području 
općine 

Nije uspostavljen sistem selektivnog prikupljanja 
otpada  

 

Sektorski cilj 3.5 „Unapređenje energetske efikasnosti za 5% do 2015.god.“ 

U proteklom srednjoročnom periodu Sektorski cilj 3.5 je djelimično ali skromno ostvaren, na šta ukazuje 

analiza promjena u indikatorima očekivanih ishoda u okviru ovog sektorskog cilja.  

 Očekivani sektorski ishod 1: Procenat energetske efikasnosti povećan za 5% do 2015.god. 

Ocjena: Djelimično ostvaren. Primjenom mjera energetske efikasnosti u 6 javnih objekata 

(utopljavanje objekta i zamjena rasvjetnih tjela)  u periodu 2011-2015. došlo je do smanjenja 

potrošnje energije za 62.054 kWh što predstavlja umanjenje od  5,11% (u ovom slučaju 

umanjenje potrošnje energije znači povećanje energetske efikasnosti). Međutim, nije došlo do 

povećanja energetske efikasnosti kod stambenih objekata (projekat unaprijeđena EE stambenih 

objekata nije implementiran). 

 Očekivani sektorski ishod 2: Broj rekonstruisanih stambenih objekata u svrhu smanjenja gubitaka 

energije povećan za 400 objekata do 2015.god; 

Ocjena: Nije ostvaren. Projekat utopljavanja stambenih objekata nije implementiran. 

Međutim, u periodu 2011-2015 godina na području općine su implementirani projekti koji su 

rezultirali unaprjeđenjem energetske efikasnosti 6 javnih objekata: Prva OŠ, Druga OŠ, OŠ 

Jezerski, Druga OŠ (objekat žute škole), JU Dječije obdanište i Dom zdravlja. Kod većine 

rekonstruisanih javnih objekata primjenjene su mjere EE (utopljavanje objekta i zamjena 

rasvjetnih tjela) kojima je došlo do smanjenja potrošnje energije za 62.054 kWh što predstavlja 

umanjenje od  5,11%. Stoga, iz perspektive ovog samog očekivnog sektorskog cilja ovaj ishod 

nije ostvaren, s tim da su vrijedni rezultati koji su postignuti kod objekata javnih institucija.  

 

Za realizaciju ovog sektorskog cilja Strategijom je predviđena realizacija 5 projekata od kojih je 1 završen, 

1 se nalazi u fazi implementacije, dok tri projekta nisu implementirana („Zamjena krovišta i postavljanje 

termičke izolacije na kolektivnim stambenim zgradama, Iskorištavanje alternativnih izvora energije, 

Studija izvodljivosti izrade sekundarne mreže za plinifikaciju grada B.Krupa).  

 

Sektorski cilj 3.5 definiran je identično kao i prvi sektorski ishod i formuliran je na način da u sebi sadrži 

i cilj i mjerljive očekivane vrijednosti ishoda, što bi ubuduće trebalo izbjegavati (odnosno ishode bi 

trebalo definisati posebno a u skladu sa SMART pristupom i „kaskadnom logikom“).  Također, sektorski 

ishod 2 je definisan preambiciozno i na nivou projektnog izlaza, pri čemu je za njegovo postizanje 

definiran jedan projekat (što generalno sužava prostor za ostvarenje postavljenih ishoda). 

 

Obzirom da je SEC 3.5 definiran identično kao i sektorski ishodi 1., njegovo ostvarenje se može sagledati 

sa  aspekta postizanja ovog očekivanog ishoda, gdje je utvrđeno da je u periodu 2011-2015.g. došlo do 

poboljšanja energetske efikasnosti za 5,1%, kako je i planirano sektorskim ciljem.  Stoga  se može 

zaključiti da je Sektorski cilj 3.5 djelimično ali skromno ostvaren. Međutim, iako je provedeno nekoliko 

veoma značajnih projekata poboljšanja EE na javnim objektima, još uvijek se primjena mjera EE na 



području općine ne može ocijeniti zadovoljavajućom, naročito u segmentu poboljšanja EE stambenih 

objekata i unaprijeđenja efikasnosti javne rasvjete (troškovi javne rasvjete u prosjeku iznose 245.017 KM 

na godišnjem nivou, što predstavlja znatan trošak za općinsku upravu). 

Tabela 3.5. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.3.5. Unapređenje energetske efikasnosti za 5% do 2015.god. 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 

Količina smanjenog CO2 primjenom mjera EE Nije vršeno mjerenje emisija CO2 
Broj rekonstruisanih stambenih objekata u svrhu 
smanjenja gubitaka energije 

6 javnih objekata 

Količina potrošene KWh za zagrijavanje i rasvjetu 

U 2015.g. je izmjerena količina potrošene energije u 
visini od 1.152.474 kWh što je za 5,1% manje u odnosu 
na 2010.g. 

 

Sektorski cilj 3.6 „Izrađena ekološka dokumentacija i povećan nivo svijesti i znanja stanovnika o 

životnoj sredini do 2013.god.“ 

U proteklom srednjoročnom periodu Sektorski cilj 3.6 je ostvaren, na šta ukazuje analiza promjena u 

indikatorima očekivanih ishoda u okviru ovog sektorskog cilja.  

 Očekivani sektorski ishod 1: Broj izrađenih ekoloških dokumenata uvećan za dva dokumenta do 

2013.g. 

Ocjena: Ostvaren. U periodu 2011-2015. Općina Bosanska krupa izradila je i usvojila Lokalni 

akcioni plan zaštite okoliša (LEAP),  dok je kroz projektne aktivnosti u sklopu projekta 

prekogranične saradnje Zeleni otoci izrađen i usvojen Plan upravljanja zaštićenim područjem 

Zeleni otoci, čime je sektorski ishod ostvaren 

 Očekivani sektorski ishod 2: Donesene 2 općinske odluke o usvajanju ekoloških dokumenata do 

2013.god.; 

Ocjena: Ostvaren. U periodu 2011-2015. usvojene su odluke: Odluka o vodosnabdijevanju na 

području općine Bosanska Krupa, Odluka  o komunalnom redu, Odluka o držanju i zaštiti 

domaćih  životinja,kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja, čime je ovaj sektorski ishod ostvaren.   

 Očekivani sektorski ishod 3: Broj ekoloških edukacija uvećan preko 100% do 2013.god; 

Ocjena: Ostvaren. Kroz projektne aktivnosti u sklopu projekta prekogranične saradnje „Zeleni 

otoci“ realizirane su četiri  ekološke radionice, dok se kroz projekat „Ekološke radionice za djecu 

i omladinu sa područja općine Bosanska Krupa“ realiziralo 6 radionica. Podatak o broju učesnika 

nije bio dostupan. Obzirom da 2010. nisu uopće realizirane ekološke edukacije te da je u 

međuvremenu realizirano njih 10, ocjena je da je sektorski ishod ostvaren. 

Za realizaciju ovog sektorskog cilja Sektorskim planom je predviđena realizacija 4 projekata od kojih je 

završen 1 projekat, 2 projekta se nalaze u fazi realizacije, dok projekat „Izrada Strategije upravljanja, 

korištenja, zaštite i uređenja zemljišta na području općine Bosanska Krupa“ nije implementiran jer ne 

postoje tehničke pretpostavke unutar JLS za njegovu realizaciju.  

 

Na bazi analize ostvarenja sektorskih ishoda, generalna ocjena je da su u pogledu obezbjeđenja uslova za 

praćenje i kontrolu stanja u okolišu ostvareni značajni rezultati (izrađena dva planska dokumenta i 

donesene 3 strateški važne Odluke). Iako nije poznat broj učesnika ekoloških edukacija, evidentno je da 

su one imale značajan uticaj na podizanje svijesti građana, što se manifestuje ostvarenim rezultatima u 

okviru ostalih sektorskih ciljeva zaštite okoliša.  Stoga  se može zaključiti da je Sektorski cilj 3.6 ostvaren. 



Tabela 3.6. Pregled planiranih i ostvarenih rezultata strateških projekata u okviru sektorskog cilja  

SE.C.3.6. Smanjenje emisija zagađujućih materija u gradskom području za 15 % do 2015. godine. 

Planirani programsko-projektni indikatori Ostvareno 
Broj izrađenih i usvojenih ekoloških dokumenata 2 

Broj usvojenih odluka 3 

Broj ekoloških edukacija 10 

Broj učesnika ekoloških edukacija Nije dostupan ovaj podatak 

 

 

 

Zaključci i preporuke 

Sektorski cilj 3.1 je djelimično ostvaren što se ogleda  u povećanoj pokrivenosti stanovništva uslugama 

vodosnabdjevanja (85% stanovništva je pokriveno vodosnabdjevanjem što predstavlja povećanje od 5% u 

odnosu na 2010.) i izgradnji primarne kanalizacione mreže koja predstavlja preduslov za dalji obuhvat 

stanovništva pitkom vodom. Obzirom na važnost razvoja komunalne infrastrukture (posebno razvoja 

sistema vodosnabdjevanja) preporuka je da se ovaj sektorski cilj zadrži ali da se tokom predstojeće 

revizije pravilno programiraju sektorski i projektni ishodi kako bi se osigurala uvezanost (koherentnost) 

strateških intervencija. Također je potrebno razmotriti spajanje sektorskih ishoda 4 i 5 jer suštinski 

predstavljaju jedan ishod. 

Sektorski cilj 3.2 je djelimično ostvaren i to u pogledu izgradnje nove kanalizacione mreže i regulacije 

oborinskih i otpadnih voda. Iz perspektive pokrivenosti stanovništva kanalizacionom mrežom rezultati 

nisu na zadovoljavajućem nivou. Ujedno, usljed nedostatka baznih podataka o ukupnoj količini 

oborinskih i otpadnih voda i ne provođenja mjerenja količine regulisanih oborinskih i otpadnih voda, 

sveobuhvatna procjena ostvarenja ovog sektorskog cilja nije moguća. Utvrđeno je da je SEC 3.2 definiran 

na način da sadrži očekivanu vrijednost ishoda i definisan je na „nižem“ nivou od trećeg sektorskog 

ishoda (nekoherentnost u smislu „kaskadne logike“ ciljeva). Obzirom da se određeni broj projekata još 

uvijek nalazi u fazi realizacije, preporuka je da se ovaj sektorski cilj zadrži ali da se tokom predstojeće 

revizije sektorski cilj preformuliše i da se pravilno programiraju sektorski i projektni ishodi (u skladu sa 

SMART principom) kako bi se osigurala uvezanost (koherentnost) strateških intervencija.  

Sektorski cilj 3.3 je djelimično ostvaren, što se ogleda djelimičnim uređenjem i regulisanjem obala i 

riječnih korita (u ukupnoj dužini od 2.375 m). Međutim, željeni rezultat u pogledu unaprijeđenja 

infrastrukture za odvodnju površinskih voda nije postignut. Iako je evidentno da su navedeni rezultati 

implementacije Strategije imali uticaja na smanjenje šteta od poplava, usljed nepostojećeg sistema 

mjerenja stvarni stepen smanjenja se nije mogao utvrditi. Utvrđeno je da Strategijom nisu planirani 

projekti koji bi doprinjeli realizaciji sektorskih ishoda 1 i 2., dok je SEC 3.3 formulisan na način da sadrži 

očekivanu vrijednost ishoda i definisan je na „nižem“ nivou od trećeg sektorskog ishoda (nekoherentnost 

u smislu „kaskadne logike“ ciljeva) Preporuka je da se ovaj sektorski cilj zadrži ali da se tokom 

predstojeće revizije sektorski cilj preformuliše i da se pravilno programiraju sektorski i projektni ishodi (u 

skladu sa SMART principom) kako bi se osigurala uvezanost (koherentnost) strateških intervencija. 

Također je neophodno planirati strateške intervencije na bazi realne finansijske procjene. 

Sektorski cilj 3.4 nije ostvaren. Naime, u proteklom periodu nije došlo do sanacije napuštenih općinskih 

deponija čvrstog otpada i nisu postignuti razultati u unaprjeđenju sistema upravljanja otpadom, niti je 

uspostavljen sistem selektivnog prikupljanja i obrade čvrstog otpada. Obzirom da se određeni broj 

projekata još uvijek nalazi u fazi realizacije i da će se njihovom implementacijom stvoriti preduslovi za 



ostvarenje ovog sektorskog cilja, preporuka je da se ovaj sektorski cilj i ishodi zadrže ali da se tokom 

predstojeće revizije unaprijedi finansijsko planiranje realizacije projekata. 

Sektorski cilj 3.5 je djelimično ali skromno ostvaren. Mada je postignut napredak u pogledu poboljšanja 

energetske efikasnosti javnih objekata (poboljšanje za 5,1%), još uvijek se primjena mjera EE na području 

općine ne može ocijeniti zadovoljavajućom. Ovo se posebno odnosi na poboljšanje energetske 

efikasnosti stambenih objekata (nisu zabilježene strateške intervencije niti ostvareni rezultati u pogledu 

smanjenja gubitaka energije stamebnim objektima) i smanjenje troškova Javne rasvjete (prosjek 245.017 

KM godišnje, što predstavlja znatan trošak za općinsku upravu). Utvrđeno je da je SEC 3.5 definisan 

identično kao i prvi sektorski ishod (nekoherentnost u smislu „kaskadne logike“ ciljeva). Preporuka je da 

se ovaj sektorski cilj zadrži ali da se tokom predstojeće revizije sektorski cilj preformuliše i da se pravilno 

programiraju sektorski i projektni ishodi (u skladu sa SMART principom) kako bi se osigurala uvezanost 

(koherentnost) strateških intervencija.  

Sektorski cilj 3.6 je ostvaren: Naime, u pogledu obezbjeđenja uslova za praćenje i kontrolu stanja okoliša 

ostvareni su značajni rezultati (izrađena planska dokumenta i usvojene su Odluke općinskog vijeća). Iako 

nije poznat broj učesnika ekoloških edukacija, evidentno je da su one imale značajan uticaj na podizanje 

svijesti građana, što se manifestuje u ostvarenim rezultatima u okviru ostalih sektorskih ciljeva zaštite 

okoliša. Stoga, kontinuirano podizanje svijesti građana o važnosti zaštite okoliša još uvijek predstavlja 

važnu kariku u postizanju održivog razvoja općine. Obzirom da je SEC 3.6. ostvaren, preporuka je da se 

fokus strateškog cilja zadrži ali da se utvrdi pravac i obim novih (mogućih) strateških intervencija 

usmjerenih na podizanje svijesti i unaprjeđenje monitoringa zaštite okoliša. 

 

4.3. Efikasnost 

 

U okviru procjene efikasnosti korištenja resursa u svrhu postizanja postavljenih ciljeva, fokus je stavljen 

na usporedbu broja planiranih i realiziranih projekata, kao i usporedbu planiranih i utrošenih sredstava za 

implementaciju strateških intervencija u srednjoročnom periodu evaluacije (2011.-2015. godina).  

 

4.3.1. Procjena efikasnosti prema broju realizovanih u odnosu na broj planiranih projekata 

 

Prikupljeni podaci za ocjenu efikasnosti implementacije integrirane Strategije razvoja općine Bosanska 

Krupa na osnovu usporedbe broja planiranih i broja realiziranih projekata u dosadašnjem periodu (2011.-

2015. godina), ukupno i po sektorima, prikazani su u zbirnom pregledu u tabeli koja slijedi.    

 
Tabela 4.3.1. Pregled(*) planiranih i realiziranih projekata iz Strategije razvoja općine u periodu 2011.-

2015.  

SEKTOR 
Broj 

sektorskih 
ciljeva 

Projekti  
% potpuno 
realiziranih 
projekata 

% potpuno 
realiziranih i 
djelimično 
realiziranih 
projekata 

Broj i 
vrijednost 
planiranih 
projekata  

 

Broj i 
vrijednost 
potpuno 

realiziranih 
projekata 

 

Broj i vrijednost 
djelimično 
realiziranih 
projekata 
(započeti) 

Broj i 
vrijednost 

projekata čija 
impleme-

ntacija nije 
započela  

Ekonomski 4 77       27 23 27 35,06% 64,94% 



razvoj  20.277.776,00 1.274.803,24 7.893.208,32 4.409.500,00 

Društveni 
razvoj 

7 
37 

17.039.000,00 
6 

532.630,00 
17 

2.337.214,00 
14 

391.000,00 
16,22% 62,16% 

Zaštita i 
unapređenje 
okoliša 

6 
43 

38.407.768,00 
6 

2.131.247,50 
17 

6.364.963,53 
20 

9.900.000,00 
13,95% 53,49% 

Ukupno 
17 

157 
75.724.544,00 

39 
3.938.680,74 

57 
16.595.385,85 

61 
14.700.500,00 

24,84% 61,15% 

(*)
Planski podaci o broju projekata te (okvirne) vrijednosti projekata se unose prije svega iz sektorskih planova a zatim iz planova 

implementacije putem kojih se uvode „novi“ strateški projekti.  

Ukupan procenat realizacije planiranih projekata u okviru Strategije integriranog lokalnog razvoja općine 

Bosanska Krupa je 61,15 %. Naime, od ukupno 157 projekata iz Strategije (kao planska osnova poslužili 

su, prije svega, sektorski planovi te planovi implementacije za novo-uvedene projekte) planiranih za 

implementaciju u periodu 2011.-2015. godine, 39 projekata, odnosno 24,84 % je implementirano u 

potpunosti. Udio projekata čija implementacija nije ni započeta u ovom periodu je 38,85 % (61 projekat), 

dok je udio djelimično realiziranih ili započetih projekata 36,31 % (57 projekata). 

 

Posmatrano po sektorskim planovima iz Strategije, najveći procenat implementiranih projekata u odnosu 

na broj planiranih projekata je ostvaren u sektoru Ekonomskog razvoja od 35,06 %, zatim u sektoru 

Društvenog razvoja od 16,22 %, dok je u sektoru Zaštite i unapređenju okoliša iznosio 13,95 %. Uzimajući 

u obzir ukupan broj projekata (157) i promatrajući činjenicu da je procenat realizacije ukupno ostvarenih 

i započetih projekata 61,15 %, od čega je potpuno realizirano 24,84% projekata, možemo konstatirati 

djelimično zadovoljavajući nivo implementacije. 

U Planu implementacije uključeno je 19 novih projekata od čega 6 u ekonomskom sektoru, 3 u 

društvenom sektoru razvoja, dok je 10 u sektoru zaštite i unapređenja okoliša. Od ukupnog broja novih 

projekata, 52,63 % (10 projekata) je implementirano u potpunosti. Udio djelimično realiziranih ili 

započetih novih projekata je 36,84 % (7 projekata), dok udio projekata čija implementacija nije započeta 

u ovom periodu je 10,53 % (2 projekata).  

U fazi planiranja Strategije uključeni su projekti iz Programa kapitalnih investicija (PKI), ali nije definisana 

njihova veza sa sektorima i programima strateškog razvoja što ukazuje na loše inicijalno planiranje. 

Usljed nedostatka finansijskih sredstava, nepostojanja interesovanja aktera, te nepostojanja tehničkih 

uslova za implementaciju, značajan broj projekata nije implementiran (prolongiran/otkazan 61 projekat). 

Veliki broj novih projekata, te projekata koji nisu započeli implementaciju, ukazuju na potrebu realnijeg 

planiranja u narednom periodu.   

 

4.3.2. Procjena efikasnosti prema visini utrošenih u odnosu na planirane finansijske resurse 

 

U okviru analize efikasnosti strateških intervencija izvršena je i usporedba planiranih finansijskih 

sredstava za realizaciju projekata u okviru Strategije (kao planska osnova poslužili su prije svega sektorski 

planovi te planovi implementacije za novo-uvedene projekte) sa vrijednošću implementiranih, odnosno, 

realiziranih finansijskih sredstava za planirane strateške intervencije.  

U Tabeli koja slijedi dat je prikaz podataka o planiranim i realiziranim finansijskim sredstvima za 

implementaciju strateških projekata na području općine Bosanska Krupa. 



Tabela 4.3.2. Usporedba planiranih i realiziranih sredstava9 iz sektorskih planova  Strategije, u periodu 
2011.-2015. godina 

Sektor 

Planirana finansijska sredstva 
za implementaciju 

projekata
(*)

 

Realizirana finansijska sredstva za 
implementaciju projekata 

% realiziranih 
sredstava od 

ukupno 
planiranih po 

sektorima Ukupno Budžet Vanjski izvori Ukupno 

Ekonomski 
razvoj 

20.277.776,00 3.186.860,56 5.981.151,00 9.168.011,56 45,21% 

Društveni 
razvoj 

17.039.000,00 696.620,00 2.173.224,00 2.869.844,00 16,84% 

Zaštita i 
unapređenja 

okoliša 
38.407.768,00 675.248,57 7.820.962,46 8.496.211,03 22,12% 

Ukupno 75.724.544,00 4.558.729,13 15.975.337,46 20.534.066,59 

 % (struktura)  22,20 % 77,80 % 100 % 

Procenat realiziranih sredstava od ukupno planiranih 27,12% 

*Izvor: Za planske vrijednosti korišteni su sektorski planovi dok su za novo-dodane projekte korišteni planovi implementacije. Za 

informacije o realizaciji projekta je korištena Programsko-projektna tabela (Aneks 2), koja se zasniva na podacima preuzetim iz 

godišnjih izvještaja o realizaciji strategije i/ili projektnih izvještaja. 
 

Ukoliko se posmatra omjer planiranih sredstava iz sektorskih planova, uključujući i naknadno dodane 

projekte putem planova implementacije, od ukupno 75.724.544,00  KM planiranih za implementaciju 

svih 157 projekata, realizirano je 27,12 %. Od planiranih budžetskih sredstava 11.195.702,00 KM uspjelo 

se realizirati (izdvojiti) 4.558.729,13 KM, odnosno, 40,72 %. Što se tiče vanjskih izvora, od planiranih 

64.528.842,00 KM, uspješno je privučeno (realizirano) 15.975.337,46 KM, odnosno 24,76 % 

 

Najniži postotak realizacije ukupnih sredstava u odnosu na planirana sredstva zabilježen je u sektoru 

društvenog razvoja (16,84 % ili 2.869.844,00 KM). Najviše sredstava u odnosu na sektorski plan je 

realizirano za ekonomski razvoj (45,21 % ili  9.168.011,56 KM). U odnosu na plan sektora zaštite i 

unapređenja okoliša realizirano je 22,12 % ili 8.496.211,03 KM. Stoga, uvidom u ostvarene procente 

realizacije može se zaključiti da je najefikasnije planiranje bilo kod ekonomskog sektora (u pogledu 

odnosa planiranih i realizovanih sredstava), s tim da su svi planovi „promašeni“ za više od 50%.  

 

Od ukupno realiziranih sredstava (20.534.066,59 KM) najveći iznos je izdvojen za sektor ekonomskog 

razvoja (44,65%). Nešto manje je izdvojeno za sektor zaštite i unaprijeđenja okoliša (41,38%) dok se 

najmanji iznos odnosi na  društveni razvoj (13,98%). 

 

U  strukturi ukupno realiziranih sredstava  iz Budžeta je izdvojeno  22,20 % a iz vanjskih izvora 77,80 %  

što navodi na zaključak da je implementacija Strategije realizirana uz znatno učešće vanjskih izvora, a što 

je dijelom rezultat uspješnog privlačenja sredstava iz vanjskih izvora. Međutim, najmanja realizacija 

sredstava je u sektoru društvenog razvoja, jer su planirani projekti čije finansiranje isključivo zavisi od  

vanjskih izvora, prvenstveno kantonalnih i federalnih izvora finansiranja (projekti u oblasti obrazovanja, 

zdravstva, kulturnog naslijeđe). Imajući u vidu inicijalnu strukturu planiranih izvora finansiranja u 

                                                           
9
 Podaci o planiranim i realiziranim sredstvima prikazani u ovoj tabeli  su podaci iz sektorskih planova Strategije plus podaci za „nove“, naknadno 

dodate  projekte kroz planove  implementacije. Projekti koji su imali uticaj na realizaciju Strategije a koji nisu obuhvaćeni planovima 
implementacije predstavljeni su u posebnoj tabeli br. 7. 



Strategiji, može se zaključiti da, iako su ostvareni djelimično zadovoljavajući rezultati, sredstva nisu 

realno planirana na što se treba obratiti posebna pažnja prilikom revizije Strategije za naredni period. 

 

Tabela 4.3.3. Usporedba planiranih i realiziranih sredstava iz Planova implementacije općine Bosanska 
Krupa po godinama u periodu 2011.-2015. godina 

Pregled 
po godinama 

Broj  
projekata 

Budžet 
(u KM) 

Vanjski Izvori  
(u KM) 

Ukupno  
(u KM) 

2011.     

Planirano 43 1.294.108,00 5.217.867,00 6.511.975,00 
Realizirano 31 933.145,96 8.055.041,63 8.988.187,59 
% 72,1% 72,11% 154,37% 138,03% 
2012.     

Planirano 36 1.083.668,00 3.891.637,00 4.975.305,00 
Realizirano 32 1.623.379,28 3.044.141,00 4.667.520,28 
% 88,9% 149,80% 78,22% 93,81% 
2013.     

Planirano 27 1.442.577,00 7.291.996,00 8.734.573,00 
Realizirano 23 1.025.245,30 836.014,00 1.861.259,30 
% 85,2% 71,07% 11,46% 21,31% 
2014.     

Planirano 28 647.867,00 2.307.916,00 2.955.783,00 
Realizirano 31 338.700,50 2.561.237,00 2.899.937,50 
% 110,7% 52,28% 110,98% 98,11% 
2015.     

Planirano 40 1.116.681,00 9.556.578,00 10.673.259,00 
Realizirano 19 638.258,09 1.478.903,83 2.117.161,92 
% 47,5% 57,16% 15,48% 19,84% 
*Izvori: Detaljni Indikativni finansijski planovi (1+2) za 2011., 2013., 2014. i 2015. i godišnji izvještaji za 2011., 2012., 2013., 2014. 

i 2015. godinu 

Kada je riječ o planiranju na godišnjoj osnovi utvrđeno je nepostojanje plana implementacije (1+2) za 

promatranu 2012. godinu dok se za ostale godine redovno pripremao plan implementacije. Za 2011. i 

2013. godinu Plan je sadržavao relevantne elemente za implementaciju i praćenje strateških projekata, 

detaljnu razradu izvora sredstava za prvu godinu implementacije za budžet i navođenja podataka za 

vanjske izvore. Planom implementacije za 2014. godinu dodatno su uključeni veza sa ciljevima i 

indikatorima za praćenje, dok  je plan za 2015. godinu sadržavao sve relevantne elemente sa jasnom 

vezom sa budžetom i vanjskim izvorima, kao i odgovornim odjeljenjima. Generalno, procenat 

implementacije sredstava budžeta i vanjskih izvora, ukazuje na realno planiranje izvora sredstava na 

godišnjoj osnovi (s tim da je efikasnost planiranja bila slabija za 2013. i 2015. godinu). 

 

U periodu 2011. – 2015. godina, realizacija planiranih sredstava iz Budžeta na godišnjem nivou se kretala 

u intervalu od 52,28  – 149,80 %, a realizacija planiranih sredstava iz vanjskih izvora u intervalu 11,46 – 

154,37 %, tako da se u pogledu efikasnosti realizacije planiranja na godišnjem nivou može zaključiti da 

stepen realizacije finansijskih sredstava nije na zadovoljavajućem nivou.  Evidentan je visok stepen 

realizacije (iznad plana)  eksternih sredstava u pojedinim godinama što je rezultiralo visokim učešćem 

vanjskih sredstava u ukupnoj realizaciji sredstava (implementacija kreditnih sredstava). 

 

Kada je riječ o sredstvima iz Općinskog budžeta može se uočiti da je stepen realizacije na godišnjem 

nivou prosječno preko 50%. Razlozi za nižu efikasnost realizacije planiranih sredstava iz Budžeta su 

posljedica, prvo, što dio strateških projekata nije bio adekvatno sadržajno i finansijski programiran tokom 



planiranja i drugo, što se još uvijek Strategija ne smatra ključnim „krovnim dokumentom“ za pripremu 

Budžeta. 

 

Posmatrajući ove podatke, može se zaključiti da je tokom revizije Strategije potrebno vršiti detaljnije 

analize i mogućnosti finansiranja strateških intervencija (fazno) kako iz općinskog budžeta, tako i iz 

sredstava viših nivoa vlasti, te  dostupnih sredstava od strane donatora i fondova kako bi se planiranje 

postavilo u što realnijim okvirima. 

Pored projekata koji su obuhvaćeni Strategijom, odnosno, planovima implementacije, u proteklom 

srednjoročnom periodu je uočeno da je implementirano 9 projekata koji su utjecali na ostvarenje 

sektorskih ciljeva, a nisu planirani putem ključnih alata operacionalizacije Strategije. Ovi projekti su 

realizirani uglavnom u sklopu posebnih programa drugih organizacija i institucija. Međutim, za ove 

projekte nisu bile dostupne informacije o njihovoj pripremi i provođenju niti je bio poznat njihov 

eventualni utjecaj na realizaciju Strategije, zbog čega nisu bili uključivani u planove implementacije. 

Ukupna realizirana sredstva za ove projekte iznose 1.010.964,00 KM 

 

Tabela 4.3.4. Pregled projekata koji su implementirani u periodu 2011.-2015. godine a koji nisu u 
sektorskim planovima Strategije razvoja i planovima implementacije 

Projekt Iznos u KM 

2014  

N.1.4. Uređenje stare jezgre Bos.Krupe-rekonstrukcija ulica 190.000 

N.1.1. Projekat "Razvoj inovacija i privlačenja investicija-BINOVA" 700.000 

2015  

N.1.2. Projekat Uspostava centra za razvoj poduzetništva 106.090 

N.1.3. BFC Certifikat 14.874 

UKUPNO U PERIODU 2011.-2015. GODINA: 1.010.964,00 

 

Zaključci i preporuke 

Efikasnost sa aspekta broja realiziranih u odnosu na broj planiranih projekata je na djelimično 

zadovoljavajućoj razini i iznosi 61,15 % (24,84 % potpuno i 36,31% djelimično realiziranih projekata). 

Visok procenat realizacije ukazuju da je obim projekata realno planiran u odnosu na operativne 

mogućnosti implementacije. Zbog projekata koji su u fazi planiranja uvršteni iz Programa kapitalnih 

investicija, bez definisanje jasne veze sa programima i sektorskom ciljevima, evidentan je određeni broj 

prolongiranih projekata što je utjecalo na nižu efikasnost te posljedično i na nižu efektivnost intervencija.  

Efikasnost sa aspekta utrošenih u odnosu na planirane finansijske resurse iz Budžeta i eksternih izvora 

je niska  i iznosi 27,12%. Razlozi za nižu efikasnost realizacije planiranih sredstava iz Budžeta su 

posljedica, prvo, što dio strateških projekata nije bio adekvatno sadržajno i finansijski programiran tokom 

planiranja i drugo, što se još uvijek Strategija ne smatra ključnim „krovnim dokumentom“ za pripremu 

Budžeta. Istovremeno, struktura izvora ukazuje na visoku ovisnost od vanjskih izvora. Nizak stepen 

privlačenja vanjskih sredstava utjecao je na manju realizaciju broja projekata, te je djelimično utjecao na 

ostvarenje očekivanih ishoda. Općina posjeduje organizacijski službu za upravljanje razvojem koja vrši 

pripremu i koordinaciju navedenih aktera za pisanje projektnih prijedloga, što predstavlja važan osnov za 

budući razvoj i povećanje efikasnosti realizacije sredstava. 



 

Preporuka je da tokom predstojeće revizije izvrši detaljna analiza projekata koji se prenose u naredni 

period sa aspekta ostvarivosti realizacije, naročito projekata koji su prolongirani do daljnjeg i nije izvjesna 

njihova realizacija. Generalno, treba planirati projekte na realnoj osnovi sa jasnim povezivanjem 

dostupnih budžetskih i vanjskih sredstava  kako bi se što kvalitetnije usmjerila na postizanje prioritetnih 

projektnih rezultata. Pri tome posebno pažljivo treba sagledati realne mogućnosti Budžeta, te izvršiti  

detaljnu analizu izvjesnosti i dostupnosti vanjskih izvora finansiranja (viših razina vlasti, donatora i 

fondova). Za projekte sa visokim učešćem vanjskih izvora razmotriti mogućnost faznog, a samim tim  i 

realnijeg planiranja. U skladu sa tim, neophodno je jačati vlastite kapacitete i eksterne aktere s ciljem 

osposobljavanja kadrova za pisanje projekata i privlačenje sredstava za projekte koji doprinose 

ostvarenju sektorskih i strateških ciljeva.  

 

4.4. Utjecaj 

 
U okviru evaluacije koja je predmet ovog dokumenta, nije vršena detaljna procjena utjecaja dosadašnje 

implementacije Strategije, s obzirom da se radi o zadatku koji je predmet finalne evaluacije, ali je 

izvršena okvirna procjena uticaja ostvarenja strateških ciljeva, odnosno efekata dosadašnjih strateških 

intervencija na ciljne grupe i širu zajednicu u općini.  

 

Analiza uticaja je izvršena kroz posmatranje promjena koje se odnose na prvobitno definisane probleme i 

potencijale u sklopu strateških fokusa, a u odnosu na polazno stanje u sklopu sva tri razvojna sektora. 

Pored kvalitativnih zapažanja, ostvareni uticaj je verificiran putem promjena relevantnih projektnih, 

sektorskih i ključnih makro indikatora, i to u slučajevima gdje su ovi podaci bili dostupni. 

 

U svrhu adresiranja prioriteta strateških fokusa, općina Bosanska Krupa je definisala 4 strateška cilja u 

okviru kojih su zabilježene sljedeće promjene: 

 

Strateški cilj 1. Izgrađeni prerađivački kapaciteti, povećan stepen finalizacije proizvodnje sa naglaskom na 

drvnoj i prehrambenoj industriji, sistematizovani turistički proizvodi i infrastruktura. 

Analizom promjena u okviru ovog strateškog cilja evaluirana je realizacija prioriteta prvog, strateškog 

fokusa koji glasi: „Rast ukupnih javnih i privatnih prihoda kroz razvoj novih ekonomskih vrijednosti u 

poljoprivredi, preradi mesa, drvnoj industriji, proizvodnji vode i turizmu“. 

U proteklom periodu Općina Bosanska Krupa napravila je značajne korake u stvaranju povoljnog 

privrednog ambijenta koji se prvenstveno ogleda u uspostavi funkcionalne poslovne zone (Pilana), 

provođenju regulatornih reformi i usklađivanja rada administracije sa zahtjevima BFC standarda koje je 

podrazumijevalo osposobljavanje lokalne uprave za efikasno pružanje podrške ekonomskog razvoju i  

izmjene koje skraćuju i djelomično pojeftinjuju procedure za privrednike. Također je u skladu sa 

potrebama poslodavaca, proveden niz prekvalifikacija i dokvalifikacija nezaposlenih. Prethodno 

navedeno je dovelo do realizacije najmanje 6 novih investicija i povećanja zaposlenosti za 345 novih 

radnih mjesta (12,2%) u odnosu na 2010.g., dok je broj nezaposlenih  u 2015,g manji za 56 lica u odnosu 

na 2012.g. (smanjenje od 3,16% ). U periodu 2012-2014. na području općine Bosanska Krupa zabilježen je 

rast bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika od 5,1% koji u 2014. iznosi 3.059 KM/stanovnika, ali je 

ipak manji u odnosu na prosjek Unsko-Sanskog kantona koji iznosi 4.419 KM/stanovnik10. S druge strane, 
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pokrivenost uvoza izvozom u 2014. je iznosio 134% (suficit od 9.738.000 KM)11 i veći je od kantonalnog 

prosjeka koji iznosi 76,37%. 

U segmentu turizma općina je također napravila značajne rezultate. Strateškim intervencijama je 

osposobila dio turističkih destinacija i izletišta i uvrstila ih u turističku ponudu Općine. Usljed toga, došlo 

je do povećanja smještajnih kapaciteta registrovanih u turističkoj zajednici i njihove popunjenosti sa 18% 

u 2013. na 22% u 2016.g. Procjene su da će ovi trendovi rezultirati povećanjem prihoda od turizma za 

25% u privatnom sektoru, odnosno za 40% će biti povećan prihod od naplate turističkih taksi. 

Iz svega navedenog može se zaključiti da je implementacija Strategije značajno uticala na povećanje 

ekonomske aktivnosti i unaprjeđenje turizma. Generalno, posmatrajući strateški cilj kao i navedeni 

fokus, može se zaključiti da je ostvaren značajan uticaj Strategije na njegovo ostvarenje ali da su isti 

prioriteti uglavnom i dalje aktuelni za proces predstojeće revizije. 

    

Strateški cilj 2. Razvijeno selo i tržišno orijentirana poljoprivredna proizvodnja 

Analizom promjena u okviru ovog strateškog cilja evaluirana je realizacija prioriteta prvog strateškog 

fokusa koji glasi „Rast ukupnih javnih i privatnih prihoda kroz razvoj novih ekonomskih vrijednosti u 

poljoprivredi, preradi mesa, drvnoj industriji, proizvodnji vode i turizmu“.  

Kada je u pitanju poljoprivreda, u 2015.g. je zabilježeno 1.299 registriranih poljoprivrednih gazdinstava 

što predstavlja 5 puta veći rast u odnosu na 2010.g. Također, u 2015. godini je 584 poljoprivrednih 

proizvođača potpisali kooperantske ugovore sa otkupljivačima i prerađivačima, što je za 2,5 puta više u 

odnosu na 2010.g.  Ovo povećanje se ne može dovesti u vezu sa implementacijom strateških projekata 

već sa redovnim aktivnostima općinske Službe za poljoprivredu. S druge strane, napravljen je određeni 

napredak kada je u pitanju razvoj komunalne infrastrukture u ruralnom području (prvenstveno u pogledu 

razvoja sistema vodosnabdjevanja i dijelom kanalizacione mreže).  Stoga se može zaključiti da 

implementacija Strategije nije imala uticaja na razvoj tržišno orjentisane poljoprivrede na području 

općine, dok je u pogledu razvoja sela (ruralnih područja) imala djelimičan ali skroman uticaj, 

prvenstveno u pogledu razvoja komunalne infrastrukture. Što se tiče strateškog fokusa u sklopu ovog 

strateškog cilja, usljed nedefinisanja adekvatnih indikatora za praćenje rasta ukupnih javnih i privatnih 

prihoda u poljoprivredi i preradi mesa, nisu moguća poređenja sa ostvarenim rezultatima i ne može se 

precizno ocijeniti uticaj Strategije na ovaj dio strateškog fokusa. Navedeni fokus je uglavnom još uvijek 

aktuelan i ostaje kao „recept“ za pripremu strateških intervencija u sklopu Revidirane strategije. Također 

je preporuka da se tokom revizije strategije programiraju adekvatni indikatori Strateškog cilja koji će 

omogućiti mjerenje njegovog uticaja na strateški fokus (npr. ukupni prihodi u poljoprivredi razvrstani 

prema granama poljoprivrede: stočarstvo, mljekarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo itd., prosječni prihodi 

jednog seoskog domaćinstva, itd.)  

 

Strateški cilj 3: Prestrukturirano srednje obrazovanje i prekvalifikovani nezaposleni u skladu sa potrebama 

lokalnog tržišta rada 

Analizom promjena u okviru ovog strateškog cilja evaluirana je realizacija prioriteta drugog strateškog 

fokusa koji glasi: „Aktivni, obučeni i informisani mladi ljudi, fleksibilni na tržištu rada i otvoreni za 

profesionalni razvoj i inovativnost“.  

Kada je u pitanju obrazovanje, u periodu 2011-2015. su iskorišteni postojeći infrastrukturni i ljudski 

potencijali te je napravljen određeni napredak u pogledu unaprijeđenja obrazovne infrastrukture 

(sanacija i rekonstrukcija osnovnih škola i predškolske ustanove) i značajan napredak u segmentu 

usklađivanja obrazovne ponude sa tržištem rada kroz uvođenje tri nova studijska smjera. Također je od 
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2013.g. napravljen mali ali vrlo važan napredak u prekvalifikaciji i osposobljavanju (start-up edukacije) u 

skladu sa potrebama tržišta rada, gdje je 7 od 11 prekvalifikovanih (za zavarivače i operatere na CNC 

mašinama) zaposleno dok je 14 osoba sa invaliditetom i 30 lokalnih poduzetnika osposobljeno za 

pokretanje vlastitog biznisa. Iako su uvedeni novi smjerovi u srednje obrazovanje, općina nije iskoristila 

svoje potencijale za zagovaranje i pokretanje kantonalnih inicijativa za sveobuhvatno prestruktuiranje 

srednjeg obrazovanja. S druge strane, Općina nije zabilježila rezultate u stvaranju sredine s proaktivnim 

pristupu zapošljavanju mladih, što je zajedno sa eksternim faktorima uticalo da se sveukupni negativni 

trend u migracijama i prirodnom priraštaju zadrži (sve više mladih napušta općinu a stopa nataliteta u 

posljednje tri godine bilježi negativnu vrijednost, i do -22 u 2013. i 2015.g.). Usljed toga se bilježi i 

negativni trend u broju učenika na 1.000 stanovnika (smanjenje od 22,67%), što će se u narednom 

periodu morati odraziti na promjenu pristupa obrazovanja i zadržavanja mladih. Stoga se može zaključiti 

da je implementacija Strategije imala mali ali vrlo važan uticaj na prekvalifikaciju radne snage, ali nije 

imala uticaja na prestruktuiranje srednjeg obrazovanja i stvaranje proaktivne sredine za zapošljavanje 

mladih. Također je ostvaren djelimičan uticaj Strategije na ostvarenje navedenog fokusa, te su prioriteti 

uglavnom i dalje aktuelni za proces predstojeće revizije. 

 

Strateški cilj 4:  Osposobljeno civilno društvo i lokalna uprava za potrebe lokalnog razvoja 

Analizom promjena u okviru ovog strateškog cilja evaluirana je realizacija prioriteta trećeg strateškog 

fokusa koji glasi: „Optimalna participacija građana u donošenju odluka na lokalnom nivou kroz različite 

oblike organizovanja i saradnje“.  

U proteklom petogodišnjem periodu općina je iskoristila postojeće ljudske i administrativne potencijale, 

te je zabilježila napredak u osposobljavanju i institucionalnoj izgradnji lokalne uprave za efikasno 

pružanje podrške ekonomskog razvoju. S druge strane, i pored toga što je povećan broj NVO i općina 

usvojila standarde za transparentan odabir aplikacija za finansiranje projekata lokalnih OCD, aktivnost 

lokalnih organizacija nije na željenom nivou. U periodu 2014-2015. podržano je 35 projekata udruženja i 

neformalnih grupa, ali ovaj rezultat nije ostvaren pod uticajem Strategije već implementacijom projekata 

implementiranih od strane fondacije „Mozaik“ i udruženja „Kult“. Iako su uspostavljeni Savjeti građana u 

svim mjesnim zajednicama, u pogledu osposobljavanja i motivisanja građana da aktivno učestvuju u 

procesima planiranja i odlučivanja nije bilo zabilježenih rezultata. Također, iako je napravljen djelimičan 

napredak u pogledu unaprijeđenja kulturne i sportske infrastrukture i povećanja broja kulturno-sportskih 

manifestacija, u periodu 2011-2015. zabilježeno je smanjenje broja aktivnih sportista i rekreativaca za 

9%, dok je broj aktivnih članova institucije kulture doživio izuzetan pad (sa 2.032 člana u 2010.g na 835 

članova u 2015.), što je usko povezano sa odlaskom mladih iz općine u otrazi za boljom sredinom za 

življenje. U pogledu socijalne sigurnosti, iskorišteni su dostupni finansijski fondovi, te je napravljen 

napredak u pogledu poboljšane brige o marginaliziranim grupama (stambeno zbrinjavanje lica u stanju 

socijalne potrebe, inkluzivno obrazovanje i zapošljavanje marginaliziranih grupa, prvenstveno Roma i 

osoba sa invaliditetom). Imajući u vidu navedeno, može se zaključiti da je implementacija Strategije 

imala djelimičan uticaj na unapređenje društvene infrastrukture, socijalne sigurnosti marginaliziranih 

grupa i osposobljavanje lokalne uprave za potrebe lokalnog razvoja. Međutim, nije zabilježen uticaj 

Strategije na  osposobljavanje i motiviranje građana da se aktivno uključe u razvojne procese niti na 

povećanje broja sportista i članova kulturnih institucija. Poređenjem fokusa i ostvarenih rezultata ne 

može se zaključiti da je implementacija Strategija ostvarila željeni uticaj u dosadašnjem periodu. Fokus je 

još uvijek aktuelan, i ostaje kao „smjernica“ za pripremu strateških intervencija u sklopu Revidirane 

strategije . 

 

Strateški cilj 5:  Osigurano kontrolirano korištenje prirodnih resursa u funkciji održivog razvoja 



Analizom promjena u okviru ovog strateškog cilja evaluirana je realizacija prioriteta trećeg strateškog 

fokusa koji glasi: „Održivo upravljanje zemljištem, šumama i vodnim resursima, uz stratešku integraciju sa 

ekonomskim razvojem i relevantnu plansku dokumentaciju“.  

U pogledu unaprijeđenja komunalne infrastrukture, općina je zabilježila napredak kada je u pitanju 

pokrivenost stanovništva pitkom vodom (u 2015.g je pokrivenost 85%, što je za 5% više u odnosu na 

2010.g). Mada je kanalizaciona infrastruktura poboljšana, međutim nije došlo do značajnog povećanja 

pokrivenosti stanovništva kanalizacionom mrežom (u 2015.g. na kanalizacionu mrežu je priključeno 3.321 

domaćinstvo što predstavlja povećanje od svega 2% u odnosu na 2010.). Djelimično su uređena i 

regulisana riječna korita što je rezultiralo smanjenim brojem poplavljenih područja, međutim nisu 

iskorišteni resursi u pogledu unaprijeđenja infrastrukture za odvodnju površinskih voda te nije postignut 

očekivani rezultat. U pogledu upravljanja zemljištem nije napravljen očekivani napredak (nije došlo do 

sanacije napuštenih općinskih deponija čvrstog otpada i nije uspostavljen sistem selektivnog prikupljanja 

i obrade čvrstog otpada). Pokrivenost domaćinstava odvozom čvrstog otpada ostao je na nivou iz 2010. 

godine (86%). U posmatranom periodu iskorišteni su međunarodni fondovi za podršku unaprjeđenja EE 

te je postignuto poboljšanje energetske efikasnosti javnih objekata za 5%, ali je izostalo očekivano 

poboljšanje energetske efikasnosti u segmentu stambenih objekata. Također je usvojena ekološka 

dokumentacija kao osnova za kvalitetan monitoring stanja okoliša. Imajući u vidu navedeno, može se 

zaključiti da je implementacija Strategije imala djelimičan uticaj na unapređenje komunalne 

infrastrukture, poboljšanje EE i smanjenje rizika od poplava. Međutim, nije zabilježen uticaj Strategije 

na unaprjeđenje upravljanja čvrstim otpadom i održivo upravljanje šumama (nisu planirane strateške 

intervencije usmjerene na kontrolirano korištenje šumskih resursa). Poređenjem fokusa i ostvarenih 

rezultata ne može se zaključiti da je implementacija Strategija ostvarila željeni uticaj u dosadašnjem 

periodu, te su prioriteti uglavnom i dalje aktuelni za proces predstojeće revizije. 

 

Zaključci i preporuke 

Razmatrajući podatke o ostvarenju strateških ciljeva i fokusa i uslova u kojima je implementirana 

Strategija, može se uočiti djelimičan (srednji) uticaj dosadašnje implementacije Strategije na lokalnu i 

širu zajednicu. Najveći uticaj Strategije se uočio u dijelu koji se tiče ekonomskog i turističkog razvoja 

(formiranje funkcionalne poslovne zone, unapređenje efikasnosti lokalne uprave u podršci privrednicima, 

usklađivanje obrazovne ponude sa potrebama tržišta rada, osposobljavanje turističkih destinacija). 

Najmanji uticaj zabilježen je u oblasti održivog upravljanja čvrstim otpadom, poljoprivrede, održivog 

upravljanja šumskim resursima, kreiranja povoljnog ambijenta za ostanak mladih i uključivanja 

građana u razvojne i društvene procese. Sa aspekta ciljanih grupa, najveći uticaj Strategije je ostvaren 

na privrednike i nezaposlene (otvaranje novih radnih mjesta, provođenje programa prekvalifikacije), 

marginalizirane grupe (stambeno zbrinjavanje Roma, inkluzivna nastava, zapošljavanje OSI) i stanovnike 

prigradskih područja (unaprijeđenje komunalne infrastrukture), dok je najmanji uticaj Strategije 

ostvaren na mlade (nije kreiran povoljni ambijent za zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje 

novovjenčanih) i stanovnike općine koji žive u neposrednoj blizini napuštenih deponija čvrstog otpada. 

Generalni zaključak je da su indikatori strateških ciljeva formulirani kao sektorski ciljevi i u većini 

slučajeva bez mjerljivog indikatora, odnosno tamo gdje postoji indikator, postavljen je suviše nisko (na 

nivou rezultata projektnih aktivnosti). Preporuka za predstojeću reviziju Strategije jeste da se  indikatori 

strateških ciljeva redefiniraju i dovedu na nivo uticaja (impact-a) na lokalnu zajednicu. Što se tiče 

poboljšanja uticaja Strategije na ostvarenje strateških ciljeva i fokusa (prioritetnih problema i 

potencijala), bolji rezultati bi se mogli ostvariti ukoliko se u procesu revizije strategije planiraju 



intervencije na bazi realnih finansijskih projekcija i aktivnijim uključivanjem građana i ostalih aktera u 

implementaciju Strategije. 

 

4.5. Održivost 

 

Održivost je analizirana sa dva aspekta, i to aspekta održivosti efekata strateških intervencija te aspekta 

održivosti Strategije, odnosno strateškog planiranja u praksi. U pogledu održivosti strateških intervencija 

održivost se odnosi na utvrđivanje odgovora na pitanje:  u kojoj mjeri su rezultati strateških intervencija, 

odnosno programa, projekata i mjera (pozitivne promjene) održivi? 

 

- Institucionalna/administrativna održivost: Općinsko vijeće (OV) je 2011.g. usvojilo Integriranu 

strategiju razvoja Općine Bosanska Krupa za period 2011-2020. i od tada redovno  razmatra i usvaja 

Izvještaj o realizaciji strategije i Plan implementacije. Uspostavljena je JURA kao centralni mehanizam 

u sistemu koordinacije sveukupnog razvoja i poslova vezanih za Strategiju.  Od 2013.g. se redovno se 

vrši trogodišnje operativno planiranje. Sve navedeno ukazuje da Institucionalna/administrativna 

održivost implementacije Strategije nije narušena. 

- Politička održivost: Nije zabilježena politička nestabilnost na lokalnom nivou koja bi mogla negativno 

uticati na tok i dinamiku implementacije Strategije. Planovi rada kao i Budžet Općine usvajaju se u 

predviđenim vremenskim okvirima. Pravni i institucionalni okvir u Kantonu i FBiH trenutno ne 

predstavlja prepreku za održivost rezultata. 

- Ekološka održivost: U strukturi Strategije ugrađeno je načelo održivosti koje podrazumijeva 

integriranje okolišnih zahtjeva u sve projekte. Općina je 2011.g. usvojila Lokalni ekološki akcioni plan 

(LEAP) i svi projekti se planiraju u skladu su sa navedenim planom i ciljevima koji iz njega proizilaze. U 

toku evaluacije nije bilo indicija da implementirani projekti narušavaju životnu sredinu.  

- Finansijska održivost realiziranih strateških intervencija:  Finansijska održivost strateških 

intervencija, naročito onih usmjerenih na razvoj društvene i komunalne infrastrukture, se u većoj 

mjeri obezbjeđuje iz Budžeta općine ili prenosom prava upravljanja društvenom i komunalnom 

infrastrukturom na javna/komunalna preduzeća, nevladine organizacije. Za pojedine projekte u 

sektoru zaštite okoliša finansijska održivost je obezbjeđena kroz doznačavanje sredstava iz 

kantonalnog i federalnog budžeta i međunarodnih razvojnih fondova (EU, UNDP, ORIO, SIDA i dr.).  

 

Ocjena održivosti projekata obuhvatila je ocjenu funkcioniranja ili korištenja efekata i nakon završetka 

projekta, ili njegovog korištenja za dalji razvoj aktivnosti. Analiza održivost je procjenila da su se efekti 

strateških intervencija u određenoj mjeri koristili za dalji razvoj aktivnosti na šta ukazuju i sljedeći 

primjeri: Implementacija projekta „Zeleni otoci“ bila je osnov za izradu i usvajanje Plan upravljanja 

zaštićenim područjem. Edukacija u oblasti upravljanja projektima rezultirala je efikasnijom mobilizacijom 

grant sredstava Fondacije „Mozaik“ i Udruženja „Kult“ i tom prilikom implementirano je 35 projekata 

pojedinaca i neformalnih grupa građana. 

Rizici za održivost Strategije u cjelini odnose se na:  

- Nestabilna politička situacija na kantonalnom nivou i usporeni procesi donošenja odluka, može 

značajno uticati na dostupnost kantonalnih finansijskih izvora za održivost rezultata strateških 

intervencija. 



- Dostupnost fondova viših nivoa vlasti i stranih donatora za pojedine sektore i projekte. Po 

predviđenoj strukturi finansiranja, projekti koji se nalaze u operativnim planovima Općine Bosanska 

Krupa (detaljno objašnjeno u poglavlju 4.3 Efikasnost ) u značajnoj mjeri zavise od dostupnih 

donatorskih sredstava. Najčešće se za projekte planira minimalno učešće Općine i time se stvara 

visok stepen zavisnosti od stranih donatora, što već u početku smanjuje održivost pojedinih 

strateških intervencija.  

- Nedovoljno uključenje socio-ekonomskih aktera u fazu implementacije Strategije. Općina nije 

napravila značajan napredak u uključivanju OCD  i građana u razvojne procese. Općina treba uložiti 

dodatne napore da putem edukacije i kampanja za podizanje svijesti naglasi ulogu svih lokalnih 

aktera u lokalnom razvoju. Prilikom javnih nastupa potrebno je naglasiti da se projekti 

implementiranju kao dio Strategije, kako bi i svi akteri lokalnog razvoja prihvatili Strategiju kao 

vodilju u planiranju razvojnih aktivnosti u lokalnoj zajednici.   

- Ne vrše se razmatranja o finansijskoj održivosti projekata. Ovaj aspekt se mora razmotriti u okviru 

svakog pojedinačnog projekta kako bi se na vrijeme planirala ili generirala sredstva za trajanje 

rezultata i nakon završetka projektne intervencije. U dosadašnjem radu općinske administracije 

praksa analize troškova naspram koristi pojedinih projekata (Cost-Benefit analiza) nije bila 

primjenjena, što je potrebno promijeniti. 

- Nedovoljno jačanje kapaciteta i unutrašnje organizacije uprave i sistema za upravljanje razvojem, 

(detaljno obrađeno u poglavlju 4.6.) 

- Ekološka održivost u dosadašnjoj implementaciji nije bila narušena, a u budućem radu mora se voditi 

računa o tome da se poštuju preporuke i standardi zaštite životne sredine definirane u LEAP-u, i da 

razvoj privrede ne bude podređen interesima investitora (tj. generiranju profita).  

- Finansijska održivost Strategije kao instrumenta lokalnog razova nije ugrožena jer postoji 

opredjeljenje Općinskog rukovodstva da alocira sredstva za implementaciju strateških projekata. 

Međutim, zavisnost od eksternih izvora finansiranja narušava ovaj aspekt održivosti.   

 

Zaključci i preporuke 

Iako se može konstatirati da su efekti strateških intervencija u određenoj mjeri korišteni za dalji razvoj 

aktivnosti i da je finansijska održivost obezbjeđena za određeni broj projekata, ipak detaljnija ocjena 

održivosti implementiranih strateških intervencija moći će se mjeriti tek nekoliko godina nakon završetka 

strateškog perioda.  

U međuvremenu, u cilju postizanja veće održivosti strateških intervencija i Strategije generalno, 

preporuka je da se u daljem radu unaprijede institucionalni kapaciteti strukture za upravljanje 

razvojem (posebice JURA-e) ali i svih drugih organizacijskih struktura općinske administracije, kroz 

dosljedno provođenje PPVI procedure. Kroz sistematski pristup potrebno je aktivnije uključiti relevantne 

socio-ekonomske aktere u implementaciju strateških intervencija. U strukturi Strategije ugrađeno je 

načelo održivosti koje podrazumijeva integriranje okolišnih zahtjeva i preporuka u sve projekte, i to 

načelo treba poštovati u narednom periodu. Studiozno pristupiti planiranju projekata, posebice 

vanjskih izvora finansiranja i osigurati potrebna finansijska sredstva za funkcioniranje novih sistema. U 

tom kontekstu, tokom planiranja i nakon realizacije projekata, primjeniti praksu analize troškova 

naspram koristi (Cost-Benefit analiza) i na sve druge projekte i nalaze iskoristiti za efikasnije upravljanje 

razvojem. 



 

4.6. Institucionalni i organizacioni kapaciteti 

 

Procjena institucionalnih i organizacionih kapaciteta općine Bosanka Krupa kao nosioca izrade i 

implementacije Strategije provedena je u svrhu analize raspoloživosti i adekvatnosti kapaciteta za 

uspješnu implementaciju strateških intervencija. Ovaj dio evaluacije obuhvatio je i procjenu u kojoj mjeri 

sistematični pristup strateškom planiranju i implementaciji Integrirane lokalne strategije razvoja zaista 

funkcionira u općinskoj svakodnevnoj praksi i cjelokupnoj lokalnoj zajednici. 

 

4.6.1. Procjena postojećih institucionalnih i organizacionih kapaciteta 
 

Procjena postojećih institucionalnih i organizacionih kapaciteta za uspješnu implementaciju Strategije 

provedena je poređenjem trenutnog stanja u odnosu na izmjene koje su preporučene Strategijom te u 

odnosu na preporuke Projekta ILDP, koje su pružene općini a u sklopu tehničke podrške UNDP –a, a koje 

su bile usmjerene na jačanje institucionalnih kapaciteta za sistemsku i učinkovitu implementaciju 

Strategije.  

Promjene koje su uvedene u unutrašnju organizaciju Općinske uprave od usvajanja Strategije 

 
Nakon usvajanja Strategije došlo je do izmjene Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih 

mjesta pri čemu je definisano da općinsku strukturu čini devet Službi. Nakon izmjene sistematizacije 

nosilac aktivnosti vezano za razvoj i projekte bila je Služba za razvoj, poduzetništvo i obrt . Međutim, 

ovim izmjenama nije došlo do suštinske promjene u pristupu planiranja i praćenja razvoja (tj. u praksi nije 

uveden sistemski pristup upravljanja lokalnim razvojem).  

 
U sklopu tehničke pomoći koju je pružao ILDP izvršena je analiza institucionalnih kapaciteta i 

preporučeno da se jedinica za upravljanjem razvojem (JURA) institucionalizira putem uspostavljanja  

pozicije „Stručnog saradnika za koordinaciju lokalnog razvoja“ u okviru Službe za razvoj, poduzetništvo i 

obrt. S ciljem uvođenja sistemskog pristupa predloženo je uvođenje Pravilnika o planiranju, praćenju, 

vrednovanju i izvještavanju (PPVI procedura). 

 

U skladu sa preporukama i ukazanim potrebama za upravljanje razvojem Općina je izvršila izmjene 

Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta formiranjem nove Službe za 

upravljanje razvojem koja ima ulogu JURA-e. Službu čini Šef Službe za upravljanje razvojem i 8 uposlenika. 

Ključnu ulogu pokretanja i koordinacije razvojem, pored šefa Službe kojem su dodjeljene konkretnije 

uloge i odgovornosti u planiranju, praćenju, vrednovanju i izvještavanju, ima Viši samostalni referent za 

koordinaciju lokalnog razvoja. Pravilnik o PPVI proceduri pripremljen je i zvanično usvojen od strane 

Općinskog vijeća Općine Bosanska Krupa12. Uspostavljanjem Službe za upravljanje razvojem ista je 

preuzela glavnu ulogu i koordinaciju operacionalizacije Strategije i sistemskog upravljanja razvojem. 

 

4.6.2. Održivost sistematičnog pristupa upravljanju razvojem 
 

Procjena održivosti sistematičnog pristupa upravljanja razvojem je izvršena analizom osnovnih funkcija 

upravljanja lokalnim razvojem. 
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Okvirno operativno planiranje – izrada planova implementacije za 1+2 godine: Planovi implementacije 

(1+2) nisu kontinuirano rađeni u promatranom periodu. Poslije tehničke pomoći koju je pružao ILDP 

započela je redovna izrada planova, te je prvi Plan izrađen 2013. godine. Do uspostave Službe za 

upravljanje razvojem (u daljem tekstu „Služba“), cjelokupan proces izrade plana vršen je od strane 

koordinatora ORT-a, odnosno JURA-e koja je formirana 2014. godine. Novoformirana Služba preuzela je 

ulogu JURA-e i koordinaciju operativnog planiranja. Aktivnosti izrade Plana implementacije pokreću se 

početkom zadnjeg kvartala od strane Službe. Viši samostalni referent za koordinaciju lokalnog razvoja 

unutar Službe vrši pripremu projekata zajedno sa Šefovima drugih službi. Na osnovu velikog broja 

neimplementiranih projekata i novouvedenih projekata u Plan implementacije, možemo konstatirati da 

Strategija nije predstavljala „krovni“ dokument za planiranje razvoja što je rezultat dijelom nerealnog 

planiranja. Izrada Plana implementacije bi trebala predstavljati osnov za izradu i usaglašavanje projekcije 

Budžeta. Međutim, niska efikasnost realizacije finansijskih sredstava na godišnjem nivou ukazuje na 

nedovoljnu usklađenost Plana i Budžeta, te je neophodno izvršiti detaljniju analizu i dosljedno 

primijeniti praksu (PPVI proceduru) da Planovi implementacije zaista predstavljaju osnov za izradu 

Budžeta. Također, Program kapitalnih investicija-PKI (ažuriran 2015.g.) predstavlja jedan od ulaznih 

dokumenata za izradu Plana implementacije, i na osnovu kojeg se vrše korekcije i usklađuju eventualne 

izmjene u planiranim projektima uključenim u Plan implementacije.13 Izrađeni nacrt Plana 

implementacije direktno se razmatra sa Partnerskom grupom koja se sastaje jednom na godišnjem nivou. 

Međutim, nedovoljna posvećenost ključnih aktera da učestvuju u planiranju i radu Partnerske grupe 

rezultirala je značajnim brojem projekata koji nisu implementirani ili su implementirani, a ne nalaze se u 

Planovima implementacije ili Strategije što također ukazuje na neadekvatno planiranje. U međuvremenu 

je upražnjena pozicija Višeg samostalnog referenta za koordinaciju lokalnog razvoja (zbog odlaska 

uposlenice u penziju), te je neophodno što prije izvršiti popunjavanje ove pozicije, kao i ostalih 

upražnjenih pozicija unutar Službe za upravljanje pri čemu će se osigurati veća koordinacija aktivnosti i 

stepen realizacije finansijskih sredstava, naročito vanjskih izvora. 

Ugradnja prioriteta u godišnje planove odjeljenja i javnih službi: Općinske službe kontinuirano vrše 

izradu Godišnjih planova. Usvajanjem PPVI procedure Službe rade planove koji su formalizirani i 

unificirani, i nije uočena praksa izrade duplih planova općinskih Službi (jedni za donatore a drugi za 

načelnika). Generalno, tokom izrade planova Službi, pored redovnih poslova, uključuju se strateško-

programski poslovi uz tačno navođenje zaduženih osoba za organizaciju implementacije, praćenja i 

izvještavanja.  

Razrada projekata: Ovisno o projektu i javnom pozivu vrši se razrada projekata, najvećim dijelom 

samostalno unutar Službi, uz koordinaciju Službe za upravljanje razvojem. Ne postoji tim ili izdvojena 

jedinica za pisanje projekata što otežava koordinaciju i pripremu projekata, naročito zahtjevnije aplikacije 

kao što su prema EU fondovima. Zbog nepopunjenosti Službe za upravljanje razvojem, cjelokupan proces 

praćenja donatora, prikupljanja podataka i koordinacije izrade projekata vrši Stručni saradnik za zaštitu 

okoliša. S toga je neophodno izvršiti upošljavanje nedostajućih kadrova kako bi se unaprijedila interna 

koordinacija, raspodjela poslova pri razradi projekata, vođenje baze i praćenje potencijalnih eksternih 

izvora, što bi rezultiralo  većoj efikasnosti privlačenja sredstava i realizacije broja strateških intervencija. 
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Realizacija projekata: Realizacija se provodi i organizuje u skladu sa potrebama pri čemu se definiraju 

zaduženja i odgovornosti. Aktivnosti najvećim dijelom prati Služba za upravljanje razvojem,  Služba za 

komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove i Služba za finansije. Za projekte većih 

kapaciteta i zahtjeva imenuje se  projekt menadžer, koji koordinira i prati njegovu realizaciju. Ovisno o 

prirodi projekta, u realizaciju su uključeni eksterni akteri (lokalne institucije i udruženja). Zbog 

ograničenosti kadrova ne primjenjuje se pravilo  da jedna osoba koordinira realizaciju i praćenje projekta. 

Generalno, nedovoljna popunjenost pozicija za upravljanje razvojem identificirani su kao ključni problemi 

prikupljanja, obrade podataka i izvještavanja o realizaciji projekata, te vođenja zajedničke baze podataka. 

Interna koordinacija i komunikacija: Centralnu ulogu u procesu ima Služba za upravljanje razvojem. 

Uspostavljanjem Službe i usvajanjem PPVI procedure, Viši samostalni referent za koordinaciju lokalnog 

razvoja kontinuirano na mjesečnom nivou sazivao je sastanke i vršio koordinaciju sa članovima JURA-e. 

Upražnjavanjem ove pozicije, sastanci se ne vrše redovno već prema identificiranim potrebama. Osim 

fizičkih sastanaka i razmjene informacija, vrši se koordinacija i razmjena podataka putem e-maila. 

Koordinacija sa Načelnikom vrši se u skladu sa potrebama. 

Eksterna komunikacija Informacije o realizaciji strategije su djelimično dostupne putem web stranice, 

medija i direktnih kontakata. Informacije o određenim projektima dostupne su putem rada Vijeća i 

Informacija o izvršenju Budžeta objavljenih putem Službenih glasnika Općine Bosanska Krupa. Sastanci sa 

Partnerskom grupom održavaju se redovno, na godišnjem nivou pri čemu se razmatraju realizirani 

projekti i razmatraju planovi za naredni period. Uključenost Partnerske u fazi Planiranja i rezultirao je 

pokretanjem zajedničkih inicijativa (zagovaranje uvođenja novih programa edukacije u srednjim 

školama). Međutim, nedovoljna posvećenost ključnih aktera da učestvuju u planiranju i radu Partnerske 

grupe uslovili su manji broj implementiranih projekata. Predstavnici partnerske grupe ukazali su na 

potrebu jačanja komunikacije putem štampanih medija i e-mailova, te potrebu jačanja i uključivanja 

civilnog društva. Iz svega navedenog može se zaključiti da je neophodno unapređenje eksterne 

komunikacije kako bi se unaprijedio međusobni dijalog i koordinacija te time i proces sistemskog 

upravljanja razvojem. Uzimajući u obzir visoku ovisnost od vanjskih izvora u implementaciji Strategije 

neophodno je unaprijediti općinske kapacitete za promociju, lobiranje i zagovaranje te pojačati učešće 

socio-ekonomskih aktera prilikom planiranja i implementacije projektnih. 

Praćenje i vrednovanje: PPVI Procedura, koja pored ostalog definiše praćenje i vrednovanje, uvodi se 

postepeno u svakodnevnom radu. Svaka služba pojedinačno vrši prikupljanje određenih podataka o 

projektima i angažira vlastito osoblje. Općina ima uspostavljenu jedinstvenu bazu podataka „APIS“, koja 

se redovno ažurira od 2015. godine, ali nedostatak jedinstvene forme za praćenje i izvještavanje 

realizacije projekata otežava prikupljanje podataka što djelimično umanjuje vjerodostojnost podataka. 

Neophodno je formalizovati prikupljanje podataka i osigurati redovno mjesečno ili kvartalno ažuriranje 

podataka. Služba za upravljanje razvojem uz koordinaciju JURA tima zadužena je za prikupljanje 

relevantnih podataka i izradu godišnjih izvještaja o realizaciji strategije koji nisu rađeni redovno na 

godišnjem nivou u početku implementacije Strategije. Usvajanjem PPVI procedure unificirana je forma 

koja će se primjenjivati daljnoj implementaciji i izvještavanju. Ista nije primjenjena u 2015. godini jer je 

usvojena polovinom godine, a godišnje izvještavanje se, u skladu sa kalendarom vrši u prvom kvartalu 

naredne godine. Ne primjenjuje se adekvatan sistem prikupljanja podataka od eksternih aktera  kako bi 

se osigurale kvalitetne i pravovremene informacije. S obzirom da S obzirom da postoje kadrovski 

kapaciteti i izrađen sistem kroz PPVI proceduru, neophodno je u buduće primijeniti jedinstvene forme za 

praćenje i izvještavanje i obrasce za godišnje planiranje i izvještavanje (na osnovu kojih će se planirati 

aktivnosti ali i prikupiti svi relevantni  i potrebni podaci za praćenje ostvarenja strategije).  



Upravljanje kvalitetom – Trenutno samo postoji mehanizam koji je uveden kroz GAP (Governance 

Accountability Project) projekat i odnosi se ispitivanje zadovoljstva građana sa pružanjem usluga, ali se 

ovaj mehanizam koristi kroz instrument knjige žalbi, i ne vrše se dodatne analize podataka. S obzirom da 

su pitanja upravljanja kvalitetom na određeni način definisana PPVI procedurom, njenom dosljednom 

primjenom očekuje se poboljšanje kvaliteta upravljanja razvojem. 

Zaključci i preporuke 

U skladu sa predloženim preporukama ILDP projekta, Općina Bosanska Krupa je uvela promjene u 

organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta što predstavlja osnov za uspostavljanje koordiniranog i 

sistemskog pristupa upravljanja razvojem. Uspostavljena je Služba za upravljanje razvojem koja ima ulogu 

JURA-e, te su dopunjene nadležnosti djelokruga rada organizacionih jedinica i poslova šefova Službi i 

drugih pozicija vezanim za pitanja upravljanja razvojem/Strategijom. Nakon uspostavljanja JURA tima, 

kasnije Službe za upravljanje razvojem, uspostavljena je i praksa redovne izrade Planova implementacije 

1+2, godišnjih planova službi i organa uprave, kao i godišnjih izvještaja o implementaciji Strategije 

razvoja. Međutim, Plan implementacije ne predstavlja osnovu za izradu Budžeta, na šta ukazuje niska 

efikasnost realizacije finansijskih sredstava. Godišnji izvještaj o realizaciji Strategije se redovno izrađuje, 

ali nisu rađeni polugodišnji izvještaji. Postoji centralizirana baza podataka „APIS“ koja je ažurirana sa 

podacima od značaja za upravljanje razvojem te se  koristi za operativno planiranje razvoja kao i prilikom 

izrade godišnjih izvještaja o implementaciji. PPVI procedura (Pravilnik o planiranju, praćenju i 

vrednovanju i izvještavanju), je usvojena ali se još uvijek dosljedno ne primjenjuje u svakodnevnoj praksi. 

S ciljem uspostavljanja sistemskog pristupa upravljanju razvojem neophodno je razmotriti sljedeće 

preporuke: 

- Izvršiti popunjavanje upražnjenih pozicija unutar Službe za upravljanje razvojem, naročito Višeg 

samostalnog referenta za koordinaciju lokalnog razvoja, kao ključnog operativnog tijela na izradi i 

implementaciji Strategije razvoja; 

- Dosljedno primjenjivati Pravilnik o planiranju, praćenju i vrednovanju i izvještavanju (PPVI 

procedura), kojim su definirani poslovi, uloge, odgovornosti i rokovi svih relevantnih aktera, a 

prvenstveno zaposlenih u općinskoj upravi, na realizaciji svake faze u procesu implementacije 

Strategije razvoja; 

- Unaprijediti komunikaciju i ulogu Partnerske grupe u svim procesima upravljanja razvojem;  

- Osigurati dostavljanje podataka kreiranjem jedinstvenih formi i obrazaca za izvještavanje od strane 

svih učesnika u implementaciji kao i redovno ažuriranje jedinstvene baze projekata „APIS“ sa 

relevantnim podacima i pokazateljima ostvarenja Strategije; 

- Unaprijediti internu komunikaciju službi i Službe za upravljanje razvojem (JURA) s ciljem provođenja 

standardiziranih postupaka upravljanja razvojem i kroz dosljednu primjenu PPVI procedure; 

- Jačati međusobni dijalog i kanale komunikacije sa eksternim akterima s ciljem aktivnijeg uključenja u 

procese planiranja i implementacije u svrhu postizanja boljih i održivih rezultata; 

- Jačati kapacitete predstavnika lokalne uprave i eksternih aktera za promociju, lobiranje, zagovaranje i  

pisanje projekata u skladu sa zahtjevima donatora i EU fondova u svrhu privlačenja eksternih izvora 

koji predstavljaju visok udio u implementaciji Strategije razvoja; 

- Jačati sistem upravljanja kvalitetom putem dosljedne primjene PPVI procedure ali i putem ostalih 

mehanizama (npr. anketiranjem građana ili provođenjem tematskih sastanaka sa Partnerskom 

grupom, NVO, poslovnim sektorom, vezano za informiranje o Strategiji razvoja, planiranim i 

provedenim intervencijama koje imaju direktne efekte na potrebe socio-ekonomskih aktera). 



5. SUMARNI ZAKLJUČCI I PREPORUKE ZA REVIZIJU 

 

U ovom poglavlju su sumirani ključni zaključci evaluacije i preporuke za proces revizije strategije. 

Relevantnost 

Analizom relevantnosti strateških fokusa i prioriteta utvrđeno je da je Općina Bosanska Krupa iskoristila 

potencijale za razvoj turističke ponude, unaprjeđenje poslovnog okruženja u usklađivanje dijela 

obrazovne ponude sa potrebama tržišta rada. Također je napravljen iskorak u iskorištavanju prirodnih 

resursa i potencijala za povećanje poljoprivredne proizvodnje, unaprjeđenje energetske efikasnosti i 

povećanje obuhvata stanovništva pitkom vodom. Međutim, nisu dovoljno iskorišteni kapaciteti Općine u 

motivisanju građana da se aktivnije uključe u procese društvenog, ekonomskog i održivog razvoja. 

Također je nedovoljno učinjeno na iskorištavanju postojeće društvene infrastrukture i ostalih resursa u 

svrhu kreiranja povoljnog okruženja za zadržavanje mladih na području općine. Iako su zabilježene 

određene strateške intervencije u segmentu zaštite okoliša, nedovoljno su iskorišteni potencijali za 

uspostavu funkcionalnog sistema održivog upravljanja čvrstim otpadom. U proteklom periodu nisu 

zabilježene strateške intervencije za iskorištavanje vodnog potencijala (u svrhu proizvodnje vode) i 

uspostavu sistema održivog upravljanja šumskim resursima. 

U kontekstu prethodno analiziranog, može se zaključiti da su svi strateški fokusi još uvijek relevantni u 

odnosu na prvobitno definirane probleme, izuzev  dijela koji se odnosi na proizvodnju vode. 

Usljed  prirodnih nepogoda koje su zadesile Općinu Bosanska Krupa,  preporuka je da se u procesu 

revizije Strategije prioriteti sagledaju u odnosu na uticaj sve češćih prirodnih nepogoda (posebno 

klizišta). U skladu s tim je potrebno prilagoditi stratešku platformu (Socio-ekonomsku analizu i Strateške 

ciljeve). 

Analiza relevantnosti i efektivnosti dodatno je utvrdila problem neuvezanosti (nekoherentnosti) 

strateških intervencija sa sektorskim ciljevima i ishodima. Dio sektorskih ciljeva definiran je identično kao 

i sektorski ishodi i na nivou projektnih outputa tj. direktnih izlaza projektnih aktivnosti. Također, dio 

sektorskih ciljeva definiran je na „nižem“ nivou od sektorskih ishoda (nekoherentnost u pogledu 

„kaskadne logike“ ciljeva).    

Preporuka je da se tokom revizije Strategije relevantnost i uvezanost (koherentnost) strateških 

intervencija sa programima, očekivanim ishodima i strateškim ciljevima adresira u skladu sa 

preporukama za svaki pojedinačni sektorski cilj, elaboriranim u dijelu 1.2 Efektivnost. 

Efektivnost 

Općina Bosanska Krupa je za implementaciju Strategije ukupno definirala 157 projekata, što je izuzetno 

puno uzimajući u obzir kapacitete Općine da planira, finansira, implementira, prati i izvještava o 

implementaciji Strategije. Od ukupnog broja planiranih projekata i mjera, u potpunosti je realizirano 

24,8%, u sprovedbi se nalazi 36,3% dok 38,9 % strateških intervencija nije uopće implementirano 

(prolongirano/otkazano). Rezultat implementacije strateških intervencija jeste da su od ukupno 17 

sektorskih ciljeva potpuno ostvareno 4 cilja (23,53%), djelimično ostvarenih ciljeva je 10 (58,82%), 2 

sektorska cilja nisu ostvarena (11,76%), dok procjena ostvarenja SEC 2.6 nije bila moguća (usljed ne 

provođenja mjerenja rezultata).  



Ukoliko se posmatra uticaj strateških intervencija na ostvarenje strateških ciljeva, najveća ostvarenja su 

postignuta u okviru SC 1 i SC 3, o čemu se detaljnije govori u dijelu uticaja Strategije na lokalnu zajednicu. 

Većina ciljeva (3 od 4) ekonomskog sektora su ostvarena, što se ogleda u povećanju: broja novih 

investicija, zaposlenosti, poljoprivredne aktivnosti, popunjenosti turističkih smještajnih kapaciteta, i 

stvaranju preduslova za povećanje prihoda od turizma. Imajući u vidu da su ciljevi ekonomskog sektora 

jos uvijek aktuelni (o čemu je bilo vise riječi u dijelu relevantnosti), a s obzirom da su postignuti očekivani 

rezultati, preporuka je da se tokom revizije Strategije prvi, drugi i treći cilj ekonomskog sektora zadrže, 

ali da se pravilno programiraju pripadajući sektorski i projektni ishodi (u skladu sa SMART principom). 

Četvrti cilj je potrebno detaljno analizirati i preispitati, te utvrditi pravac i obim novih (mogućih) 

strateških intervencija usmjerenih na unaprijeđenje efikasnosti uprave u drugim oblastima.  

U pogledu realizacije ciljeva društvenog razvoja, došlo je do djelimičnog ostvarenja rezultata u pogledu 

sanacije i izgradnje obrazovne, sportske i kulturne infrastrukture, usklađivanju obrazovne ponude sa 

tržištem rada kroz uvođenje novih studijskih smjerova, poboljšane brige o marginaliziranim grupama 

(Romi i osobe sa invaliditetom). Međutim, nisu zabilježeni značajni rezultati na kreiranju sredine s 

proaktivnim pristupom zapošljavanju mladih i uključivanja građana u procese društvenog i ekonomskog 

razvoja. Imajući u vidu da su ciljevi društvenog sektora još uvijek aktuelni (vidjeti dio koji se odnosi na 

relevantnost), a s obzirom da nisu postignuti očekivani rezultati, preporuka je da se tokom revizije 

Strategije SEC 2.1, SEC 2.2 i SEC 2.3 zadrže ali da se pravilno programiraju pripadajući sektorski i 

projektni ishodi (u skladu sa SMART principom) kako bi se osigurala uvezanost (koherentnost) strateških 

intervencija. Sektorske ciljeve SEC 2.4 i SC 2.5 potrebno je detaljno analizirati i preispitati, te utvrditi 

pravac i obim novih (mogućih) strateških intervencija u okviru fokusa ovih ciljeva. Sektorske ciljeve SEC 

2.6 i 2.7 potrebno je ukinuti a ishode ovih ciljeva definisati pod drugim sektorskim ciljevima kojima po 

sadržini i prirodi očekivanih rezultata i pripadaju. (unaprjeđenje komunalne infrastrukture i efikasnosti 

lokalne uprave). 

Sa aspekta realizacije ciljeva sektora zaštite okoliša, došlo je do djelimičnog ostvarenja rezultata u 

segmentu obezbjeđenja uslova za praćenje i kontrolu stanja okoliša (usvojena ekološka dokumentacija), 

edukacije stanovništva o zaštiti životne sredine, unaprijeđenju kanalizacione infrastrukture, pokrivenosti 

stanovništva pitkom vodom, primjeni energetske efikasnosti u javnim objektima i uređenju riječnih 

tokova. Zbog ne implementacije planiranih projekata izostali su rezultati u segmentu uspostave sistema 

održivog upravljanja čvrstim otpadom, odvodnje oborinskih voda i unaprijeđenja energetske efikasnosti 

u stambenim objektima. Imajući u vidu da su ciljevi zaštite okoliša još uvijek aktuelni (vidjeti dio koji se 

odnosi na relevantnost), a s obzirom da nisu postignuti očekivani rezultati, preporuka za reviziju 

Strategije je da se prvih pet ciljeva sektora zaštite okoliša zadrže, ali da se pravilno programiraju 

pripadajući sektorski i projektni ishodi kako bi se osigurala uvezanost (koherentnost) strateških 

intervencija. SEC 3.6 je potrebno revidirati na način da se fokus strateškog cilja zadrži ali da se utvrdi 

pravac i obim novih (mogućih) strateških intervencija usmjerenih na podizanje svijesti i unaprjeđenje 

monitoringa zaštite okoliša.  

Generalna preporuka za reviziju Strategije je da se unaprijedi planiranje i u sektorske planove uključe 

projekti koji će zaista doprinositi sektorskim ciljevima i njihovim očekivanim ishodima. Prilikom 

razmatranja postojećih i uvođenja novih sektorskih ciljeva i ishoda, kao i razmatranja postojećih ili 

uvođenja novih projekata i mjera, neophodno je obezbjediti njihovu logičku povezanost (koherentnost) 

i osigurati da više projekata sinergijski utiče na ostvarenje sektorskog ishoda. Pri tome, neophodno je sve 

ishode i indikatore definirati u skladu sa SMART principom i na taj način omogućiti njihovu mjerljivost. 



Efikasnost 

Efikasnost u realizaciji razvojnih projekata je djelimično zadovoljavajuća i iznosi 61,15% projekata za 

koje je evidentiran završetak ili djelimična realizacija, od čega je potpuno realizirano 24,84% projekata.  U 

ukupno realiziranim finansijskim sredstvima, ostvareni stepen realizacije (izdvojenih) finansijskih 

sredstava iz budžeta iznosi 22,20%, dok stepen realizacije iz vanjskih izvora iznosi 77,80%. Od ukupno 

planiranih sredstava (75.724.544,00  KM) za implementaciju svih 157 projekata, realizirano je 27,12 %. 

Od planiranih budžetskih sredstava 11.195.702,00 KM realizirano je 4.558.729,13 KM, odnosno, 40,72 %. 

Što se tiče vanjskih izvora, od planiranih 64.528.842,00 KM, uspješno je realizirano 15.975.337,46 KM, 

odnosno 24,76 %. Niska efikasnost na godišnjem nivou ukazuje na nedovoljnu usklađenost Plana 

implementacije i Budžeta, te je neophodno izvršiti detaljniju analizu i realnije planirati finansijska 

sredstva u narednom periodu. Visok stepen učešća vanjskih izvora finansiranja predstavlja rezultat 

realizacije odobrenih kreditnih i donatorskih sredstava u promatranom periodu. 

Promatrano po sektorima najveći procenat implementiranih projekata u odnosu na broj planiranih 

projekata je ostvaren u sektoru Ekonomskog razvoja od 35,06 %, zatim u sektoru Društvenog razvoja od 

16,22 %, dok je u sektoru Zaštite i unapređenju okoliša iznosio 13,95 %. Nerealno inicijalno planiranje, 

kao i planiranje na godišnjem nivou, uslovilo je veći broj nerealiziranih i novouvedenih projekata u Plan 

implementacije, što je sveukupno uslovilo djelimično zadovoljavajući nivo realizacije projekata.  

Preporuka je da se u procesu revizije izvrši detaljna analiza projekata koji se prenose u naredni period 

sa aspekta ostvarivosti realizacije. Potrebno je sagledati realne mogućnosti Budžeta, te izvršiti detaljnu 

analizu izvjesnosti i dostupnosti vanjskih izvora finansiranja (više razine vlasti, donatori i fondovi). Zbog 

visoke ovisnosti o vanjskim izvorima, važno je jačati kadrove za pisanje prijedloga projekata unutar i izvan 

općine te unaprijediti interne kapacitete za promoviranje i lobiranje strateških projekata u svrhu 

privlačenja eksternih izvora finansiranja. 

Utjecaj 

Detaljna procjena uticaja dosadašnje implementacije Strategije će biti zadatak finalne evaluacije 

implementacije strategije, s toga je u ovom dijelu izvršena gruba procjena efekata strateških intervencija 

na ciljne grupe i širu zajednicu.  

Analizom promjena koje se odnose na prvobitno definisane probleme i potencijale u sklopu strateških 

fokusa, a u odnosu na polazno stanje u sklopu sva tri razvojna sektora, zatim promjena relevantnih 

projektnih, sektorskih i ključnih makro indikatora (i to u slučajevima gdje su ovi podaci bili dostupni, kao 

što je to za BDP, zaposlenost, nezaposlenost, prirodni priraštaj itd. ), može se zaključiti da je  

implementacija Strategije imala djelimičan (srednji) uticaj na lokalnu i širu zajednicu, kako sa aspekta 

ciljanih grupa tako i u pojedinim oblastima razvoja lokalne zajednice.  

Najveći uticaj Strategije se uočio u dijelu koji se tiče ekonomskog i turističkog razvoja. Najmanji uticaj 

zabilježen je u oblasti održivog upravljanja čvrstim otpadom, poljoprivrede, održivog upravljanja šumskim 

resursima, kreiranja povoljnog ambijenta za ostanak mladih i uključivanja građana u razvojne i društvene 

procese. Sa aspekta ciljanih grupa, najveći uticaj Strategije je ostvaren na privrednike, nezaposlene i 

stanovnike prigradskih područja, dok je najmanji uticaj Strategije ostvaren na mlade i stanovnike općine 

koji žive u neposrednoj blizini napuštenih deponija čvrstog otpada. 

Obzirom da tokom planiranja Strategije, nisu definisani adekvatni indikatori putem kojih bi se mjerio 

uticaj Strategije na razvoj općine, preporuka za predstojeću reviziju Strategije jeste da se indikatori 



strateških ciljeva redefiniraju i dovedu na nivo uticaja (impact-a) na lokalnu zajednicu. Što se tiče 

poboljšanja uticaja Strategije na ostvarenje strateških ciljeva i fokusa bolji rezultati bi se mogli ostvariti 

boljim planiranjem strateških intervencijai aktivnijim uključivanjem lokalnih aktera u implementaciju 

Strategije. 

Održivost 

Rizici za održivost Strategije u cjelini odnose se na:  

- Nestabilna politička situacija na kantonalnom nivou i usporeni procesi donošenja odluka 

- (Ne)dostupnost fondova viših nivoa vlasti i stranih donatora za pojedine sektore i projekte.  

- Nedovoljno uključenje socio-ekonomskih aktera u fazu implementacije Strategije.  

- Nedovoljna projektna priprema i kasnija podrška za postizanje finansijske i funkcionalne održivosti 

rezultata realiziranih projekata.  

- Nedovoljno jačanje kapaciteta i unutrašnje organizacije uprave i sistema za upravljanje razvojem 

- Zavisnost od eksternih izvora finansiranja  

 

U cilju postizanja veće održivosti strateških intervencija i Strategije generalno, preporuka je da se u 

daljem radu unapređuju institucionalni kapaciteti Općine za upravljanje razvojem, posebice JURA-e ali 

i svih drugih organizacijskih struktura općinske administracije, dosljednim provođenjem PPVI 

procedure. Kroz sistematski pristup potrebno je aktivnije uključiti relevantne socio-ekonomske aktere u 

implementaciju strateških intervencija. U strukturi Strategije ugrađeno je načelo održivosti koje 

podrazumijeva integriranje okolišnih zahtjeva u sve projekte, i to načelo treba poštovati u narednom 

periodu. Studiozno pristupiti planiranju projekata, posebice vanjskih izvora finansiranja i osigurati 

potrebna finansijska sredstva za funkcionisanje novih sistema. U tom kontekstu, tokom planiranja i 

nakon realizacije projekata, primjeniti praksu analize troškova naspram koristi (Cost-Benefit analiza) i 

nalaze iskoristiti za efikasnije upravljanje razvojem. 

   
Institucionalni i organizacioni kapaciteti 

U skladu sa preporukama za jačanje funkcija upravljanja razvojem izvršene su i usvojene promjene u 

sistematizaciji i opisu poslova radnih mjesta, te su djelimično popunjene ključne pozicije Službe za 

upravljanje razvojem koje osiguravaju sistemsko upravljanje razvojem. Popunjavanjem preostalih 

pozicija, prioritetno Višeg samostalnog referenta za koordinaciju lokalnog razvoja, ostvarit će se 

preduslovi za cjelovito uspostavljanje neophodnog sistema rada i koordinacije.  

 

PPVI procedura postepeno se uvodi u praksu.  Planovi implementacije (1+2) rade se na godišnjem nivou 

ali veliki broj neimplementiranih projekata ukazuje da Strategija ne predstavlja „krovni“ dokument. 

Postoji centralizirana baza podataka „APIS“ koja se ažura sa podacima od značaja za upravljanje razvojem 

te se  koristi za operativno planiranje razvoja kao i prilikom izrade godišnjih izvještaja o implementaciji. 

Redovno se izrađuju godišnji planovi, ali ne polugodišnji što će se u narednom periodu unaprijediti 

adekvatnom primjenom procedura u svakodnevnoj praksi. Nije izgrađena adekvatna interna i eksterna 

komunikacija koja je neophodna za uspješnu implementaciju Strategije. Na osnovu navedenog može se 

zaključiti da PPVI procedura, iako je usvojena još se dosljedno ne primjenjuje u svakodnevnoj praksi što 

se očekuje u narednom periodu. 

 

Preporuka je da se: 



- popune upražnjena mjesta u okviru Službe za upravljanje razvojem; 

- osigura svakodnevna i dosljedna primjena PPVI procedura; 

- uvede redovna praksa tematskih (mjesečnih/kvartalnih) sastanka o implementaciji Strategije; 

- kontinuirano jača interna i eksterna komunikacija po pitanju implementacije, praćenja i izvještavanja 

realizacije Strategije; 

- izrade jedinstvene forme za prikupljanje podataka o realizaciji projekata i redovno ažurira baza 

podataka „APIS“, kao alat za planiranje i izradu izvještaja o implementaciji; 

- razvija koordinacija sa partnerskom grupom unapređenjem puteva komunikacije i većim uključenjem 

civilnog sektora; 

- izvrši revitalizacija partnerske grupe te redovno (periodično) organiziraju konsultacije o godišnjim 

planovima i ostvarenim rezultatima implementacije Strategije; 

- osnažuju kapaciteti lokalne uprave i aktera iz užeg i šireg okruženja kako za pisanje projekata, tako i 

lobiranje i druge oblike privlačenja vanjskih izvora finansiranja implementacije Strategije. 

- uvede redovna praksa objavljivanja općinskoj web stranici godišnjih planova i izvještaja o realizaciji 

strateških prioriteta 

  



 

6. ANEKSI14 

Aneks 1: Lista učesnika u procesu evaluacije Strategije Općine Bosanska Krupa 

Lista učesnika uvodne radionice (ORT) 

Ime i prezime Pozicija 

Jasmin Rekić Informatičar 

Mumin Veladžić Stručni savjetnik za poljoprivredu 

Anela Bohić Stručni savjetnik za pravne poslove 

Aida Šertović Viši samostalni referent za opću upravu i društveni razvoj 

Asim Demirović Viši referent zaštite i spašavanja 

Šefik Veladžić LAG Una -Sana 

Asima Skenderović Stručni savjetnik za poljoprivredu 

Selma Rekić Viši Referent 

Sadika Halitović Šef službe 

Asima Mušić Koordinator ORT-a 

Ajša Kadirić Šef službe 

  

 

Lista intervjuisanih prestavnika Općine 

Ime i prezime Pozicija Intervju 

Armin Halitović Općinsi Načelnik Licem u lice / 
Pismeno 

Asim Demirović Viši referent zaštite i sašavanja Licem u lice / 
Pismeno 

Esma Hergić Viši samostalni referent za lokalni razvoj Licem u lice / 
Pismeno 

Sadika Halitović Šef službe za finansije Licem u lice 

Ćazim Kasić Predsjedavajući OV Licem u lice / 
Pismeno 

Asima Skenderović Stručni savjetnik za planiranje razvoja 
poljoprivrede 

Pismeno 

Marija Krupić Vijećnik Pismeno 

Ajša Kadirić Šef službe Pismeno 

   

   

 

Lista intervjuisanih predstavnika Partnerske grupe 

Ime i prezime Pozicija intervju 

Zumreta Porić Direktor Centra za kulturu Licem u lice / 
Pismeno 

Sead Mujagić Zamjenik direktora Licem u lice 

Šefik Veladžić Direktor LAG Una-sana Licem u lice 

Hasan Komić Zamjenik Predsjedavajućeg OV Licem u lice 
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Daira Zjakić Direktorica škole Licem u lice 

Hikmet Todorovac Profesor u SŠC Licem u lice 

Almira Šertović Direktorica JU „Dječije obdanište“ Pismeno 

Dževad Grošić Član PG Pismeno 

Salih Suljanović Direktor gradska galerija Pismeno 

   

   

 
Lista učesnika završne radionice (prezentcije Izvještaja) 

Ime i prezime Pozicija 

Jasmin Rekić Informatičar/Sistem administrator 

Asim Demirović Viši referent zaštite i spašavanja 

Šefik Veladžić LAG Una -Sana 

Selma Rekić Viši Referent za lokalni razvoj 

Sadika Halitović Šef službe 

Asima Mušić Koordinator ORT-a 

Ajša Kadirić Šef službe 

Esma Hergić Viši samostalni referent za lokalni razvoj 

Asima Skenderović Stručni savjetnik za planiranje razvoja poljoprivrede 

Ranela Keranović Stručni saradnik 

Hajrudin Šabić NVO 

Sead Mujagić Zamjenik direktora „Krupa kabine“ doo 

Dino Zjakić Udruženje građana 

 

Aneks 2: Lista pregledanih dokumenata i korištenih alata tokom evaluacije Strategije  

Lista pregledanih dokumenata 

 Strategija integriranog lokalnog razvoja općine Bosanska Krupa za period 2011.-2020. godina 

 Plan implementacije 1+2 za period 2011.-2013.  

 Plan implementacije 1+2 za period 2013.-2015. 

 Plan implementacije 1+2 za period 2014.-2016. 

 Plan implementacije 1+2 za period 2015.-2017. 

 Plan implementacije 1+2 za period 2016.-2018.(nacrt) 

 Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bosanska Krupa za 2011-2012.   

 Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bosanska Krupa za 2013.   

 Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bosanska Krupa za 2014. 

 Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bosanska Krupa za 2015. 

 Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Bosanska Krupa  za 2011, 2012 . 2014. 

 Detaljni finansijski planovi za projekte za za 2011, 2013. 2014. 2015. 

 Podloge za praćenje projekata sa podacima za period 2011.-2015. godine 

 Procjena postojećih funkcija i struktura za upravljanje lokalnim razvojem Općine Bosanska Krupa 

 Procjena postojećih funkcija upravljanja lokalnim razvojem Općine Bosanska Krupa; 

 Preporuke za uspostavljanje Jednice za upravljanje lokalnim razvojem (JURA) u Općini Bosanska 

Krupa; 

 Pravilnik o planiranju, praćenju, i vrednovanju godišnjeg rada općinske uprave i izvještavanju u 

Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Bosanska Krupa (PPVI procedure) – Sl. glasnik 

Općina Bosanska Krupa 6/15; 



 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom 

organu uprave Općine Bosanska Krupa (Sl.glasnik 3/12; 5/12; 8/13; 5/14; 12/14; 2/15; 5/14; 

6/15; 9/15); 

 Socioekonomski pokazatelji po općinama za 2011, 2012. 2013. 2014 

 

Lista korištenih alata.  

 SMI tabela  

 Programsko-projektna tabela  

 Upitnik za intervjuisanje predstavnika Općine Bosanska Krupa 

 Upitnik za intervjuisanje članova Partnerske grupe  

 Matrica za ocjenu kapaciteta 


